



제 4 장


경상북도 비영리민간단체
공익활동지원사업 평가

제4장 경상북도 비영리민간단체 공익활동지원사업 평가

제1절 평가모형의 설계

- 2018년 기준 경상북도의 비영리민간단체 공익활동지원사업에 대한 평가는 다음과 같은 두 가지의 목적을 가지고 있음
 - 즉, 전문기관(한국도시행정학회)에 의한 평가를 통해서 평가결과의 신뢰도를 확보하고, 평가결과에 기초한 개선대안의 제시로 향후 공익활동지원사업의 효과성을 제고하기 위한 것임
- 전술한 목적에 따라 경상북도의 비영리민간단체 공익활동지원사업에 대한 평가는 다음과 같은 구조를 적용하고자 함
 - 평가의 목적은 전술한 바와 같이 기존의 경상북도 자체적인 평가에서 초래되는 평가결과에 대한 신뢰도 저하를 방지하기 위하여 전문기관에 의한 체계적인 성과측정 확보에 두고, 평가내용은 「비영리민간단체지원법」에 근거하여 2018년 지원대상인 75개 사업(최종선정된 77개 사업중 사업평가 자료를 미제출한 안동시청년연합회와 울릉청년단 사업제외)에 대하여 사업평가와 회계평가를 실시하되 경상북도의 요청을 반영하여 파급효과를 추가적인 평가내용으로 포함하며, 평가방법은 행정안전부의 공익활동지원사업의 평가지침을 근거로 하되, 경상북도의 요청에 따라 자체적인 평가체계를 적용하고자 함
 - 행정안전부의 공익활동지원사업에 대한 평가지침은 사업평가의 경우에는 평가지표별 정성판단을 그리고 회계평가는 평가지표별 정량판단을 하도록 하고 있으며, 파급효과는 경상북도와 협의를 통하여 4개의 측정지표를 선정하여 정성판단을 적용함

<그림 4-1> 평가모형 구조



| 분야 | | 등급 | | |
|------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 우수 (71점이상) | 보통 (70점 ~ 31점) | 미흡 (30점이하) |
| 단체역량 | ▸ 사무실 유무 등 | | | |
| | ▸ 구성인력 | | | |
| 운영과정 | ▸ 계획대비 집행률 | | | |
| | ▸ 계획대비 실행률 | | | |
| 운영성과 | ▸ 사업목적 달성 | | | |
| | ▸ 사업결과 자체평가 | | | |
| 회계평가 | ▸ 보조금관리시스템 활용여부 | | | |
| | ▸ 보조금결제전용카드 사용여부 | | | |
| | ▸ 회계증비자료 구비 | | | |

자료: 경상북도 공익활동지원사업 평가체계(2018)

제2절 평가 내용

1. 사회복지 분야

1) (사)경북지적장애인복지협회 영주시지부

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 발달장애인의 건강과 행복 향상을 위한 에어로빅 활동 |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. 30. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 2,696천원(보조금: 2,400천원, 자부담: 296천원) |

□ 사업목적

- 발달장애인의 적극적인 신체활동을 통하여 심신의 건강 증진 및 삶의 행복지수를 향상함

□ 사업추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------|---|---|
| 에어로빅교실 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 5월~12월 ■ 장소 - 편편재키스피닝라인댄스 ■ 대상 - 지적발달장애인15명 ■ 내용 - 매주 1회 2시간 총 20회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 5월~11월 ■ 장소 - 편편재키스피닝&에어로빅 ■ 대상 - 지적발달장애인15명 ■ 내용 - 매주 1회 2시간 총 20회 |
| 자기권리주장 대회 참여 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월 ■ 장소 - 한국폴리텍대학 영주캠퍼스 ■ 대상 - 에어로빅교실 참여자 중 6명 ■ 내용 - 신체표현 부문에 출전 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월 ■ 장소 - 한국폴리텍대학 영주캠퍼스 ■ 대상 - 에어로빅교실 참여자 중 5명 ■ 내용 - 신체표현 부문에 출전 |
| 한마음체육대회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 9월 ■ 장소 - 영주시국민체육센터 ■ 대상 - 에어로빅교실 참여자 중 10명 ■ 내용 - 제12회 영주시장애인한마음체육대회 축하공연 참가 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 9월 14일 ■ 장소 - 영주시국민체육센터 ■ 대상 - 에어로빅교실 참여자 중 10명 ■ 내용 - 제12회 영주시장애인한마음체육대회 축하공연 참가 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 장애인과 비장애인이 함께 공연을 함으로 발달장애인에 대한 인식을 올바르게 하며, 사회통합분위기를 조성한 것으로 평가함
- 본 사업과 관련하여 사업수행단체의 구성인력이 수행하기에 미흡하며, 업무미숙으로 사업운영이 다소 원활하지 못한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체의 운영인력이 본 사업수행에 참여가 적어 단체역량이 본 사업의 수행에 있어서 보통인 것으로 평가함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업의 운영과정에서 회의가 2회 이루어진 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙자료가 미비함 ▶ 10,000원의 예산변경으로 경상북도의 승인을 받는데 100,000원 변경은 단체내부 결재로 처리한 것은 문제가 있는 것으로 판단됨 ▶ 정산보고서 사업비집행내역에 보면 업무미비로 6월 강사비 미지급분을 자부담으로 지급했다면 자부담이 증액되어야 하는데 오히려 자부담은 실행계획서상의 300천원에서 296천원으로 감소되어 문제가 있는 것으로 판단됨 ▶ 정산보고서 총괄표의 예산액은 실행계획서상의 예산집행계획서를 기준으로 총사업비를 기록해야 하나 그렇지 못함(예를 들어 자부담이 예산집행계획서에는 300천원인데 296천원으로 정산총괄표에 기록되어 있음) ▶ 에어로빅교실사업의 추진결과에 나타난 교사 4명에게는 인건비가 지급된 것이 없고, 전문강사 1명에게만 지급되어 있어 교사 4명이 자원봉사자가 아니면 문제가 될 수 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 ▶ 본 사업의 목적에 적합한 성과를 확대하기 위하여 특별한 대회나 행사 출연을 위한 15명이라는 소수의 발달장애인들을 위한 사업이 아니라 발달장애인들의 건강증진을 위한 보편적인 사업으로 조정·확대할 필요가 있음 |

2) (사)경상북도 김천시 사회복지사협회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 친구와 함께하는 해양체험과 가을여행 |
| 사업기간 | ■ 2018. 10. 12. ~ 2018. 10. 13. |
| 사업예산 | ■ 총 3,000천원(보조금: 2,200천원, 자부담: 800천원) |

□ 사업목적

- 저소득 소외계층 아동들에게 다양한 해양체험을 통한 도전과 모험, 해양의 중요성 등을 경험하고 추억을 공유하여 또래관계를 증진함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------|--|---|
| 친구와 함께하는 해양체험과 가을여행 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 10. 05.~2018. 10. 06. ■ 내용 - 장소: 부산시 일원 - 참여인원: 40명(사회복지사협회 회원 5명, 기초수급 및 소외계층 아동 35명) - 프로그램: 해양자연사 박물관 관람, 어묵의 생산과정 관람, 요트체험 등 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 10. 12.~2018. 10. 13. ■ 내용 - 장소: 부산시 일원 - 참여인원: 40명(사회복지사협회 회원 5명, 기초수급 및 소외계층 아동 35명) - 프로그램: 해양자연사 박물관 관람, 해양케이블카체험, 요트체험 등 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 저소득층 아동들에게 의사소통의 장을 만들어주고 상호작용에 대한 경험의 기회를 제공함으로 저소득층 아동들의 사회성 향상에 기여한 것으로 평가함
- 사춘기 아동들의 특수성을 고려하여 드림스타트 사회복지사들이 주 진행자가 되어 추진하다보니 다른 회원들과의 소통이 미흡한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으나 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력이 보통임 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자의 명부(서명이 포함된)를 증빙자료로 제출할 필요가 있음 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 본 사업의 운영과정에서 1회의 회의가 개최된 것으로 되어 있으나 관련 증빙자료가 미비함 또래관계의 증진이라는 본 사업의 목적에서 볼 때 단순한 여행이 아니라 사업목적에 부합된 프로그램의 개발이 미흡함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로써 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 저소득층 아동들의 또래관계의 증진이라는 본 사업의 목적에 적합한 성과를 거두기 위하여 본 사업보다 더 효율적인 사업을 강구할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 |

3) (사)경상북도 장애인권익협회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 장애인 바리스타전문기술교육 및 고용연계서비스 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. ~ 2018. 10. |
| 사업예산 | ■ 총 2,200천원(보조금: 2,000천원, 자부담: 200천원) |

□ 사업목적

- 장애인들에게 전문기술을 습득하도록 함으로 비장애인과의 경쟁에서 우위를 확보하도록 하며, 나아가 장애인의 자활과 경제적 자립을 지원함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------|---|---|
| 드링크메뉴개발 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. ~ 2018. 10. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 장소: 법인 2층 교육장 - 참여인원: 10명 - 프로그램: 바리스타 전문기술 이론교육, 실기교육, 클렌즈주스 제작, 직무소양교육, 취·창업교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. ~ 2018. 10. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 장소: 법인 2층 교육장 - 참여인원: 9명 - 프로그램: 바리스타 전문기술 교육, 특강, 개별연습, 카페견학, 클렌즈주스 제작 교육 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 추세에 맞추어 클렌즈주스 제작 교육을 기존 바리스타 교육에 추가함으로 교육생들의 만족도가 제고된 것으로 평가함
- 본 사업의 참가자 모집을 위한 홍보와 현장견학의 기회가 미흡한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> · 본 단체는 사무실을 갖추고 있으나 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력이 보통임 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> · 계획대비 예산집행률은 우수하나 계획대비 사업의 실행률은 보통임 · 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 · 본 사업의 운영과정에서 3회의 회의가 개최된 것으로 되어 있으나 관련 증빙자료가 미비함 · 비목간 예산변경을 내부결재로 처리하여 경상북도의 승인을 누락함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> · 본 사업으로 장애인의 자활 및 경제적 자립이라는 목적을 어느 정도 달성했는지를 구체적으로 제시할 필요가 있음(예를 들어 2급 자격시험에 8명이 응시하여 몇 명이 합격했는지, 나아가 그 자격증으로 몇 명이 취·창업했는지 등) · 참여자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 · 본 사업의 목적에 적합한 성과를 거두기 위하여 취·창업으로 연결되도록 지속적인 관리가 필요함 · 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 |

4) (사)경상북도 지체장애인협회 봉화군지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 안전타이머콕 & 최적요금제미터기사업 |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. ~ 2018. 12. |
| 사업예산 | ■ 총 3,400천원(보조금: 3,000천원, 자부담: 400천원) |

□ 사업목적

- 화재위험에 취약한 장애인들의 가정에 안전지킴이타이머콕 & 최적요금제미터기를 설치하여 화재를 미연에 방지하고 생활의 불편을 해소함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------------------|---|---|
| 안전지킴이타이머콕 & 최적요금제미터기 설치 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 내용 - 장소: 봉화군관내 장애인 가정 - 대상: 11가정 - 내용: 사업에 적합한 장애인가정을 선정하고, 전문업체를 선정하여 설치 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. ~ 2018. 12. ■ 내용 - 장소: 봉화군관내 장애인 가정 - 대상: 11가정 - 내용: 사업에 적합한 장애인가정을 선정하고, 전문업체를 선정하여 설치 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 화재위험에 취약한 장애인들의 가정에 안전지킴이타이머콕 & 최적요금제미터기를 설치하여 화재를 미연에 방지하는데 기여한 것으로 평가함
- 본 사업을 추진하는 과정에서 외부자원의 동원이 활발하게 이루어지지 않은 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업을 수행하기 위한 본 단체의 역량에 한계가 있기 때문에 외부자원의 동원이 필요함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획대비 집행률과 실행률은 우수함 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 본 사업의 운영과정에서 회의가 개최되지 않아 운영과정의 합리성에 문제가 있는 것으로 평가함 특히 본 사업의 대상가정을 선정하는 과정과 전문업체의 선정과정에 있어서 투명하고 공정한 어떤 절차에 의하여 이루어졌는지에 대한 설명과 자료가 미비함 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 기재되어 있으나 증빙자료가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 사업대상자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 |

5) (사)한국농아인협회 경상북도협회 영주시지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 농인 행복 미술교실 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 18. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 2,400천원(보조금: 2,000천원, 자부담: 400천원) |

□ 사업목적

- 농인에게 보다 접근이 쉬운 미술교육을 통하여 농인들의 취미, 여가활동을 도우며, 타인과 교류를 통하여 사회성 향상에 기여하여 삶의 질 향상과 건강한 사회구성원으로 참여하도록 함
- 전시회를 통하여 농인들의 작품관을 일반 시민들에게 보여줌으로 그림을 통한 소통이 이루어지도록 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------|---|---|
| 행복그리기 그림교실 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 11. ■ 내용 - 장소: 본 단체 교육장 - 대상: 청각장애인 - 내용: 주1회 1시간(총12회) 그림그리기 수업 진행 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 11. ■ 내용 - 장소: 본 단체 교육장 - 대상: 청각장애인 10명 - 내용: 팝아트 및 벽화그리기 수업 진행 |

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|--|---|
| 행복그리기 전시회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. ~ 2018. 12. ■ 내용 - 장소: 영주시민회관 전시실 - 대상: 일반시민 - 내용: 행복그리기 그림교실에서 그린 작품으로 3일간 전시회 개최 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. ~ 2018. 12. ■ 내용 - 장소: 영주시민회관 전시실 - 참여인원: 일반시민 170명 - 내용: 행복그리기 그림교실에서 그린 작품으로 전시회 개최 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 참가자들이 한 장르의 그림만 배운 것이 아니라 두 가지 장르(팝아트와 벽화)를 배움으로 더욱 재미있어 만족도가 제고된 것으로 평가함
- 전시회 때 새로운 방식으로 전시하여 전시의 질이 향상된 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|--------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> · 본 사업을 수행하는 과정에 본 단체인력의 참여정도가 보통인 것으로 판단함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> · 사업추진 실행계획서에 교육프로그램, 일정, 전시회 일정 등 구체적인 내용이 미흡하여 치밀한 사전 계획의 수립이 필요하며, 이에 의한 실행실적도 보다 구체적으로 제시되어야 하나 그림교실, 전시회의 일정, 프로그램을 제시하지 않고 있음 · 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 · 본 사업의 운영과정에서 회의가 5회 개최된 것으로 기재되어 있으나 회의록 등 증빙자료가 미흡함 · 보다 적극적인 홍보를 통해 참여도를 제고할 필요가 있음 · 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 기재되어 있으나 증빙자료가 미비함 · 예산변경내역승인에 관련된 증빙자료가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> · 사업대상자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 · 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 · 행복그리기 전시회에 일반시민들이 170명 정도 참석한 것은 홍보가 미흡한 것으로 여겨지며, 사업성과를 제고하기 위한 보다 적극적인 홍보전략이 필요함 |

6) (사)한국농아인협회 경상북도협회 청도군지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 농아인들과 함께하는 'THE FLOWER' |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 5,000천원(보조금: 3,520천원, 자부담: 1,480천원) |

□ 사업목적

- 청각·언어 장애인들을 대상으로 공예 관련 교육을 통하여 개인역량을 강화하며, 지역 내 인적 네트워크를 형성하여 청각·언어 장애인들의 긴급 상황에 대비하고 지역사회 통합에 기여함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|--|---|
| 공예교육 프로그램 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. ~ 2018. 09. ■ 내용 - 장소: 본 단체 교육장 - 대상: 청각·언어장애인 - 내용: 압화공예, 원예공예, 1박2일워크샵 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 2018. 10. ■ 내용 - 장소: 본 단체 수어교육장, 해바라기공예체험장 - 대상: 청도군 청각·언어장애인 - 내용: 압화 및 원예공예(7-8월) |
| 워크샵 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. 중 ■ 내용 - 대상: 청각·언어장애인 - 내용: 1박 2일 워크샵 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. ■ 내용 - 장소: 경남 산청 동의보감촌 - 내용: 1박 2일 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 평상 시 단절된 삶을 살아가고 있는 청각·언어 장애인들이 세상 속으로 한 발 더 나아갈 수 있는 계기가 마련된 것으로 평가함
- 본 사업이 청각·언어 장애인들의 가족관계를 개선하는 매개체의 역할을 한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | · 본 사업을 수행하는 과정에 본 단체인력의 참여정도가 높은 것으로 평가함 |
| 운영과정 | · 사업추진 실행계획서에 교육프로그램, 일정, 워크샵 일정, 참여인원 등 구체적인 내용이 미흡하여 치밀한 사전 계획의 수립이 필요함 · 추진실적에서도 압화공예과정의 참여인원, 세부일정 등, 원예공예과정의 참여인원, 세부일정 등이 구체적으로 제시되어야 하며, 참여자 워크샵의 경우도 참여인원과 세부프로그램이 누락되어 있어 보완이 요구됨 · 본 사업의 운영과정에서 회의가 3회 개최된 것으로 기재되어 있으나 회의록 등 증빙자료가 미흡함 · 사업홍보가 2건으로 보다 적극적인 홍보를 통해 참여도를 제고할 필요가 있음 · 단체운영인력이 프로그램관리자로 인건비를 지급받는 것은 문제가 있음 |
| 성 과 | · 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 · 참여자 워크샵은 사업목적에 적합한 성과를 이루기 위해 보다 구체적인 프로그램의 작성이 필요함 · 워크샵에는 29명이 참여하였으나 공예프로그램에는 9명-13명이 참여한 것으로 나타나 있는바 공예프로그램에 보다 많은 참여를 통한 사업성과를 제고하기 위한 보다 적극적인 홍보 전략이 필요함 |

7) (사)한국농아인협회 경상북도협회 칠곡군지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 전문기술교육을 통한 여성장애인 자립지원 사업 ‘배움을 잡(Job)으로’ |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. 21. ~ 2018. 10. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 3,800천원(보조금: 2,000천원, 자부담: 1,800천원) |

□ 사업목적

- 여성 장애인 전문기술자격증 취득을 통한 자립의지 향상
- 장애인도 할 수 있다는 자신감 및 자존감 향상으로 장애 극복
- 안정적인 사회생활 참여와 적극적인 삶의 의미 부여
- 소규모 창업에 대한 관심 증가로 인한 일자리 창출

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|---|---|
| 캘리그래피 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 09. ■ 장소 - 기관 세미나실 ■ 대상 - 농아인 5명 ■ 내용 - 실기 및 이론 ■ 방법 - 매주 1회 5시간씩 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 09. ■ 장소 - 기관 세미나실 ■ 대상 - 농아인 5명 ■ 내용 - 실기 및 이론 교육 ■ 방법 - 매주 1회 5시간씩 교육 |
| 캘리그래피 전시회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. ■ 장소 - 신협 칠곡본점 ■ 대상 - 관람객 30명 ■ 내용 - 캘리그래피 작품 전시회 ■ 방법 - 3개월간 만든 작품을 전시하여 관람을 유도 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. ■ 장소 - 신협 칠곡본점 ■ 대상 - 관람객 30명 ■ 내용 - 캘리그래피 작품 전시회 ■ 방법 - 3개월간 만든 작품을 전시하여 관람을 유도 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 참여자들 중 낙오자 없이 전원 수료증을 취득하여 자신감 있게 캘리그래피를 쓸 수 있게 됨
- 고가의 교육 수강료로 단기간에 실습해야 한다는 부담감이 있었고, 수료증 발급 후 별도의 자격증을 도전해야 한다는 부담감이 있어 자격증 도전은 개별적으로 알아서 하기로 함
- 다양한 캘리그래피 작품을 제작하여 판매 경로를 모색할 필요가 있음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 사무실을 확보하여 해당 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어지고 있음 예산의 대부분이 강사비와 수어통역비 등 인건비에 배정되는 부분은 개선의 여지가 있으며, 재능기부 또는 재료기부 확보를 위한 노력이 필요함 캘리그래피 작품 전시회의 관람인원을 30명으로 한정된 것이 다소 아쉬움. 보다 많은 인원의 관람이 가능하도록 전시회의 장소 및 전시 기간 등을 선정하고 또한 적극적인 홍보를 하여, 전시회가 자격증을 취득한 참여자의 일자리 창출 혹은 작품(제품) 판매의 장으로 연계될 수 있도록 하는 방안을 모색하였으면 함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 전문기술 교육을 통해 여성장애인에게 자립의지와 자신감을 심어주는 부분에서 효과가 상당하며, 자격증을 취득한 대상자들을 지속적으로 활용할 수 있는 방안을 모색한다면 매우 의미 있는 사업이 될 것임 |

8) 경북장애인자립협회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 장애인 자립활동 지원을 위한 목공예 기술교육 |
| 사업기간 | ■ 2018. 07. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 8,540천원(보조금: 7,700천원, 자부담: 840천원) |

□ 사업목적

- 취약계층인 장애인들에게 전문적이고 체계적인 목공예기술교육 지원으로 장애인의 건전한 취미활동과 직업능력을 향상하며, 장애인에 대한 인식개선 및 장애인자립생활을 지원함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------|---|--|
| 목공예기술교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 7월~10월 ■ 장소 - 도씨우드 ■ 대상 - 경북지역 장애인 ■ 내용 - 매주 1회 2시간 총 12회 - 벽걸이선반, 장식장 등 기술교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 7월~10월 ■ 장소 - 도씨우드 ■ 대상 - 경북지역 장애인 ■ 내용 - 매주 1회 2시간 총 12주 - 개인별 열쇠걸이 선반 등 제작 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 프로그램에 대한 호응도가 높으며, 참여자들의 공동작업으로 협동심 고취, 자신감 획득 등의 성과를 거둔 것으로 평가함
- 본 사업과 관련하여 관련단체 및 기관들과의 연계, 외부자원의 동원 등에서 미흡한 것으로 평가함
- 공익가치 창출과 사회문제해결에도 많은 기여가 없을 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체의 운영인력이 본 사업수행에 참여가 저조하여 단체역량이 본 사업의 수행에 있어서 보통인 것으로 평가함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 예산에 비하여 참여자 수가 적어 비효율적인 사업으로 평가됨 ▶ 참가자의 명단, 출석부 등 운영과정이 체계적이지 못하며, 추진실적에 세부교육 프로그램이 제시되어야 함 ▶ 추진실적종합보고서의 추진실적에는 구체적인 일정, 프로그램 등을 증빙자료로 제시할 필요가 있음 ▶ 본 사업의 운영과정에서 회의가 5회 이루어진 것으로 되어 있으나 증빙자료가 미비함 |

| 구분 | 주요내용 |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 기재되어 있으나 증빙자료가 미비함 ▶ 교육위탁계약서를 도씨공방목공학원과 체결했으나 업체선정과정 등이 투명하고 공정하게 이루어졌다는 내용이 미흡함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업결과에 대한 자체평가에서 구체적인 근거에 의하여 자체평가가 이루어질 필요가 있음 ▶ 사업의 성과에 있어서 직업능력 향상에 어떤 성과가 있었는지를 구체적으로 제시해야 함 ▶ 사업대상자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적에 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 |

9) 경북지구청년회의소

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ ONE+KOREA BABYS 하나는 외로워요! |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01 ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 12,000천원(보조금: 9,000천원, 자부담: 3,000천원) |

□ 사업목적

- 출산에 대한 공감대 확산, 건전한 가족생활 영위를 통하여 사회의 지속적 발전과 국민복지 증진에 있음

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------------|---|---|
| 산하 35개 로컬 출산장려 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 8월 ~ 12월 ■ 장소 - 안동실내체육관 및 안동시 일원 ■ 대상 - 경북지구JC부인회원 및 자녀, 경북지구JC임원 및 산하 35개로컬 토크회장 ■ 내용 - 홍보물제작 및 배부 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 8월 ~ 12월 ■ 장소 - 안동실내체육관 및 안동시 일원 ■ 대상 - 경북지구JC부인회원 및 자녀, 경북지구JC임원 및 산하 35개로컬 토크회장 ■ 내용 - 홍보물제작 및 배부 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 7,000여 회원 가족들의 결혼 및 출산의 중요성에 대한 사회적 공감대를 확산하여 사회의 지속적인 발전과 국민의 복지증진에 이바지한 것으로 평가함
- 본 사업과 관련하여 지역사회 내 관련단체 및 기관들의 연계와 외부자원의 동원이 미흡한 것으로 평가함

○ 사업수행단체의 지원과 사업수행인력의 확보가 원만하게 이루어지지 못하였음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체의 운영인력이 본 사업수행에 참여가 미흡하여 단체역량이 본 사업의 수행에 있어서 보통인 것으로 평가함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 실행계획서를 제출하지 않아 추진결과와의 대비가 어려움 본 사업의 운영과정에서 회의가 6회 이루어진 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙자료가 미비함 홍보물을 어떻게 제작하여 어떻게 발송, 배부했는지에 관한 구체적인 내용이 필요함 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 행사에 참여자가 400명으로 기록되어 있으나 보다 구체적인 내용과 참가자명부 등 증빙자료의 보완이 필요함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 8월 11일 캠페인관련 프로그램 등이 미비하여 성과를 파악하는데 어려움이 있음 참여자만족도를 실시한 것으로 표시되어 있으나 증빙자료가 미비하며, 참여자만족조사를 통하여 구체적인 성과를 제시할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 출산장려운동 캠페인의 홍보에 있어서 대외적으로 성과를 낼 수 있는 산출물은 차량 스티커 1,000개에 불과한 것으로 본 사업의 성과는 제한적이라고 볼 수 있음 |

10) 경산시 마을평생교육지도자협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|-------------------------------------|
| 사업명 | 정리수납전문가 양성과정 |
| 사업기간 | 2018. 06. 20. ~ 2018. 08. 30. |
| 사업예산 | 총 6,340천원(보조금: 5,380천원, 자부담: 960천원) |

□ 사업목적

- 정리수납관련 전문지식과 기술을 습득하게 하여 베이비부머 세대와 경력단절여성의 일자리 창출 및 여성창업 확대로 여성의 사회 참여를 제고함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------|---|---|
| 이론교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월~8월 ■ 장소 - 로템교육센터 ■ 대상 - 경력단절여성 30명 ■ 내용 - 이론 28시간 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월~8월 ■ 장소 - 로템교육센터, 경산시평생교육원 ■ 대상 - 경력단절여성 ■ 내용 - 정리수납전문가 양성교육 |
| 현장실습 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 8월 ■ 장소 - 현장실습장소 ■ 대상 - 교육생 ■ 내용 - 교육생 가정 및 소외계층자정을 대상으로 현장실습(총 24시간) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월-8월 ■ 장소 - 로템교육센터 ■ 대상 - 1급자격증과정 컨설팅 교육생 ■ 내용 - 각 조별 현장 컨설팅 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 교육생 전원 1급 자격증 취득으로 사회 활동에 참여하게 되어 개인적인 삶의 질 향상과 일자리 창출에 기여한 것으로 평가함
- 본 사업과 관련하여 관련단체 및 기관들과의 연계, 외부자원의 동원 등에서 미흡한 것으로 평가함
- 공익가치 창출과 사회문제해결에도 많은 기여가 없을 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | | ◎ | 미흡 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | | ◎ | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체의 운영인력이 사업수행에 적극 참여한 것으로 나타나 있으나 강사에 주로 의존하여 그 역할은 미흡한 것으로 평가함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 실행계획서에서는 교육과정 등 구체적인 계획의 수립이 요구됨 추진실적종합보고서의 추진실적에는 구체적인 일정, 프로그램 등을 증빙자료로 제시할 필요가 있으며, 사업별 참여인원도 구체적으로 명시하며 참가자 명단, 출석부 등 관련 증빙자료가 제시되어야 함 본 사업의 운영과정에서 회의가 전혀 이루어지지 않아 합리적인 운영과정에 문제가 있는 것으로 평가함 통장사본이 제출되지 않았음 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 표시되어 있으나 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가에서 구체적인 근거(기관 의견 등)에 의하여 자체평가가 이루어질 필요가 있음 |

11) 경상북도 장애청소년자립지원센터

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | <ul style="list-style-type: none"> 장애청소년들의 취업기술 향상 프로그램 'Dreams Come True' |
| 사업기간 | <ul style="list-style-type: none"> 2018. 06. 04. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | <ul style="list-style-type: none"> 총 4,038천원(보조금: 3,510천원, 자부담: 528천원) |

□ 사업목적

- 장애청소년들의 직무기술 습득교육을 통하여 직업선택의 폭을 확대하고, 작업능력과 사회적응능력을 향상시키며, 장애인에 대한 비장애인의 인식을 개선하며, 나아가 장애청소년들의 자존감을 향상함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|---|--|
| 바리스타 실전교육 | <ul style="list-style-type: none"> 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 6월~11월 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 본 센터 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 장애청소년 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 월2회/2시간/총12회 - 커피의 역사 및 장비의 명칭, 사용법 등 기본이론교육 실시 | <ul style="list-style-type: none"> 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 6월 5일~11월 20일 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 본 센터 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 장애청소년 12명 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 월2회/2시간/총12회 - 커피의 역사 및 장비의 명칭, 사용법 등 기본이론교육 실시 |

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------|---|---|
| 제과제빵교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월~11월 ■ 장소 - 본 센터 ■ 대상 - 장애청소년 ■ 내용 - 월2회/2시간/총12회 - 제과제빵에 필요한 기본 레시피, 도구사용법 등 기본이론교육 실시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월 18일~11월 29일 ■ 장소 - 본 센터 ■ 대상 - 장애청소년 12명 ■ 내용 - 월2회/2시간/총12회 - 제과제빵에 필요한 기본 레시피, 도구사용법 등 기본이론교육 실시 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 자아존중감 사전사후 검사결과 평균 21.6점이 향상되어 자아존중감 향상에 영향을 미친 것으로 평가함
- 참가자 중 2명이 자격증을 취득하였으며, 그 중 1명은 취업하는 성과를 거두었음
- 만족도 조사의 결과로 미루어 볼 때 본 사업을 통하여 장애청소년들의 진로를 결정하는데 도움이 된 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | · 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 본 단체의 운영인력이 사업수행에 적극 참여함으로 단체역량이 본 사업의 수행에 있어서 우수한 것으로 평가함 |
| 운영과정 | · 실행계획서에서는 참여인원 등 구체적인 계획의 수립이 요구됨 · 추진실적종합보고서의 추진실적에는 구체적인 일정, 프로그램 등을 증빙자료로 제시할 필요가 있으며, 사업별 참여인원도 구체적으로 명시하며 참가자 명단, 출석부 등 관련 증빙자료가 제시되어야 함 · 본 사업의 운영과정에서 회의가 6회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | · 참여자 만족도조사의 설문내용을 보완하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 |

12) 경상북도 중증장애인자립지원센터협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 발달장애인 성교육 프로그램 ‘웅성웅성 소중한 나’ |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 2,440천원(보조금: 2,220천원, 자부담: 220천원) |

□ 사업목적

- 성인지 교육을 통한 중증장애인의 성폭력 및 성범죄 예방을 통하여 중증장애인의 자기관리능력을 강화하며, 사회적응능력을 향상함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------|---|---|
| 발달장애인 성인지 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월~12월 ■ 장소 - 도내 각 센터(12곳) ■ 대상 - 센터 이용 발달장애인 및 보호자 ■ 내용 - 각 센터 방문 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월~12월 ■ 장소 - 도내 각 센터(12곳) ■ 대상 - 센터 이용 발달장애인 및 보호자 ■ 내용 - 각 센터 방문 교육 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 비장애인에 비해 판단능력이 부족한 중증장애인과 가족, 보호자를 대상으로 성인지 교육을 통하여 중증장애인의 성적자기결정권을 보호하고 성범죄로부터 보호 및 예방하도록 함
- 사전의 철저한 계획수립이 미흡하여 각 센터간의 일정이 중복되는 경우가 있어 사업운영에 다소 비효율의 문제가 발생함
- 본 사업과 관련된 단체 및 기관들과의 연계를 위한 MOU체결로 사업운영의 효율성을 제고할 필요가 있음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 본 단체는 각 센터의 사업추진을 위한 재정 지원만을 수행하는 것으로 본 사업을 위한 단체의 역량은 사업수행의 참여정도로 미루어 볼 때 보통임 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 실행계획서에서는 교육이 6월부터 11월에 추진되는 것으로 되어 있으나 추진실적에는 11월과 12월에 몰려 있어 계획에 맞게 추진되지 않아 계획을 좀 더 철저히 수립할 필요가 있음 추진실적종합보고서의 추진실적에는 구체적인 일정, 프로그램 등을 증빙자료로 제시할 필요가 있으며, 사업별 참여인원(장애자, 보호자 구분하여)도 구체적으로 명시하며 참가자 명단 등 관련 증빙자료가 일부 센터에서만 제시하고 있어 미흡함 사업수행주체가 각 센터의 담당자들을 대상으로 만족도 조사를 실시할 필요도 있음 참여자 만족도조사가 센터별로 일부 실시한 것으로 나타나 있으나 교육을 실시한 전체 센터에서 참여자 만족도조사가 실시되어야 함 본 사업의 운영과정에서 회의가 3회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업의 성과를 제고하기 위하여 강사섭의를 각 센터에 맡기지 말고 본 사업수행주체가 유능한 강사 1분을 섭외하여 동일한 교재로 동일하게 강의하고 평가하는 시스템의 구축이 필요함 참여자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로써 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가에서 보다 구체적인 근거에 의하여 자체평가가 이루어질 필요가 있음 |

13) 경주YMCA

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 아빠엄마와 함께하는 문화이야기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 6,000천원(보조금: 5,360천원, 자부담: 640천원) |

□ 사업목적

- 문화를 배움으로 청소년들에게 지역출신의 자긍심을 키우고 미래 나라의 주역으로 역사와 문화를 사랑하는 사람으로 교육하고 육성함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|--|---|
| 역사기행 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 10월 중 ■ 장소 - 경주 ■ 대상 - 관내 초중고학생 40명 및 가족 ■ 내용 - 경주지역 문화체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 7월 ■ 장소 - 경주지역 유적지 ■ 대상 - 관내 초중고학생 ■ 내용 - 경주지역 문화체험 학습 |
| 1박2일역사문화 캠프 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 7월~8월 ■ 장소 - 경주YMCA ■ 대상 - 관내 초중고 학생 40명 ■ 내용 - 경주지역 전통음식문화 및 고택체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 7월~8월 ■ 장소 - 경주YMCA ■ 대상 - 관내 초중고 학생 ■ 내용 - 안전교육, 멘토들과의 꿈 이야기, 경주의 역사, 골든벨을 울려라, 환경정화활동 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 단순관광, 체험에 그치지 않고 스스로 문화재 주변 환경 정화와 에너지 절약에 대해 함께 병행하는 교육으로 미래 자산인 문화유산을 소중하게 지켜야 한다는 공감대를 형성함
- 단체의 구성인력이 본 사업의 추진을 위한 사업수행인력으로 참여하는 정도가 다소 미흡함
- 사업수행기관의 지원이 다소 적절하지 못했음

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 본 사업을 위한 단체의 역량은 사업수행의 참여 정도로 미루어 볼 때 보통임 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 아빠엄마와 함께하는 프로그램이 구체적으로 어떻게 이루어졌는지를 알 수 없어 계획 대비 실행률을 평가하는데 어려움이 있어 증빙자료의 제시가 필요함 추진실적종합보고서의 추진실적에는 구체적인 일정, 프로그램 등을 증빙자료로 제시할 필요가 있으며, 사업별 참여인원도 구체적으로 명시하며 참가자 명단 등 관련 증빙 자료를 제시할 필요가 있음 실행계획서와 추진실적종합보고서 상의 세부사업내용이 상이하여 운영과정에 일관성이 미흡하여 계획수립이 보다 철저하게 이루어질 필요가 있음 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 표시되어 있으나 증빙서류가 미비함 본 사업의 운영과정에서 회의가 3회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적 달성에 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로써 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가에서 기관의견 등이 없어 구체적인 근거에 의하여 자체평가가 이루어질 필요가 있음 |

14) (사)국제인권옹호한국연맹 경상북도지부

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 인권구제 및 인권홍보사업 |
| 사업기간 | ■ 2018. 01. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 6,050천원(보조금: 5,500천원, 자부담: 550천원) |

□ 사업목적

- 인권홍보 및 교육을 통한 인권사상의 양양, 인권제도 개선, 인권침해의 구제 등에 기여함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------|---|---|
| 인권구제홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 01. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 ① 인권구제홍보 소책자 제작 - 시기: 2018년 6월 - 수량: 1000부 - 내용: 인권구제기본목표, 헌법상 인권의 종류, 인권침해예방, 인권침해 시 구제 방법 안내 등 ② 인권구제홍보 및 소책자 배포 - 시기: 2018년 7월~11월 중 1회 - 대상: 경북관내 인권취약계층 50명 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 01. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 ① 인권구제홍보 소책자 제작 - 시기: 2018년 6월 및 8월 - 수량: 5200부 - 내용: 인권구제기본목표, 헌법상 인권의 종류, 인권침해예방, 인권침해 시 구제 방법 안내 등 ② 인권구제홍보 및 소책자 배포 - 시기: 2018년 11월 29일 - 대상: 경북관내 인권취약계층 93명 - 장소: 안동용상노인대학 및 안동대학교 |
| 인권세미나 개최 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 01. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 시기: 2018년 7월-11월 중 1회 - 대상: 경북관내 인권취약계층, 청소년, 대학생 등 100명 - 장소: 대학교 소강당 혹은 호텔 - 내용: 인권에 대한 주제발표 및 토론 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 01. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 시기: 2018년 7월 27일 - 대상: 경북관내 인권취약계층, 청소년, 대학생 등 140명 - 장소: 대구 그랜드호텔 - 내용: 인권에 대한 주제발표 및 토론 |
| 세계인권선언기 념일 행사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 01. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 시기: 2018년 12월 10일 - 대상: 경북본부 전체위원 - 참석인원: 100명 - 장소: 대구광역시 중구 덕영빌딩 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 01. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 시기: 2018년 12월 10일 - 대상: 경북본부 전체위원 - 참석인원: 276명 - 장소: 대구광역시 중구 덕영빌딩 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 노인복지기관, 대학 등과 연계함으로 인권교육의 효율성을 제고함
- 외부자원 동원이 미흡하였으며, 참여자들이 적극적으로 참여하지 못함
- 사업계획 당시에 설정했던 성과를 달성하는데 미흡함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으나 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력이 다소 부족함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 노인, 청소년 등 인권취약계층 대상으로 인권구제홍보 및 소책자 배포, 인권세미나 개최 등 나름대로 의미가 있다고 평가됨. 다만, 보조금교부신청서의 예산집행 계획과 정산보고서 상의 집행내역이 일치하도록 할 필요가 있음 아울러 행사 참여자의 명부(서명이 포함된)를 증빙자료로 제출할 필요가 있음 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 인권세미나, 인권구제홍보 및 소책자배포, 세계인권선언기념일 행사의 사업에 있어서 보조금의 대부분이 식비와 위문품구입비에 충당되고 있어 인권구제 및 인권홍보라는 사업목적의 달성에 다소 문제가 있을 것으로 평가됨 사업결과에 대한 자체평가가 다소 미흡하며, 정시사업과 수시사업이 혼재되어 있어 명확하지 않음 |

15) 금강송 노래사랑 나눔센터

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 찾아가는 노래교실 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 16. ~ 2018. 11. 10. |
| 사업예산 | ■ 총 10,000천원(보조금: 7,700천원, 자부담: 2,300천원) |

□ 사업목적

- 문화적으로 단절되고 소외된 계층의 다각적인 소통으로 소외계층의 집단 무기력에서 오는 심리적 박탈감에 기인한 대인기피증, 우울증의 예방에 기여하며, 나아가 우울감으로 인해 동반되는 치매 예방 및 자아 존중감을 강화함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------|--|--|
| 노래교실 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 11. ■ 장소 - 각 마을회관(10곳) ■ 대상 - 마을의 거주 주민(남녀노소) ■ 내용 - 노래교실 ■ 방법 - 흘러간 노래와 신곡 배우기 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 11. ■ 장소 - 각 마을회관(10곳) ■ 대상 - 마을의 거주 주민(남녀노소) ■ 내용 - 노래교실 ■ 방법 - 흘러간 노래와 신곡 배우기 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 마을 주민들과 봉사자들과 강사들이 공감하며 함께 동참하여 어르신들의 마음을 기쁘게 한 것으로 평가함
- 장소가 너무 오지이기 때문에 사전답사가 필요함
- 사업 장소에 전날 미리 마을단체(노인회, 마을이장, 부녀회 등)와 연계하여 동참하도록 하는 것이 필요함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력을 확보하여 해당 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단되나, 단체의 운영인력이 7명임에도 불구하고, 실제의 사업 수행은 주장사 및 보조강사가 진행하고 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어지고 있음 ▪ 사업 대상 지역의 노인회, 마을이장, 부녀회 등과의 사전 협의와 환경 분석을 토대로 사업 계획을 수립하는 경우 사업 시행의 수월성을 제고할 수 있을 것으로 보임 |

| 구분 | 주요내용 |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 대상지역이 다를 뿐 10회의 사업 시행이 동일한 내용과 방법으로 진행되고 있으며, 따라서 반복적으로 사용이 가능한 현수막과 배너 제작비용을 10회에 일괄적으로 배정하여 집행한 것은 개선의 여지가 있다고 보여 짐. 또한 사업 시행에 필수적인 음향기기를 매번 임차하여 사용하기 보다는 장기적으로는 구매하여 사용하는 방안을 검토할 필요가 있음 실제의 사업 시행이 주장사 및 보조강사에 의해 진행되고 있으므로, 이들에 대한 대상자들의 평가 결과를 피드백할 필요가 있을 것으로 판단됨. 또한 서비스 대상자들의 요구사항에 대한 조사를 토대로 향후 계획 수립에 반영하였으면 함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 내비게이션으로도 찾기 어려운 곳을 대상으로, 평소 문화적으로 단절되고 소외된 분들에게 ‘찾아가는 노래교실’을 운영함으로써, 취약계층에 대한 지원효과가 상당할 것으로 판단되나, 예산 집행에 있어 실제로 대상자들에 혜택이 돌아갈 수 있도록 개선할 여지가 있음 |

16) 나누리재단

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 나누리재단과 함께하는 행복한 세상만들기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. ~ 2018. 12. |
| 사업예산 | ■ 총 6,800천원(보조금: 6,150천원, 자부담: 650천원) |

□ 사업목적

- 지역 어르신 및 지역 내 저소득층 아동·청소년과 나누리재단의 가족사랑봉사단이 연계함
- 찾아가는 행복나누기, 따뜻한 세상 만들기 등 다양한 프로그램 전개를 통해 지역 내 어르신들의 정서적 외로움을 극복하는 등 사회적 보호망을 구축하여 지역민 모두가 행복한 세상을 이루고자 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------|--|---|
| 찾아가는 행복나누기 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06월, 08월, 12월(3회) ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 행복나누기 선정지 3곳 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 지역주민 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시내 원거리 지역에 거주하시기에 복지 서비스의 접근성이 낮은 지역 3곳을 방문 - 위문공연, 식사제공, 당뇨및 혈압체크, 물리치료 등 서비스 제공 | (정산보고서에 의거 작성) <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 07. 14(1차), 09. 01(2차), 12. 08(3차) ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 : 길안면 천지리 주민(200여명) - 2차 : 남후면 개목리 주민(200여명) - 3차 : 안동시 송현동 주민(200여명) ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 지역주민 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위문공연, 식사제공 |

사업추진 성과(자체평가)

○ 해당 없음

외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 사무실을 확보하고 있으며, 회원과 가족사랑봉사단을 통해 다수의 대상자들에게 식사 제공을 하고 있는 등 역량이 우수한 것으로 판단되나, 추진실적 종합보고서 미제출로 평가에 한계가 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 보조금교부신청서 및 사업실행계획서와 정산보고서만 제출함에 따라 본 단체의 추진계획과 추진결과 간에 인과관계를 확인하는데 한계가 있음 정산보고서의 예산집행내역을 토대로 3차에 걸친 위문공연과 식사 제공이 진행되었음을 확인할 수 있으나, 그 외의 사업 내용은 확인이 불가함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 복지서비스의 접근성이 낮은 지역 등 소외계층에게 위문공연, 식사제공의 지원효과를 발생시킨 것으로 판단되나, 단발성 행사에 따른 일시적 효과에 그치지 않도록 하기 위한 방안을 강구할 필요가 있음 |

17) 다같이 장애아동 문화지원센터

사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 장애청소년 지역사회공동체 구축을 위한 토요자유문화학교 |
| 사업기간 | ■ 2018. 04. 21. ~ 2018. 12. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 5,200천원(보조금: 4,450천원, 자부담: 747천원) |

사업목적

○ 장애청소년과 비장애 청소년과의 만남, 청소년과 지역주민과의 만남, 장애와 지역사회와의 만남 등을 통하여 장애에 대한 편견을 해소하고 자연스럽게 통합이

이루어질 수 있도록 하며, 이를 통하여 삶의 질 향상과 지역사회 공동체 의식을 함양함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------|--|---|
| 문화공감 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 사업기간: 2018.5월~11월 첫째 토요일 - 대상: 장애, 비장애 아동, 청소년 - 참여인원: 30명X7회 - 추진방법: 5월-11월 사이 첫째주 토요일에 경북일대 문화체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 04. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 사업기간: 2018.4월~12월 첫째 토요일 - 대상: 장애, 비장애 아동, 청소년 - 참여인원: 40명X9회 - 추진방법: 경북일대 문화체험 |
| 문화학교‘장인에 게 묻다’ | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 사업기간: 2018.4월~11월 셋째주 토요일 - 대상: 장애, 비장애 아동 및 부모님 - 참여인원: 70명X4회(아동30명, 부모님 40명) - 추진방법: 인문학 강의 및 질풍공예체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 사업기간: 2018.4월~12월 셋째주 토요일 - 대상: 장애, 비장애 아동 및 부모님 - 참여인원: 115명X4회(아동35명, 부모님, 지역주민 등 80명) - 추진방법: 인문학 강의 및 질풍공예체험 |
| 요리교실‘나도 셰프’ | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 사업기간: 2018년 5월~11월 넷째주 토요일 - 대상: 장애, 비장애 아동 - 참여인원: 30명X7회 - 추진방법: 기초요리 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 사업기간: 2018년 5월~12월 넷째주 토요일 - 대상: 장애, 비장애 아동 - 참여인원: 35명X8회 - 추진방법: 기초요리 활동 |
| 밥상공동체 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 사업기간: 2018년 5월~11월 1,2,4주 토요일 점심시간 - 대상: 장애, 비장애 아동 - 참여인원: 30명X18회 - 추진방법: 급식실시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 사업기간: 2018년 5월~11월 1,2,3주 토요일 점심시간 - 대상: 장애, 비장애 아동 - 참여인원: 30명 - 추진방법: 급식실시 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 장애청소년들과 비장애청소년, 지역주민 등 함께 살아가는 지역사회 공동체 형성에 공감대를 형성함
- 단체의 구성인력으로 본 사업을 추진하는데 있어서 미흡하여 보조진행, 차량운행 등에 어려움이 있음

○ 선린대학교 제철산업학과 학생 등 외부 인적자원의 동원이 활발하게 이루어졌음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 본 사업을 위한 단체의 역량은 사업수행의 참여정도로 미루어 볼 때 보통임 단체역량에 비하여 다양한 사업을 추진함으로 다소 무리가 따른 것으로 보여 사업의 축소가 필요할 것으로 평가함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 참여인원의 경우 계획보다 대부분의 사업 경우 높은 추진실적으로 제시되어 있으나 관련 증빙자료(참가자 명단 등)가 미흡함 추진실적종합보고서의 추진실적에는 구체적인 일정, 프로그램 등을 증빙자료로 제시할 필요가 있으며, 일정별로 참여인원도 구체적으로 명시할 필요가 있음 실행계획서와 추진실적종합보고서 상의 세부사업내용이 상이하여 운영과정에 일관성이 미흡하여 계획수립이 보다 철저하게 이루어질 필요가 있음 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 표시되어 있으나 증빙서류가 미비함 본 사업의 운영과정에서 회의가 38회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적을 달성하는데 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 보다 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 |

18) 문경YMCA

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 골목에서 역사를 만나다 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 15. ~ 2018. 12. 24. |
| 사업예산 | ■ 총 11,069천원(보조금: 8,000천원, 자부담: 3,069천원) |

□ 사업목적

- 다문화 아동과 차상위 아동, 일반 아동의 화합을 도모하고, 골목길 투어를 통하여 근현대의 역사, 문화를 배우게 함으로 지역의 청소년들을 근현대의 역사, 문화를 이해하고 사랑하는 사람으로 육성함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------|---|--|
| 1일 현장체험학습 사업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.6.~2018.11. ■ 내용 - 참여인원: 40명X2회=80명 - 견학지역: 2곳 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.8.16. 2018.11.22. ■ 내용 - 참여인원: 74명(2회) - 견학지역: 인천, 대구 |
| 1박2일 역사문화캠프 사업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 8월 중3회 ■ 내용 - 장소: 서울 - 참가인원: 40명 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 8.2~4.(2박3일) ■ 내용 - 장소: 서울 - 참가인원: 38명 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 계획대비 예산운영의 변경을 하지 않기 위해 문경시의 보조금을 최대한 활용하였으며, 보조금을 초과하는 경비는 자부담으로 처리함으로 사업의 원활한 운영을 위해 노력함
- 방과 후 아카데미나 지역아동센터 교사를 함께 참여시키는 등 외부자원의 동원으로 아이들의 관리를 보다 더 철저하게 관리할 수 있어 사업운영이 기여함
- 본 사업과 관련된 지역사회 내 관련단체 및 기관들의 연계가 극대화되었음

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|-------|------|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | |
| | 성 과 | | ◎ | |
| 회계평가 | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 본 사업을 위한 단체의 역량은 사업수행의 참여 정도로 미루어 볼 때 보통임 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 참여인원의 경우 계획대비 실행률이 다소 저조함 추진실적종합보고서의 추진실적에는 현장체험교육의 구체적인 일정을 증빙자료로 제시할 필요가 있으며, 일정별로 참여인원도 구체적으로 명시할 필요가 있음 실행계획서와 추진실적종합보고서 상의 세부사업내용이 상이하여 운영과정에 일관성이 미흡하여(특히 1박2일에서 2박3일로 변경된 점), 계획수립이 보다 철저하게 이루어질 필요가 있음 참여자 만족도조사를 인천투어 지역아동센터의 참가자들을 대상으로 실시하였으나 전체 프로그램의 참여자를 대상으로 할 필요가 있으며, 설문지 또한 만족도조사 위주로 보완될 필요가 있음 본 사업의 운영과정에서 회의가 8회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자 만족도조사를 실시하여 본 사업목적인 우리나라의 근현대 역사문화에 대한 이해에 어느 정도 도움이 되었는지를 확인함으로써 사업의 성과를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 |

19) 상주실버하모니카합주단

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 문화행사공연 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 6,886천원(보조금: 6,260천원, 자부담: 626천원) |

□ 사업목적

- 하모니카연주를 통한 활기찬 노후생활 영위, 자아실현 욕구 및 지역사회의 정서 함양과 봉사정신 고취, 정기연주회를 통한 내적 기반과 재능기부정신 발휘

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|---|--|
| 위문 및 초청공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> ① 위문공연사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2018.6.~2018.11. - 공연횟수: 7회 - 참여인원: 205명 - 방법: 7~9곡 연주 ② 초청공연사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2018.8.~2018.12. - 참여인원: 150명 - 공연횟수: 4회 - 방법: 4~8곡 연주 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> ① 위문공연사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2018.6.~2018.11. - 공연횟수: 6회 ② 초청공연사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2018.8.~2018.12. - 공연횟수: 13회 ③ 정기연주회 <ul style="list-style-type: none"> - 장소: 상주, 문경 - 연주횟수: 3회 - 방법: 정기협연 연주 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 기관단체 및 시설단체들의 연주신청 증가로 개인기능이 향상됨
- 회원들의 적극적인 참여와 예산의 적절한 사용
- 본 사업과 관련된 지역사회 내 관련단체 및 기관들의 연계가 미흡했으며(예를 들면 다른 하모니카단체와의 협연체결 미흡), 회원들의 연주능력을 향상하기 위하여 전문강사 초빙이 필요함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체의 역량은 연주능력에 있다고 볼 때 본 사업을 위한 단체역량이 다소 미흡하여 전문강사 초빙 등으로 연주능력을 향상할 필요가 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 예산의 집행률이 95.5%로 다소 저조함 ▶ 총 참여자 수와 연주자 수에 있어서 계획대비 달성률이 96.6%로 다소 저조함 ▶ 위문공연횟수의 경우 계획대비 실행률이 다소 저조하나 초청공연횟수의 경우는 초과하고 있음 ▶ 추진실적종합보고서의 추진실적에는 참여인원이 구체적으로 명시되어 있지 않아 계획대비 실행률을 평가하기 어려움 ▶ 실행계획서와 추진실적종합보고서 상의 세부사업내용이 상이하여 운영과정에 일관성이 미흡함 ▶ 자부담을 통장에 입금할 때 단체의 이름으로 하는 것이 요구됨 ▶ 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 표시되어 있으나 증빙서류가 미비함 ▶ 본 사업의 운영과정에서 회의가 4회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 수혜대상자 만족도조사를 실시하여 사업목적에 어느 정도 달성했는지를 구체화할 필요가 있음 ▶ 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어질 필요가 있음 |

20) 서라벌봉사단

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 사각지대 저소득노인 이불지원 및 말벗 되어주기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 04. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 9,000천원(보조금: 7,000천원, 자부담: 2,000천원) |

□ 사업목적

- 생활이 어려운 복지사각지대 저소득노인에게 말벗 되어주기 사업으로 고독사를 예방하며, 이불세탁봉사 및 이불지원사업으로 나눔 문화의 확산 및 복지사각지대 저소득노인들의 삶의 질을 제고함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|---|---|
| 말벗되어주기 사업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.4. ~2018.11. ■ 내용 - 봉사자교육기간:2018.3.3.~5.26. - 참여인원: 20명 - 방법: 월 1회 정기방문 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.4. ~2018.11. ■ 내용 - 자원봉사교육: 40명(2회) |
| 현이불세탁사업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.4. ~2018.11. ■ 내용 - 사업기간: 2018.4.~2018.11. - 참여인원: 20명 - 추진내용: 저소득 노인세대의 현 이불수거 후 세탁 | - 해당사항없음 |
| 이불지원사업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 7월, 11월 중(2회) ■ 내용 - 지원가구: 50가구X2회 - 추진내용: 추천에 의하여 지원가구 결정, 이불 전달 시 상담 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 7월, 11월 중(2회) ■ 내용 - 지원가구: 28가구(2회) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 23개 읍면동 사회복지 담당자의 추천에 의하여 복지사각지대 노인들에게 이불나눔사업으로 지역사회 봉사활동의 활성화에 기여함
- 직원의 자격 및 능력으로 본 사업을 추진하기에 적절하지 못하였음
- 본 사업과 관련된 지역사회 내 관련단체 및 기관들의 연계가 미흡했으며, 외부자

원의 동원이 활발하게 이루어지지 못함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으나 단체의 운영인력이 사업수행에 참여하지 못하여 본 사업을 위한 단체역량이 다소 미흡함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 말벗되어주기사업과 헌 이불세탁사업에 대한 추진실적 보고서의 내용이 미비하며, 구체적인 증빙자료도 없어 계획대비 실행률이 저조함 실행계획서와 추진실적종합보고서 상의 계획기간, 세부사업내용 등이 상이하여 운영과정에 일관성이 미흡함 추진실적종합보고서의 이불나눔사업 추진결과는 28명(2회)로 되어 있으나 명단에는 100명(2회)로 되어 있으며, 자원봉사교육의 경우도 110명(5회)로 되어 있으나 명단에는 50명으로 되어 있어 명확하게 할 필요가 있음 자원봉사자교육사업의 경우 구체적인 일정, 강사, 교육내용 등이 정리된 실적보고가 이루어져야 함 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 본 사업의 운영과정에서 회의가 3회 개최된 것으로 되어있으나 회의록에 참여자 명단과 서명이 없어 증빙서류에 문제가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 수혜대상자 만족도조사를 실시하여 사업목적에 어느 정도 달성했는지를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거(예, 기관의견이 없음)에 의하여 이루어지지 않아 미흡함 |

21) 안동YWCA

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 경력단절자를 위한 간병사 직업교육 및 일자리 파견 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 14. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 7,240천원(보조금: 6,580천원, 자부담: 660천원) |

□ 사업목적

- 경북 북부권에 간병인 교육을 실시하여 농한기에 직업 활동과 노령사회에 이웃 보살핌 운동과 개인 경제활동을 원활하게 하도록 교육 실시

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------------------------|---|---|
| 경력단절자를 위한 간병사 직업교육 및 일자리 파견 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 14.~2018. 11. 30. ■ 내용 - 홍보 및 참가자 모집: 2018년 6월 14일 -6월 23일 - 이론교육: 22시간X2회(참여인원 20명X2회) - 실습 및 기관방문: 8시간X2회 - 보수교육: 취업자 상담 및 일자리 알선 - 사후관리: 취업자상담 및 일자리 알선, 보수교육 및 정기모임 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 14.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 홍보 및 참가자 모집: 2018년 6월 14일 -10월 30일 - 이론교육(1차): 6.25~7.6 - 실습(1차): 7.9~7.30 - 이론교육(2차): 10.4~10.11 - 실습(2차): 10.15~10.18 - 보수교육: 11.12~11.15 - 고충상담 및 일자리파견: 6.22~12.31 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 경력단절자들에게 전문직업인으로 활동할 수 있는 기회를 제공함
- 간병사가 필요한 보호자들에게 안심하고 환자를 맡기는 시스템을 확보함
- 교육의 횟수가 부족하여 계획대비 목표달성 정도가 다소 미흡한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구 분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|--------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 단체의 운영인력이 사업수행에 참여하지 못하여 본 사업을 위한 단체역량이 다소 미흡함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 보조금교부신청 시 사업실행계획서에 참여인원을 구체적으로 제시하지 못하여 전체 교육생을 40명 혹은 30명으로 표시되어 있음 본 사업은 교육이 주된 사업이기 때문에 사업계획 수립 시 교육과정을 구체적으로 제시할 필요가 있음 추진실적 종합보고서에 의하면 전체 교육생 40명 계획에 60명이 참여한 것으로 실적 결과를 제시하고 있으나 교육참가자 명단에는 38명으로 이에 근거하면 계획대비 실행률은 낮은 것으로 볼 수 있음 참여자 만족도조사를 실시한 것으로 표시되어 있으나 증빙서류가 미비함 본 사업의 운영과정에서 회의가 강사모임 3회 등 다수 개최되었으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자 만족도조사를 실시하여 사업목적을 어느 정도 달성했는지를 구체화할 필요가 있음 본 사업의 목적은 간병인 교육을 실시하여 재취업하도록 하는 것이나 38명의 교육참가자 중 18명만이 수료하여 교육에 문제가 있는 것으로 평가되며, 또한 그 수료자들이 어디에 취업되었다는 본 사업의 성과를 제시할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어지지 않아 다소 미흡함 |

22) 야은예절교육원

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 어른이 어른다워야 어른이지, '성년례' |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 30. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 7,934천원(보조금: 7,146천원, 자부담: 788천원) |

□ 사업목적

- 옛 성년례를 바탕으로 현 시대에 맞게 성년의식을 통하여 바른 생각과 행동을 하는 사회구성원으로 살아갈 수 있도록 함으로 전통문화 계승은 물론 사회의 안정화에 기여함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------------------|---|--|
| 어른이 어른다워야 어른이지, '성년례' | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. 30.~2018. 12. 31. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시기: 2018년 12월 중(수능시험 후) - 대상: 19~20세 청소년(고등학교 및 기관 단체 중 선정예정) - 참여인원: 학교당 350~400명 - 방법: 행사 전 교육, 식전공연, 본 행사, 식후행사 - 일정: 홍보 및 모집 7월~9월, 시행 11월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. 30.~2018. 12. 31. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시기: 2018년 11월, 12월(2회) - 대상: 현일, 금오고등학교 3학년 전원 - 참여인원: 730명 - 방법: 행사 전 교육, 식전공연, 본 행사, 식후행사 - 일정: 홍보 및 모집 7월~9월, 시행 11월~12월 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 작년에 이어 연속적으로 진행됨으로 의식진행의 완속도가 제고되어 사업운영이 원활하게 이루어졌음
- 소책자 제작 및 배포로 성년례에 대한 이해도가 증진되었음
- 참여자들의 적극적인 참여, 공익가치창출 및 사회문제해결 정도 등에 있어서 다소 미흡한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 단체의 운영인력이 사업수행인력에 참여 하는 등 구성인력이 적절함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 단체의 운영인력이 사업수행에 참여하는 것은 적절하나 이들에게 보조금으로 인 건비를 지급하는 것은 재검토가 필요한 부분임 ▶ 사업계획 수립 시 참여인원을 보다 구체화하여 몇 개의 학교에, 학교 당 몇 명을 대상으로 사업을 수행할 것인지 제시하고, 이를 예산수립에 반영하여야 함 ▶ 사업실적에 참여인원이 730명으로 되어 있으나 학교별 몇 명인지 구체화시킬 필 요가 있으며, 참여자명단을 증빙자료로 제시되어야 함 ▶ 참여자 만족도조사에 참여한 학생들의 수는 일부로 학생들의 보다 적극적인 참여 가 필요함 ▶ 참여자 만족도조사의 문항이 5개로 너무 간단하여 유의미한 결과를 도출하기에 미흡하며, 참여자 설문조사의 결과를 종합적으로 정리하여 그 결과를 피드백의 자료로 활용되어야 함 ▶ 본 사업의 운영과정에서 회의가 4회 개최되었으나 회의록 등 증빙서류가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 참여자 만족도조사의 문항을 작성하는데 있어서 사업목적에 관련된 문항을 만들 어 사업목적의 달성정도를 평가할 필요가 있음 ▶ 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어지지 않아 다소 미흡 함 |

23) 울진호스피스

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 천사와 손잡기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 7,932천원(보조금: 7,180천원, 자부담: 752천원) |

□ 사업목적

- 노인성 질환, 중증질환, 말기 암환자를 대상으로 질병에 지친 심리적, 신체적 스트레스로부터 해방하고 통증과 증상의 완화에 도움을 줌으로 삶의 질을 제고함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------------------------|--|---|
| 요양원 및 재가서비스 대상자 힐링을 위한 나들이 서비스 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 6월~8월(총 2회) ■ 내용 - 대상: 울진군 요양원 및 병원의 노인과 호스피스 환자시민 - 참여인원: 100명 - 방법: 관광버스를 이용하여 바닷가 등 나들이 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 10월 11일, 11월 2일(총 2회) ■ 내용 - 대상: 요양원 어르신 - 참여인원: 77명 - 방법: 관광버스를 이용하여 바닷가 등 나들이 |
| 자원봉사자 대상 호스피스 전문교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 5월~11월(총 8회) ■ 내용 - 대상: 울진호스피스 회원 - 참여인원: 50명 - 방법: 호스피스 전문강사 초빙 및 회원 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 5월~11월(총 8회) ■ 내용 - 대상: 울진호스피스 회원 - 방법: 호스피스 전문강사 초빙 및 회원 교육 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 호스피스 대상자들에게 나들이 봉사를 제공함으로 심신의 안정과 기분전환으로 질병완화에 도움이 되었음
- 자원봉사자교육을 통하여 호스피스 대상자들에게 질 높은 서비스를 제공할 수 있으며, 사명감과 전문적인 지식으로 역량강화에 도움
- 참여자들의 적극적인 참여, 계획대비 목표달성 정도, 사업계획 당시에 설정된 성과의 달성정도, 공익가치창출 및 사회문제해결 정도 등에 있어서 다소 미흡한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | | ◎ | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | | ◎ | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|--------|---|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 사무실을 갖추고 있지 않으며, 회원수 등 구성인력에 대한 구체적 내용이 없음 |
| 운영과정 | ▶ 자부담금 750,000원은 현금지급으로 자부담의 집행에 문제가 있는 것으로 평가되어 자부담에 대한 분명한 증빙서류가 제출되어야 함 ▶ 통장사본의 제출이 요구됨 ▶ 보조금교부신청 시 실행계획서에는 나들이 서비스사업의 경우 100명, 호스피스 전문 교육사업의 경우 50명으로 되어 있으나 사업실적보고서에는 구체적으로 명시되어 있지 않아 사업의 실행에 문제가 있는 것으로 평가됨 ▶ 특히 호스피스 전문교육사업의 실적보고에 있어서 8회에 대한 날짜, 참여인원수, 교육내용 등이 구체적으로 제시되어야 됨 ▶ 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 ▶ 본 사업의 운영과정에서 회의가 전혀 개최되지 않아 과정의 합리성에 문제가 있는 것으로 평가됨 |
| 성 과 | ▶ 수혜대상자 만족도조사를 실시하여 사업목적에 어느 정도 달성했는지를 구체화할 필요가 있음 ▶ 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거(기관 의견 등)에 의하여 이루어지지 않아 다소 미흡함 |

24) 지심회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 서로 상생하는 세상만들기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 10,329천원(보조금: 6,600천원, 자부담: 3,729천원) |

□ 사업목적

- 사회적 약자를 대상으로 상대적 불평등을 해소하기 위한 경제적, 정신적 후원
 - 인성교육과 심리 상담을 통해 우울증 자살 폭력 등 사회문제 해결에 기여

- 의료복지와 시설이 미비한 농촌지역을 직접 방문하여 노령인구에게 무료의료봉사를 실시, 건강한 삶의 구현을 목적으로 함
- 사유재산이 없고 의료기관 접근이 어려운 종교인을 대상으로 방문의료봉사를 실시함으로써 건강과 의욕을 고취, 사회 안정과 정신보건의 본 임무를 원만히 수행할 수 있도록 지원함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------|--|---|
| 의료봉사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 03. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경상북도 내 ■ 대상 - 농촌지역 및 의료사각지대 주민 ■ 내용 - 수액봉사 ■ 방법 - 사회봉사단 지심회가 주최가 되어 지역 병원, 제약회사, 지역사회 공무원과 연계하여 분기 1회 사업을 추진 심리상담 병행 추진(동절기에는 현장상황에 맞게 추진) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 03. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 상주시 함창읍, 은척면, 모서면 행정복지센터 ■ 대상 - 농촌지역 및 의료사각지대 주민 등 취약계층 700명 ■ 내용 - 수액봉사 ■ 방법 - 사회봉사단 지심회가 주최가 되어 지역 병원, 제약회사, 지역사회공무원과 연계하여 3회 사업을 추진 |
| 인성교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 04. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 ■ 대상 - 상주교도소, 청송교도소(2곳) ■ 내용 - 정기인성교육 ■ 방법 - 교도소방문 인성교육 PPT 및 사례 중심 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 04. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 ■ 대상 - 상주교도소, 청송교도소(2곳) ■ 내용 - 정기인성교육 ■ 방법 - 교도소 방문 인성교육 PPT 및 사례 중심 교육 시행(상주4회, 청송 5회) |
| 독거노인 생활환경 개선 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 ■ 대상 - 상주시 일대 저소득층 및 차상위 계층 ■ 내용 - 생활환경 개선 및 생필품전달 ■ 방법 - 상주시 원천동, 모서면과 협의 하에 취약계층·저소득층 및 차상위 계층을 대상으로 선정, 사회봉사단 지심회 회원이 직접 방문하여 생활환경 개선 및 생필품 전달 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 ■ 대상 - 상주시 일대 저소득층 및 차상위 계층 ■ 내용 - 생필품전달 ■ 방법 - 상주시 원천동, 모서면과 협의 하에 취약계층·저소득층 및 차상위 계층을 대상으로 선정, 지심회 회원이 직접 방문하여 생활환경 개선 및 생활필수품 전달(이불 50개, 라면 50박스(40개입) 등) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사회봉사단 지심회가 주체가 되어 관계공무원(상주시청, 상주시 보건소, 행정복지센터, 청송교도소, 상주교도소)과 협의하여 수혜자를 선정하였으며 그 결과 정부보조금을 필요로 하는 사회계층에 적합하게 사용되었음
- 봉사단 자체의 예산 절감 노력에도 불구하고 소요예산이 부족함
- 독거노인 지원사업은 지원횟수를 수시 지원사업으로 변경할 필요가 있음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 단체는 해당 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 또한 다수의 자원봉사자들을 확보하고 있으며, 다수의 기관·단체로부터 행사 및 물품 지원을 받고 있어 해당 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨(사단법인 보리수 산하 봉사단체) |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어지고 있음 ▸ 대부분의 보조금이 사업비(물품 구매)로 활용된 것은 바람직하다고 판단되며, 회계처리도 명확함 ▸ 의료지원, 인성 교육 및 독거노인 생활환경 개선 등 실제로 도움을 필요로 하는 대상자들에게 맞춤형 사업을 진행하고 있으며, 또한 관련 기관과의 적극적 협력을 토대로 대상자를 선정하는 등 전반적인 운영과정이 매우 우수한 것으로 보임 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 복지사각지대에 놓인 대상자들에 대한 인성교육과 농촌지역 및 의료사각지대 주민에 대한 의료지원, 또한 독거노인 생활환경 개선 등의 사업은 향후에도 지속성과 확산성이 요구되므로, 이에 대한 지속적인 관심과 지원이 필요할 것임 |

25) 청도청년회의소

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 장애인주거환경개선사업 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 20. ~ 2018. 10. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 8,000천원(보조금: 6,400천원, 자부담: 1,600천원) |

□ 사업목적

- 부양 의무자에게 부양받지 못하거나 실질소득은 없으면서 주택보유 등의 사정으로 기관의 도움에서 소외된 복지사각지대에 놓인 장애인가정을 대상으로 주거환경을 개선해 줌으로 더불어 살아가는 이웃사랑을 실천함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------|--|--|
| 장애인주거환경 개선사업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 20.~2018. 10. 30. ■ 내용 - 대상: 청도군내 저소득층 장애인가구(12가구) - 방법: 가구별 사전답사를 통하여 필요한 주거환경개선 방안 모색 및 사업 추진 (단열도배, 장판교체, 싱크대 교체, 가스렌지 교체, 배관수리, 생활안전용품 및 생필품 전달, 청소 등) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 20.~2018. 10. 30. ■ 내용 - 대상: 청도군내 저소득층 장애인가구(48가구) - 방법: 가구별 사전답사를 통하여 필요한 주거환경개선 방안 모색 및 사업 추진 (단열도배, 장판교체, 싱크대 교체, 가스렌지 교체, 배관수리, 생활안전용품 및 생필품 전달, 청소 등) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 청도군 주민복지과, 경북장애인종합복지관 청도분관 등과 연계하여 사업을 진행함으로 사업의 효율성이 제고되었으며, 복지사각지대에 있는 대상자를 선발하는데 도움이 되었음
- 청도청년회의소 회원들과 자원봉사자들의 도움으로 인건비 등을 절약한 지역사회사업의 모범사례로 공익사업에 대한 홍보에 기여함
- 기초생활수급자보다 더 어려운 형편에도 불구하고 정부의 지원을 받지 못하는 복지사각지대에 놓여 있는 장애인 가정들을 발굴하고 지원함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 단체의 운영인력이 사업수행을 담당하여 외부인력에 거의 의존하지 않고 본 사업을 수행함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획대비 집행률과 실행률이 높음 보조금교부신청 시 실행계획에는 12가구였으나 사업실적에는 48가구로 크게 증가되어 실행계획을 수립할 때 좀 더 수요조사 등 근거에 의하여 수립하는 것이 바람직함 자부담비율이 전체 사업비의 20%에 이르며, 회원 및 자원봉사자 참여를 통한 인건비 절약 등으로 사업운영이 매우 효율적임 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 본 사업의 운영과정에서 회의가 3회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 관련 증빙자료가 없음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 수혜대상자 만족도조사를 실시하여 사업목적을 어느 정도 달성했는지를 구체화할 필요가 있음 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거(기관의견 등)에 의하여 이루어지지 않아 다소 미흡함 |

26) 청지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 청지노인학교 운영 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 13. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 6,000천원(보조금: 3,000천원, 자부담: 3,000천원) |

□ 사업목적

- 노인들의 건전한 취미생활, 노후건강유지, 일상생활과 관련한 학습프로그램 제공으로 노인의 삶의 질 향상
- 농촌사회 독거노인 및 불우노인의 사회활동 참여 동기 부여함
- 젊은 세대들에겐 실천하는 효자상 전파함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------|---|---|
| 강의 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 04. ~ 2018. 11. ■ 장소 - 청지노인학교 ■ 대상 - 청지노인학교 학생(80명) ■ 내용 - 공기정화식물을 이용한 미니어항 만들기 - 울진군 보건소 건강관리수업 - 노래교실 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 03. 23. ■ 장소 - 청지노인학교 ■ 대상 - 청지노인학교 학생(80명) ■ 내용 - 공기정화식물을 이용한 미니어항 만들기 - 울진군 보건소 건강관리수업 - 노래교실 |
| 수학여행 | <ul style="list-style-type: none"> ■기간 - 2018.5.18.~5.20(2박3일) ■ 장소 및 내용 - 선진지 견학 및 전국 유명 관광지를 관람하면서 노인들에게 볼거리를 제공 | <ul style="list-style-type: none"> ■기간 - 2018.5.18.~5.20(2박3일) ■ 장소 및 내용 - 선진지 견학 및 전국 유명 관광지를 관람하면서 노인들에게 볼거리를 제공 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 지역 노인들의 사회활동 참여와 일상생활과 관련한 학습프로그램을 제공함으로 삶의 질 향상과 사회적 소외감 감소
- 매년 늘어나는 학생에 비해 예산이 부족함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 사무실을 확보하여 해당 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어지고 있음. ▶ 중요 행사 중 하나인 체육대회를 날씨관계로 미 실시하고 내년으로 연기한 것은 매년 반복 가능성이 있는 사안이며, 따라서 날씨와 무관하게 시행할 수 있도록 사전 계획을 수립하든지, 아니면 이를 대치할 수 있는 대안을 모색하는 것이 수 |

| 구분 | 주요 내용 |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 업의 다양성 확보를 위해서 필요할 것임 수업 등의 진행에 필수적인 스크린을 매번 임차하여 사용하며, 그 비용도 전체 보조금의 10%에 해당하는 것은 공익활동지원사업의 취지에 비추어 볼 때 바람직하지 못한 측면이 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 급속도로 진행되고 있는 초고령화 문제에 직면한 지역사회에서 필요한 사업으로 판단됨 특히 연간 지속적으로 사업을 진행하며, 또한 학생증 발급 및 졸업장 수여 등으로 참여 대상자들에게 소속감과 자존감을 고취시키는데 도움이 될 것이라 판단됨 이와 유사한 사업을 시행하고 있는 타 지역과의 연계가 가능하다면, 강사 등의 교류가 가능할 것이며, 좀 더 다양한 프로그램을 운영할 수 있을 것으로 판단됨 |

27) 포항YWCA

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 청소년과 소외계층이 함께하는 Y-청소년자원봉사단 |
| 사업기간 | ■ 2018. 04. 01. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 3,270천원(보조금: 2,970천원, 자부담: 300천원) |

□ 사업목적

- 청소년에게 장애인, 노인에 대한 인식개선 교육을 통해 소외계층에 대한 올바른 이해를 높이고 건전한 사회적 통합을 실현하는데 기여
- 청소년에게 자원봉사에 대한 이해를 제고하여 능동적이고 적극적인 참여를 유도함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|---|--|
| 사랑의 빵 나누기 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 04. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 준비회의: 2018년 4월~5월 - 청소년모집: 2018년 5월~6월 - 교육: 2018년 7월-8월 - 사랑의 빵 나누기: 2018년 8월~9월 중 2회 - 평가회의: 2018년 10월 중 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 04. 01.~2018. 11. 30. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 준비회의: 2018년 7월 13일 - 청소년모집: 2018년 4월 10일 - 교육: 2018년 7월 28일 - 사랑의 빵 나누기: 2018년 7월 28일, 8월 4일 2회 - 평가회의: 2018년 8월 6일 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 장애인과 어르신에게 정서적 안정감을 주며, 청소년은 봉사활동으로 어르신을 섬기는 마음과 봉사를 통하여 사회적 통합에 기여함

- 재정적인 문제로 더 많은 장애인과 청소년들에게 확대하지 못하는 한계와 사업의 지속가능성에 문제가 있음
- 본 사업과 관련된 지역사회 내 관련단체 및 기관들과의 연계와 외부자원의 동원에 다소 미흡함.

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 단체는 사무실을 갖추고 있으나 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력이 1명으로, 사업수행은 외부인력에 크게 의존하고 있어 본 사업을 수행하기에 적절한지 의문임 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 계획대비 집행률과 실행률이 다소 높음 ▸ 사랑의 빵 나누기 추진계획에 대상, 범위 등을 구체화시킬 필요가 있으며, 추진실적결과에서도 만든 빵을 몇 개의 기관, 몇 명에게 나누어 주었는지를 구체적으로 명시할 필요가 있음 ▸ 실제 추진 결과에 의하면 준비회의(7월 13일)를 청소년모집(4월 10일) 전에 한 것으로 나타나 있어 계획대로 실행되지 못했을 뿐만 아니라 운영과정이 합리적이지 못한 것으로 평가됨 ▸ 참여자 60명의 실적과 참가자명단의 인원수, 기관이 일치하지 않음 ▸ 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 ▸ 본 사업의 운영과정에서 회의가 2회 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 관련 증빙자료의 제시가 없음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 참여자 만족도조사를 실시하여 사업의 목적을 어느 정도 달성했는지를 구체화할 필요가 있음 ▸ 사업결과에 대한 자체평가가 구체적인 근거에 의하여 이루어지지 않아 다소 미흡함 |

28) 포항시 마을평생교육지도자협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 주산을 활용한 뇌건강지도사 양성과정 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 21. ~ 2018. 10. 11. |
| 사업예산 | ■ 총 6,750천원(보조금: 5,450천원, 자부담: 1,300천원) |

□ 사업목적

- 주산암산을 활용한 치매예방지도사 양성으로 경력단절여성 등의 일자리창출 및 마을회관, 경로당 등 치매예방을 위한 전문봉사 및 재능기부 확산
- 100세 시대에 맞는 평생교육 특화 프로그램운영으로 차별화된 평생학습도시 조성

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------|---|---|
| 양성과정교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 11. ■ 장소 - 포항시평생학습원 ■ 대상 - 포항시민 ■ 내용 - 포항시청 홈페이지 및 협의회 홈페이지에 공고 후 모집. - 홍보는 사업의 취지 및 개강시 수료식에 대한 보도자료 발송 - 중간평가 회의 - 기획회의 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 11. ■ 장소 - 포항시평생학습원 ■ 대상 - 포항시민 ■ 내용 - 포항시청 홈페이지 및 협의회 홈페이지에 공고 후 모집. - 홍보는 사업의 취지 및 개강시 수료식에 대한 보도자료 발송 - 중간평가 회의 - 기획회의 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 수료생 전원이 주산을 활용한 뇌건강 지도사 2급 자격을 취득하여 포항시에서 시행하는 동경대학(찾아가는 동네경로당)수업에 바로 참여하므로 일자리 창출에 기여함
- 강사를 인근지역에서 초빙하여 봉사자와 함께 사업을 진행할 필요가 있음
- 수료 후 자격시험 전에 각 경로당에 실습활동이 필요함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | | ◎ | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 해당 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력의 확보에 다소 미흡한 것으로 판단되며, 대부분의 사업이 외부 초빙 강사에 의해 진행되고 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 사전 실행계획서의 계획기록이 대상자 모집과 홍보 등에만 한정되어 있으며, 보다 구체적인 실행 계획의 수립이 미약함. 특히 대상자들이 자격증 취득 후 활용 방안 등에 대한 다양한 방안 모색이 필요할 것으로 판단됨 보조금의 대부분을 인건비로 지출하고 있음. 전문 강사 확보의 어려움 때문일 수도 있으나, 향후 사업의 수행 시에는 자격증 취득자를 주 강사 및 보조강사로 활용한다면, 일자리 창출이라는 목적에도 부합할 것이며, 보다 많은 대상자들에게 실질적인 혜택을 줄 수 있을 것임 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 주산암산을 활용한 치매예방지도사 양성사업으로 경력단절여성 등 일자리 창출에도 기여하며, 더 나아가 지역 노인들의 치매예방이라는 실질적이 효과도 기대할 수 있을 것임. 다만, 자원봉사 및 재능기부자들을 활용하는 등의 방법으로 보다 많은 참여자들이 실질적인 수혜자가 되도록 하는 것이 동 사업의 지속성과 확산성을 확보하는데 도움이 될 것이라 판단됨 |

29) 한국교육복지협회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 4대약 근절 프로젝트 |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 7,590천원(보조금: 6,900천원, 자부담: 690천원) |

□ 사업목적

- 성폭력 및 학교폭력 예방교육을 통하여 지역의 건전한 사회풍토 조성
- 이웃과 더불어 살아가는 살기 좋은 지역공동체 의식 형성

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------------|---|---|
| 성폭력 및 학교폭력 예방교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 대상: 시민 - 내용: 성폭력, 학교폭력 근절을 위한 교육 - 방법: 각 학교방문 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 대상: 시민 - 내용: 성폭력, 학교폭력 근절을 위한 교육 - 방법: 각 학교방문 교육 |
| 취약계층 정보화교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 9월~11월 ■ 내용 - 대상: 취약계층 - 내용: 컴퓨터활용 기초교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 9월~11월 ■ 내용 - 대상: 취약계층 - 내용: 컴퓨터활용 기초교육 |
| 소외계층 주택개보수 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 10월~12월 ■ 내용 - 대상: 독거노인 및 장애인세대 - 내용: 소외계층 주거환경 개선 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 10월~12월 ■ 내용 - 대상: 독거노인 및 장애인세대 - 내용: 소외계층 주거환경 개선 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 지역사회에서 중요성을 인지 못하는 성에 대한 새로운 시각을 심어주는데 주요한 역할을 함
- 지역내 발달장애인단체와 청년단체와 함께 독거세대의 주거환경을 개선하는 사업을 협력적으로 추진함
- 사업목표 선정 시 충분한 근거자료를 가지고 하지 못하여 사업목표와 추진사업 간 차이가 발생함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력도 적절하나 인건비가 전체 사업비의 66%를 차지할 정도로 사업수행인력은 외부에 크게 의존하고 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획대비 집행률과 실행률이 높음 계획의 구체성이 미흡하며, 추진실적결과보고서에서도 구체적인 내용이 미흡함 예를 들어 성폭력 및 학교폭력 예방교육사업, 취약계층 정보화 교육사업의 실적 보고에는 구체적인 날짜, 장소, 인원 등을 명시할 필요가 있음 또한 소외계층주택개보수사업의 경우도 몇 세대, 구체적 사업내용 등을 명시할 필요가 있음 성폭력 및 학교폭력 예방교육 및 취약계층 정보화 교육에 참여자의 명부(서명이 포함된)를 증빙자료로 제출할 필요가 있음. 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 본 사업의 운영과정에서 6회의 회의가 개최된 것으로 되어 있으나 회의록 등 관련 증빙자료의 제시가 없음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 소외계층주택개보수사업은 교육복지라는 단체의 성격에 부합된 사업으로 보기 어려움 취약계층 정보화교육 사업의 경우 취약계층을 대상으로 컴퓨터 활용 기초교육을 실시하는 것으로 계획되었으나 실적은 아동청소년들에게 ITQ자격증을 취득하도록 하는 것으로 본 사업의 목적달성과 거리가 있는 것으로 평가됨 사업결과에 대한 자체평가가 구체적으로 이루어지지 않아 미흡함 |

30) 보금자리봉사회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 2018 독거노인 재능기부 집수리 봉사활동 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 25. ~ 2018. 11. 10. |
| 사업예산 | ■ 총 7,990천원(보조금: 7,000천원, 자부담: 990천원) |

□ 사업목적

- 관내 독거 어른신들의 경제적 어려움으로 인해 낡고 노후된 주택에서 살고있는 분들의 주거환경개선을 해줌으로써 함께 살아가는 이웃 사랑을 실천함
- 소외된 독거노인의 가정을 발굴하고 지원하여 사회적 유대감을 공고하게 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------------|---|---|
| 독거노인 재능기부 집수리 봉사활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. 20.~11. 11. 10. ■ 내용 - 주거환경개선(노후전선, 전등교체 및 누전차단기 설치, 도배, 장판, 가스렌지교체 및 각종수리) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. 20.~11. 11. 10. ■ 내용 - 주거환경개선(노후전선, 전등교체 및 누전차단기 설치, 도배, 장판, 가스렌지교체 및 각종수리) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사업 목표 선정시 선정기준 근거가 명확하고 회원의 자격 요건과 능력은 프로그램 운영 수행에 부합함
- 물리적 지원 및 자구책 마련이 있으며, 지역사회와의 연계가 적절하게 이루어짐
- 참여가 적극적으로 이루어지고 있으며, 사업이 공익가치 및 사회문제해결에 어느 정도 기여함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 단체는 해당 사업을 추진하기 위한 회원 확보와 사업계획이 구체적으로 수립되어 있으나, 아직까지 회원들의 역할 분담이 미흡하고 사업수행에 대한 피드백이 이루어지지 않고 있음 ▸ 사업의 운영적인 측면에서 효율성을 제고하기 위해서는 전문성과 안전 확보가 요청되는 측면이 있으나, 전문 인력이 부족하고 안전 수칙 등에 대한 체계적인 노력이 저조한 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 계획과 실적보고서 간에 인과관계가 이루어지고 있으며 실제 사업집행에 있어서 환경 분석을 통한 계획수립이 이루어짐 ▸ 보조금 사용과 관련하여 대부분의 항목(재료비, 식대, 현수막, 회의비)에 대한 정산보고서는 갖추고 있으나, 식대 등의 지불에 있어서 간이계산서 등을 사용한 부분은 공익활동지원사업의 취지에 비추어 볼 때 바람직하지 못한 측면이 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 사업은 보금자리봉사회원을 중심으로 독거노인 재능기부 집수리 봉사활동을 통하여 지역사회와 더불어 살아가는 사회를 조성하고 봉사정신을 고양하려는 의도는 긍정적으로 평가할 수 있으나 회계처리 등 운영적인 측면에서 개선 노력이 요청됨 |

31) (사) 경상북도장애인권익협회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 장애인 권익옹호 확대를 위한 청소년 카툰·만화제작 프로젝트(2기) |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 28. ~ 2018. 12. 17. |
| 사업예산 | ■ 총 5,500천원(보조금: 5,000천원, 자부담: 500천원) |

□ 사업목적

- 장애인 인권에 대한 체계적인 교육을 통한 인권감수성 향상
 - 체계적인 교육과 특강을 통해 학생들이 생각하는 장애인인식개선 그림을 카툰 및 만화제작 주제를 선정 후 전시

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------------------------|---|--|
| 장애인 권익옹호 확대를 위한 청소년 카툰·만화제작 프로젝트 (2기) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. 20. ~ 2018. 10. 31. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인식 개선 교육 - 카툰제작 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. 28. ~ 2018. 12. 17. ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인식개선 교육 2회 - 유형별 장애 영상물 교육 1회 - 유형별 장애 체험 교육 1회 - 외부강사의 카툰제작 특강교육 1회 - 카툰작품 토론회 1회 - 최종 작품 평가회 1회 - 작품 최종 발표 및 전시회 1회(33개 작품) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 역지사지 장애체험 캠페인을 함으로 평소 개개인 가지고 있는 장애인에 대한 편견들의 해소할 수 있는 참여기회 확대함
 - 청소년 장애인 인식개선에 새로운 분야를 개발하고 장애인 인권보호의 영역을 확대하는데 기여함
- 학교 교과과정의 일정으로 인해 추진일정에 변동사항이 많았고, 장애인식개선 교육을 추가하여 극대화시키는데 부진함
- 청소년들의 참여가 적극적으로 이루어졌으며, 카툰제작을 통해 장애인 인식개선의 저변확대에 기여함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | ◎ | | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 인력도 확보되어 있음 본 사업을 수행하기 위한 인력은 대부분 외부인력을 활용하고 있어 다른 기관들과의 연계가 잘 이루어지고 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획대비 집행률과 실행률이 높음 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 본 사업의 운영과정에서 회의가 총 5회 개최되었으나 참석자 서명 등 참석자 확인이 가능한 증빙자료가 미비함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 참여자가 주제에 맞는 카툰을 제작하여 카툰전시회를 실시함으로 장애인인식개선에 성과를 거둠으로 본 사업목적의 달성정도가 높다고 볼 수 있으나 참여자들의 설문조사를 통하여 장애인인식개선에 구체적으로, 객관적으로 어떤 성과를 거두었는지를 평가할 필요가 있음 |

32) 경산시 마을평생교육지도자협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 함께 가자 노을빛 연주단 |
| 사업기간 | ■ 2018. 09. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 4,180천원(보조금: 3,780천원, 자부담: 400천원) |

□ 사업목적

- 평생학습의 혜택을 받지 못하는 어르신 대상으로 찾아가는 프로그램 운영으로 어르신 건강증진과 인지기능을 향상시켜 주민의 삶의 질 향상 도모
- 음악, 미술작품 등을 통해 자존감을 높이고 사회적응 능력을 도모함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------|---|---|
| 함께 가자 노을빛 연주단 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 장소: 지역경로당 - 대상: 소외계층 어르신 - 내용: 악기배우기, 미술심리치료, 건강 체조 - 방법: 실기수업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 01.~2018. 12. 31. ■ 내용 - 장소: 지역경로당 - 대상: 소외계층 어르신 - 내용: 악기배우기, 미술심리치료, 건강 체조 - 방법: 실기수업 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 다양한 프로그램을 통하여 어르신들의 자존감과 자긍심 고취시키며, 어르신들의 삶의 질 향상과 치매 예방 및 건강증진에 기여함
- 짧은 교육기간으로 기대한 성과를 거두는데 한계가 있음
- 본 사업과 관련하여 지역사회 내 관련단체 및 기관들의 연계가 다소 미흡하였으며, 외부자원을 동원하는데 미흡한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | ◎ | | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 사무실을 갖추고 있지 않으며, 인력의 확보도 미흡함 ▶ 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력에게 현장보조 강사로 4만원을 지급하는 것은 타당한지 검토가 필요함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 계획대비 집행률과 실행률이 높음 ▶ 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 ▶ 본 사업의 운영과정에서 회의가 전혀 이루어지지 않아 사업운영과정의 합리성을 이루기 위한 노력이 필요함 ▶ 본 사업의 운영을 위한 홍보매체를 다양하게 활용할 필요가 있음 |

| 구분 | 주요내용 |
|-----|---|
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업과 관련하여 지역사회 내 관련단체 및 기관들과의 연계가 미흡하며, 외부 자원의 동원이 보다 활발하게 이루어질 필요가 있음 사업비 변경내역에 관련된 단체내부 및 경상북도 승인공문 등 증빙자료의 제시가 필요함 설문조사를 통하여 참여자들의 삶의 질 향상 등 사업목적의 달성에 있어서 구체적으로 어떤 성과를 거두었는지를 평가할 필요가 있음 |

33) 경북안전생활실천시민연합

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 고령자 교통사고사망자 절반 줄이기 교육 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 4,700천원(보조금: 3,500천원, 자부담: 1,200천원) |

□ 사업목적

- 찾아가는 어르신 교통사고 예방교육 등을 통해 고령자의 교통사고사망자를 절반으로 줄임

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------|--|---|
| 안전교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. ~ 12. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 노인복지시설 및 노인대학, 노인정, 경로당 등 30개소 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 65세 이상 어르신 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 어르신 교통사고 예방교육 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 교통관련기관의 협조를 받아 사고 많은 지역을 우선대상으로 하여 사고 사례 중심으로 찾아가는 맞춤형 교통사고 예방 교육 실시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. ~ 12. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 노인복지시설 및 노인대학, 노인정, 경로당 등 50개소에서 실시 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 65세 이상 어르신(50개소 2,300명 대상 실시) ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 어르신 교통사고 예방교육 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 교통관련기관의 협조를 받아 사고 많은 지역을 우선대상으로 하여 사고 사례 중심으로 찾아가는 맞춤형 교통사고 예방교육 실시 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 안전전문성을 갖춘 시민사회단체들과 기관간의 협업을 통해서 안전관련 전문자격을 갖춘 강사들이 다양하고 풍부한 경험을 토대로 고령자들의 신체적 특성과 사고에 맞는 맞춤형교육을 실시함

- 지속적이고 반복적인 안전교육훈련을 통하여 고령자의 안전의식을 고양함
- 안전교육 전문 인력풀을 구축하여 사고예방활동에 적극적으로 대비할 필요가 있음

외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | | ◎ |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 본 단체는 본 단체는 해당 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력을 확보하고 있어 해당 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어지고 있으며, 목표치를 상회하여 달성하였음. 특히 경북 관내 지역 중 고령자 교통사고 사망자가 많이 발생한 지역을 우선대상으로 하여 사고 사례중심 및 맞춤형 교통 교육을 실시함으로써 높은 성과를 거둔 것은 상당히 고무적인 것으로 판단됨 ▪ 다만, 예산 집행계획에 있어서 많은 부분을 강사비와 식비 등에 배정한 것은 공익활동지원사업의 취지에 비추어 볼 때 재고의 여지가 있다고 판단됨 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 본 사업은 경북도 도민을 대상으로 하여 안전교육 및 예방캠페인을 통해 고령자의 교통사고사망자 줄이기에 있어 상당한 성과를 거둔 것으로 판단되며, 향후 사업의 지속성과 확산성이 요청됨 |

34) 구미하나복지회

사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 희망의 생명사랑 지킴이 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 14. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 8,380천원(보조금: 7,000천원, 자부담: 1,380천원) |

사업목적

- 취약계층(아동·청소년·노인)에 대한 생명의 소중함을 상기시키고 자살에 대한 예방 교육 실시함으로 생명존중 문화를 확산하여 자살을 예방함

□ 사업추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------------------------------|--|--|
| 생명 존중 교육 '희망의 생명 사랑 지킴이! | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. ~ 2018. 11월 말 ■ 장소 - 구미시 관내 중·고등학교, - 관내 경로당 및 노인회관 ■ 대상 - 구미시 관내 중·고등학교(1,400명) - 경로당 및 마을회관(100명) ■ 내용 - 생명존중 교육 ■ 방법 - 각 학교 방문 교육 - PPT 및 사례 중심 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. ~ 2018. 11월 말 ■ 장소 - 구미시 관내 중·고등학교, - 관내 경로당 및 마을회관 ■ 대상 - 관내 중·고등학교 (10곳, 76학급, 3,380명) - 경로당 및 마을회관(9곳, 120명) ■ 내용 - 생명존중 교육 ■ 방법 - 각 학교 및 경로당 방문 교육 - PPT 및 사례 중심 교육 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 교육생들의 교육에 대한 만족도가 높았으며, 꾸준히 생명존중 교육의 기회가 있기를 희망함
- 구미시 교육지원청과 연계하여 학교로 공문발송, 선착순 신청을 받아서 교육을 실시하였기 때문에 각 학교 담당선생님의 협조가 잘 이루어졌음
- 경로당의 경우 참석인원이 저조하였으며, 경로당의 경우 시설기자재 미비로 강의 진행이 원활하지 못하여 개선이 요구됨

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 해당 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 또한 다수의 사업수행인력을 확보하고 있으며, 사업을 시행하는 장소에서의 교육장소 등을 원활히 확보하여 해당 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어지고 있으며, 목표치를 상회하여 달성하였음 사업의 성격상 강사비가 지출예산의 상당부분을 차지하고 있으나, 바람직한 성과를 거두기 위해서는 큰 문제가 되지는 않을 것임 중·고등학교와는 달리 경로당의 경우 기대한 성과를 거두지 못한 원인을 분석하여, 향후 사업의 추진에 반영할 필요가 있음. 또한 경로당의 환경에 맞게 교육 자료를 준비할 필요가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 오늘날 심각한 사회문제로 대두되고 있는 생명경시사상에 대한 경각심을 일깨우는 생명존중 교육의 기회를 부여함으로써, 사회적 요구에 부합되는 사업을 수행하고 있는 것으로 판단되며, 향후 사업의 지속성과 확산성이 요청됨 |

35) 경북장애인자립생활센터

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | <ul style="list-style-type: none"> 오카리나-까치소리 |
| 사업기간 | <ul style="list-style-type: none"> 2018. 08. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | <ul style="list-style-type: none"> 총 5,540천원(보조금: 4,900천원, 자부담: 640천원) |

□ 사업목적

- 중증장애인 오카리나 합주단을 통하여 장애인들의 자기표현과 자존감을 높이고, 지역사회 내 공연활동을 통해 기부문화를 확산하며, 비장애인에게 장애인에 대한 인식개선에 도움을 주어 장애인들이 지역사회 구성원으로 살아 갈 수 있도록 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|--|--|
| 오카리나-까치소리 | <ul style="list-style-type: none"> 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. 01. ~ 2018. 12. 31. 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 8월 1주~3주: 홍보 및 참가자 모집(12명) - 8월 4주: 오리엔테이션 - 8월 4주~12월 1주: 강습 - 8월-12월: 공연행사 및 평가 2회 | <ul style="list-style-type: none"> 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. 01. ~ 2018. 12. 31. 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 8월 1주~3주: 홍보 및 참가자 모집(12명) - 9월 1주: 오리엔테이션 - 9월 1주~12월: 강습 - 8월-12월: 평가 1회 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 평가회 공연으로 참가자들에게 자신감과 성취감을 고취시켰으며, 비장애인들에게는 장애인에 대한 인식개선에 기여
- 짧은 교육기간으로 기대한 성과를 거두는데 한계가 있어 사업이 지속될 필요가 있음
- 본 사업과 관련하여 지역사회 내 관련단체 및 기관들의 연계가 다소 미흡하였으며, 외부자원을 동원하는데 다소 미흡한 것으로 평가함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 단체는 사무실을 갖추고 있으며, 인력의 확보도 우수함 ▸ 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력으로 2명이 사업총괄과 회계업무를 담당하는 것은 적절하다고 평가함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 계획대비 집행률과 실행률이 높은 것으로 평가되나 평가회의 경우 2회로 계획되었으나 1회만 실행함 ▸ 수요조사를 실시하고 참여자 만족도조사를 실시한 것은 매우 바람직한 것으로 평가되나 그 결과를 종합하여 어떻게 계획에 반영되며, 환류시킬 것인지에 대한 내용이 필요함 ▸ 본 사업의 운영과정에서 회의가 4번 개최되었는데 이에 대한 참가자들의 서명 등 증빙자료가 필요함 ▸ 본 사업의 운영을 위한 홍보매체를 다양하게 활용한 것으로 평가함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 사업과 관련하여 지역사회 내 관련단체 및 기관들과의 연계가 미흡하며, 외부자원의 동원이 보다 활발하게 이루어질 필요가 있음 ▸ 설문조사의 대상을 장애인에게만 한정할 것이 아니라 평가회에 참석한 비장애인을 대상으로 조사함으로써 장애인에 대한 인식개선의 성과를 파악할 필요가 있음 ▸ 본 사업과 관련하여 지역사회 내 관련단체 및 기관들과의 연계를 통한 공연행사로 성과를 제고할 필요가 있음 |

36) (사)국제인권옹호한국연맹 경상북도지부

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 다문화가족 및 불우노인 순회위문 및 인권교육 |
| 사업기간 | ■ 2018. 07. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 8,800천원(보조금: 8,000천원, 자부담: 800천원) |

□ 사업목적

- 인권침해 취약계층인 다문화가족 및 불우노인을 대상으로 순회위문 및 인권교육을 통해 인권사상을 앙양하고, 인권침해 예방 및 사전구제 등에 기여함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------|--|---|
| 다문화가족 순회위문 및 인권홍보교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 9월 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 경북관내 다문화가족 200명 - 장소: 경북관내 다문화센터 - 내용: 순회위문 및 인권교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 9월 18일 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가족 및 노인 351명 - 장소: 영덕군 노인회관 - 내용: 순회위문 |
| 불우노인 순회위문 및 인권홍보교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 11월 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 경북관내 불우노인 200명 - 장소: 경북관내 노인정 - 내용: 순회위문 및 인권교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 11월 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 불우노인 200명 - 장소: 안동시 청소년회관 - 내용: 순회위문 및 인권강연 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 노인복지기관과 연계함으로 인권교육의 효율성을 제고함
- 외부자원 동원이 미흡하였으며, 참여자들이 적극적으로 참여하지 못함
- 사업계획 당시에 설정했던 성과를 달성하는데 미흡함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사무실을 갖추고 있으나 본 사업을 수행하기 위한 단체의 운영인력이 다소 부족함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 다문화가족, 불우노인 등 취약계층 대상 순회위문 및 인권홍보교육은 나름대로 의미가 있다고 판단함. 다만, 보조금교부신청서의 예산집행계획과 정산보고서 상의 집행내역이 일치하도록 할 필요가 있음 아울러 참여자 만족도조사를 실시하여 그 결과의 환류를 통하여 운영과정의 문제점을 보완하고 참여자들이 본 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 할 필요가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 보조금의 대부분이 식비와 위문품구입비에 충당되고 있어 인권홍보교육사업의 목적 달성에 다소 문제가 있을 것으로 평가됨 인권취약계층이라 할지라도 이를 대상으로 식사와 선물 제공 등 순회위로방문사업은 인권구제 및 인권홍보라는 사업목적 달성에 다소 부적절하다고 판단됨 사업결과에 대한 자체평가가 미흡하며, 정시사업과 수시사업이 혼재되어 있어 명확하지 않음 |

2. 사회통합 분야

1) (사)경주외국인센터

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 한국 문화교실-외국인 주민을 대상으로 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01 ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 4,698천원(보조금: 4,200천원, 자부담: 498천원) |

□ 사업목적

- 한국에 거주하는 외국인 주민에게 한국 문화를 이해하도록 하고 지역 주민과의 갈등과 문제점을 해소하고자 함
- 일상생활에서 문화적 차이로 발생하는 각종 문제점들의 원인과 해결방법을 알아보고 이해시킴

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------|---|--|
| 한국 문화교실 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 사단법인 경주외국인센터 ■ 대상 - 외국인 주민 ■ 내용 - 한국문화 ■ 방법 - 강의 ■ 횟수 및 인원 - 10회, 200명 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 11. ■ 장소 - 사단법인 경주외국인센터 ■ 대상 - 외국인 주민 ■ 내용 - 한국문화 ■ 방법 - 강의 ■ 횟수 및 인원 - 10회, 200명 |
| 한국 문화체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경상북도 내 ■ 대상 - 외국인 주민 ■ 내용 - 한국문화체험 ■ 방법 - 문화체험 ■ 횟수 및 인원 - 3회(분기별 1회), 76명 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 11. ■ 장소 - 양동마을, 울산고래마을, 보경사 ■ 대상 - 외국인 주민 ■ 내용 - 한국문화체험 ■ 방법 - 문화체험 ■ 횟수 및 인원 - 3회(분기별 1회), 76명 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 외국인 대상 한국문화교육을 전문적으로 하는 강사를 확보하였으며, 문화체험을 제공하는 등 프로그램을 다양화하였음
- 관련 기관의 협조를 받아 사업비 절감(양동마을, 보경사)

○ 사업추진결과 부진한 점

- 교육 대상자 감소와 날씨 영향으로 목표 실적에 약간 부족함(96%달성)

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 법인 소재 지역 및 인근 지역의 외국인들에게도 홍보를 하여 참여를 유도하는 한편 기업 문화의 이해를 위해 기업체 견학 프로그램을 추진

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 소수의 전문 인력과 사업수행 인력을 활용하여 본 사업을 추진하고 있으나, 문화해설사를 지원을 받는 등 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 ▶ 향후 사업의 다양성과 지속성을 확보하기 위해서는 센터 인력을 보강할 필요가 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어지고 있으며, 목표치를 거의 달성하였음 ▶ 사업의 성격상 강사비가 지출예산의 상당부분을 차지하고 있으나, 소기의 성과를 거두기 위해서는 큰 문제가 되지는 않을 것임 ▶ 외국인에 대해 교육과 문화체험의 만족도 조사 및 실질적인 요구사항 등을 조사·분석하고 이를 토대로 다양한 교육 내용과 체험 프로그램을 개발할 필요가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업은 외국인들을 대상으로 한국문화에 대한 교육 및 체험 등을 통해 문화적 차이 극복 등에 큰 성과를 가져온 것으로 판단되며, 본 사업의 지속성과 확장성을 확보하기 위해서는 다양한 교육과정과 문화체험의 장을 개발하고, 불특정 외국인에 대한 일회성 교육·체험이 아니라, 연속적 교육·체험의 기회를 제공하는 것이 필요함 ▶ 최근 지역사회 내 외국인 관련 문제가 노정됨에 따라 본 사업의 지속성과 확산성이 담보되기 위해서는 관련 단체 및 유관기관과의 협력 및 자원의 공유가 필수적임 |

2) (사)통일안보중앙협의회 경상북도지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 통일기반 조성을 위한 안보의식 고취 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 10,100천원(보조금: 9,100천원, 자부담: 1,000천원) |

□ 사업목적

- 국가안보 및 자유민주주의체제 수호와 안보의식을 함양하여 통일 기반 조성

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------------|---|---|
| 반공의 날 기념 및 국가안보 결의대회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ■ 장소 - 영천문화원 ■ 대상 - 시·군 지부 회원 및 지역주민 200명 ■ 내용 - 안보결의대회 ■ 방법 - 현 시국과 북한 현실에 대한 안보강연, 유공회원에 대한 중앙회장 표창 수여 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 28. ■ 장소 - 영천문화원 ■ 대상 - 시·군 지부 회원 및 지역주민 200명 ■ 내용 - 안보결의대회 ■ 방법 - 현 시국과 북한 현실에 대한 안보강연, 유공회원에 대한 중앙회장 표창 수여 |
| 위령제 및 합동 망향제 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 10. ■ 장소 - 거제도 포로수용소 유적지 ■ 대상 - 시·군 지부 회원 150명 ■ 내용 - 합동 망향제 ■ 방법 - 포로수용소 시절 희생된 반공희생자와 이북에 계신 조상들에 대한 합동제례 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 10. 17. ■ 장소 - 거제도 포로수용소 유적지 ■ 대상 - 시·군 지부 회원 150명 ■ 내용 - 합동 망향제 ■ 방법 - 포로수용소 시절 희생된 반공희생자와 이북에 계신 조상들에 대한 합동제례 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사업추진결과 잘된 점
 - 60년 전의 기억을 되살리며 동료의 죽음을 애도하고 조국의 평화통일을 염원함
- 사업추진결과 부진한 점
 - 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 지속적인 사업 진행으로 과거를 회상하며 실향의 아픔을 딛고 동료들 간의 친목과 우정을 쌓으며 노년을 보낼 수 있도록 함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | • 본 사업의 성격상 매년 동일한 행사를 본 단체의 소속 회원을 중심으로 진행하는 것으로 보이며, 회원관리를 위한 최소한의 인력만으로도 운영이 가능할 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | • 추진계획과 추진결과 간에 인과관계가 이루어 짐 • 사업이 소속 회원을 대상으로 매년 반복적으로 진행되고 있어, 그 파급효과가 상당하다 할 수 없고, 회원들의 단순한 친목 도모를 위한 연례행사로 비추어질 가능성이 큼. |
| 성 과 | • 본 사업의 목적인 ‘국가안보 및 자유민주주의체제 수호와 안보의식을 함양하여 통일 기반 조성’을 하기 위해서는 소속 회원만을 대상으로 국가안보 교육을 시행하기 보다는 보다 다양한 대상과 계층에게 홍보하고 전문적 교육을 할 필요가 있음 • 위령제 및 합동 망향제는 사업의 성격상 단체 소속 회원을 대상으로 추진하는 것이 불가피하나, 본 사업의 지속성과 확장성을 담보하기 위해서는 비회원에게도 홍보하여 참여할 기회를 주는 방안을 모색할 필요가 있음 |

3) 경북지구제이씨특우회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 2018 경북지구JC특우회 독도수호 및 자연환경보존 캠페인 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 28. ~ 2018. 06. 29. |
| 사업예산 | ■ 총 8,250천원(보조금: 7,250천원, 자부담: 1,000천원) |

□ 사업목적

- 대한민국 국토 최동단 독도에서 독도수호결의대회를 개최, 진정한 파수꾼 역할
 - 경북지구JC특우회 전 회원 독도 밭기를 통한 애국심 고취

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------|--|--|
| 독도수호 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 28. ~ 29. ■ 내용 - 경북지구JC특우회 독도수호캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 28. ~ 29. ■ 내용 - 경북지구JC특우회 독도수호캠페인 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | | ◎ | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 단체는 본 사업을 추진하기 위한 회원 확보와 운영 예산 확보 등을 위한 노력과 준비는 어느 정도 갖추고 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> • 계획과 실적보고서 간에 보다 구체적인 인과관계가 부족한 측면이 있으며, 실제 사업 집행에 있어서 여건분석을 통한 계획수립이 충분하지 못함 • 사업의 운영적인 측면에서 조직구성원의 동기부여와 보다 적극적인 리더의 역할이 부족한 것으로 판단됨 • 이와 더불어 보조금 사용과 관련하여 대부분의 품목(태극기, 어깨띠, 현수막, 포스터)에 대한 정산보고서가 미흡한 것으로 나타남. 특히 지출결의서 누락, 통장사본 미제출, 어깨띠·현수막 시안 사진 미제출, 자부담 정산 자료 불충분 등 지방보조금 정산보고서 처리에 대한 분명한 인식이 부족함. 또한 경비 지출 내역이 특정업체에 한정하여 지급된 부분은 공익활동지원사업의 취지에 비추어 볼 때 바람직하지 못한 측면이 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 사업은 소속 회원을 중심으로 독도수호 캠페인 등을 통하여 애국심을 고취시키려는 의도는 긍정적으로 평가할 수 있으나, 운영적 측면에서 적극적인 개선노력이 요구되는 것으로 판단됨 |

4) 독도사랑국민연합 김천 독도지킴이

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|-----------------------------------|
| 사업명 | ■ 독도관련 명사특강 및 퀴즈대회 |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. 01. ~ 2018. 08. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 624천원(보조금: 480천원, 자부담: 144천원) |

□ 사업목적

- 일본의 다케시마의 날 지정에 대응하여, 독도가 지리적·역사적으로 대한민국의 고유 영토임을 교육하고, 나라 사랑·독도 사랑에 대한 홍보를 통한 애국심 함양

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------------|---|--|
| 참여자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 01. ~ 2018. 07. 20. ■ 장소 - 독도사랑 국민연합사무실 ■ 대상 - 김천 관내 초등학교(18개교) - 김천시 의회 및 김천시청 각 실·과장 ■ 내용 - 독도 명사특강 및 독도골든벨 ■ 방법 - 사업의 취지 및 참가 공문 발송 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 01. ~ 2018. 07. 20. ■ 장소 - 독도사랑 국민연합사무실 ■ 대상 - 김천 관내 초등학교(18개교) - 김천시 의회 및 김천시청 각 실·과장 ■ 내용 - 독도 명사특강 및 독도골든벨 ■ 방법 - 참가협조 공문서 발송 30개소 |
| 명사특강 및 독도 골든벨 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. 21 ■ 장소 - 김천 모암초등학교 대강당 ■ 대상 - 김천 관내 초등생 200명 - 유관기관 100명 ■ 내용 - 명사특강 및 골든벨 퀴즈대회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. 21 ■ 장소 - 김천 모암초등학교 대강당 ■ 대상 - 김천 관내 초등생 200명 - 유관기관 100명 ■ 내용 - 명사특강 및 골든벨 퀴즈대회 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 독도관련 명사특강은 충분한 역사 및 사진자료 활용으로 참가자들의 호응도가 높았음

○ 사업추진결과 부진한 점

- 독도골든벨 퀴즈대회 퀴즈문제가 초등생이 풀기엔 좀 어려워 진행시간이 길어짐

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 사업추진결과 잘된 점과 부진한 점을 교훈으로 차기사업 연구과제로 분발계획임

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 또한 다수의 사업 수행 인력을 확보하고 있으며, 또한 유관기관으로부터 사업 시행에 필요한 장소 등을 확보하기가 용이한 점 등에서 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수하며, 특히 대부분의 보조금이 사업비(물품구매)로 활용된 것은 바람직하다고 판단됨 보조금의 사용도 적절하며, 회계처리도 명확하나, 일부 예산의 집행에 간이계산서 등을 사용한 부분은 공익활동지원사업의 취지에 비추어 볼 때 바람직하지 못한 측면이 있음. 또한 자비부담 계획 예산 중 32%만을 집행한 것은 예산 절약이라는 긍정적 측면도 있으나, 예산 편성상의 문제로 평가될 여지가 있음 향후에도 본 사업의 지속성과 확산성을 확보하기 위해서는 사업에 참여하는 학생들의 참가 동기를 높일 수 있는 방안을 강구하는 한편 참가 학생 및 강사들의 의견을 피드백할 수 있는 만족도 조사 등을 할 필요가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 나라 사랑, 독도 사랑에 대한 홍보와 교육 및 퀴즈 등을 통하여 애국심을 고취시키려는 의도는 긍정적으로 평가할 수 있으나, 전문 강사를 확보하는 한편 강의 내용과 자료 등을 계속 보완할 여지가 있는 것으로 판단됨 |

5) 민족통일경상북도협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 선진시민의식 함양을 위한 대국민 통일사업 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 15. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 11,330천원(보조금: 10,000천원, 자부담: 1,330천원) |

□ 사업목적

- 통일안보 특강을 통해 젊은 세대들에게 통일의 당위성을 인식시킴
 - 민간통일운동 방향 설정과 통일의식 함양
 - 청소년에 대한 통일안보의식 고취 등

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|---|--|
| 골든벨 퀴즈대회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 소재 초등학교(1곳) ■ 대상 - 초등학생(100명) ■ 내용 - 안보교육 및 통일퀴즈대회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 28. ■ 장소 - 영덕 영해초등학교(1곳) ■ 대상 - 초등학생(100명) ■ 내용 - 안보교육 및 통일퀴즈대회 |
| 통일 강좌 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 소재 중학교(1곳) ■ 대상 - 중학생(300명) ■ 내용 - 안보교육 ■ 방법 - PPT 및 사례 중심 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. 22. ■ 장소 - 경주 안강중학교(1곳) ■ 대상 - 중학생(300명) ■ 내용 - 안보교육 ■ 방법 - PPT 및 사례 중심 교육 |
| 통일 워크숍 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 단양 대명리조트 ■ 대상 - 고등학생, 대학생 및 회원(45명) ■ 내용 - 통일안보 역량교육 및 토론 ■ 방법 - PPT 및 사례 중심 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 21 ~ 2018. 06. 22. ■ 장소 - 단양 대명리조트 ■ 대상 - 고등학생, 대학생 및 회원(45명) ■ 내용 - 통일안보 역량교육 및 토론 ■ 방법 - PPT 및 사례 중심 교육 |
| 청년 동서교류 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 전남 장흥군민회관 ■ 대상 - 대학생 및 회원(45명) ■ 내용 - 통일정보 공유 및 토론 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 10. 16. ■ 장소 - 전남 장흥군민회관 ■ 대상 - 대학생 및 회원(45명) ■ 내용 - 통일정보 공유 및 토론 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 탈북민 강사를 초빙, 북한의 실생활 강의를 통하여 학생들의 흥미를 유발함

○ 사업추진결과 부진한 점

- 학교 섭외에 있어서 학교의 사정에 의하여 많은 학생들이 참여할 수 없었음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 계획을 미리 수립, 학교와 협업을 통하여 더 많은 학생들의 참여 방안 확보

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | | ◎ |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 단체는 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 다수의 협의회 회원들을 확보하고 있으며, 또한 유관기관·단체로부터 행사 진행에 필요한 장소 및 인력 등을 지원을 받고 있어 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> • 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수함 • 초·중·고등학교 학생 및 대학생을 대상으로 맞춤형 통일안보 관련 교육 및 퀴즈대회 등을 시행하고 있으며, 또한 동서간 청년들의 교류를 통하여 상호 교류를 하는 등 다양한 프로그램으로 대국민 통일의식을 고취시키는데 일조를 하고 있는 것으로 판단됨 • 회계처리는 명확히 되어 있으나, 각 사업별로 식대와 차량비가 과다하게 사용한 부분은 공익활동지원사업의 취지에 비추어 볼 때 재고해 볼 부분임 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 사업은 경북도 내 초·중·고등학교 학생 및 대학생들과 회원을 대상으로 통일안보교육 및 견학 등을 통해 소기의 성과를 유발한 것으로 판단되나, 본사업의 지속성과 확장성을 담보하기 위해서는 예산사용의 효율성 확보와 관련 단체 또는 학교 등과의 협력적 네트워크 구축이 요구됨 |

6) 엘더아가페봉사회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 경북 정체성 확립을 위한 워크숍 및 역사문화교실 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. ~ 2018. 06. |
| 사업예산 | ■ 총 5,775천원(보조금: 5,250천원, 자부담: 525천원) |

□ 사업목적

- 경북의 우수한 역사와 정신문화를 알려 경북의 뿌리를 찾고 도민의 자긍심 고취
- 경북도민의 정체성 확립을 통해 국가와 민족정신 운동으로 확산

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------------|---|--|
| 경북정체성 확립을 위한 워크숍 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 07. ■ 장소 - 더 케이 경주호텔 ■ 대상 - 경북의 덕망 있는 사회지도자 ■ 내용 - 경북도민 정체성 확립을 통한 국가와 민족정신의 함양 ■ 방법 - 경북의 덕망 있는 지도자를 대상으로 전문 강사를 초빙하여 정신교육 실시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 19(화요일 1일) ■ 장소 - 더 케이 경주호텔 ■ 대상 - 경북의 덕망 있는 사회지도자 ■ 내용 - 경북도민 정체성 확립을 통한 국가와 민족정신의 함양 ■ 방법 - 경북의 덕망 있는 지도자를 대상으로 전문 강사를 초빙하여 정신교육 실시 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사업추진결과 잘된 점
 - 우수강사의 질 높은 강의로 경북도민의 의식함양의 계기가 되었음
- 사업추진결과 부진한 점
 - 해당 없음
- 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등
 - 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 본 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 강의실 등 관련 자원이 부족하여 본 사업을 지속적으로 추진하는데 한계가 있을 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | ▶ 계획에 비추어 실제 추진결과가 일치하나, 장소 선정 등 단 1회의 행사를 위하여 사용된 예산의 규모가 지나치다고 판단됨 ▶ 워크숍의 내용이 추상적·자의적이며, 또한 교육 대상의 구체적인 선정 기준이 모호하여, 공익사업의 파급효과도 제한적이라 판단됨 ▶ 예산 집행에 있어서도 강사료 등 불가피한 경우를 제외하고는 계좌이체보다는 보조금 결재전용카드를 사용하는 것이 권장됨. 특히 일부 예산의 집행에 간이계산서 등을 사용한 부분은 공익활동지원사업의 취지에 비추어 볼 때 바람직하지 못한 측면이 있음 |
| 성 과 | ▶ 본 사업은 도민으로서의 자긍심과 애도심 고취효과를 기대하여 지원한 것으로 판단되나, 1회성 교육행사만으로 그 성과를 기대하는 것은 한계가 있으며, 또한 전반적인 운영과정과 성과가 미흡한 것으로 판단됨 |

7) 점촌청년회의소

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 문경시민을 위한 버스킹 |
| 사업기간 | ■ 2018. 01. 01. ~ 12. 31 |
| 사업예산 | ■ 총 9,500천원(보조금: 7,000천원, 자부담: 2,500천원) |

□ 사업목적

- 문경시와 인근의 문화예술인, 생활문화예술인단체, 청소년에게 공연의 기회를 제공함으로써 지역인재발굴과 양성을 도모
- 시민들에게는 문화 향유 기회를 증대시키고, 침체된 상권의 활성화를 도모

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------------|---|---|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 21. ~ 2018. 06. 21. ■ 대상 - 문경 및 인근의 시, 군, 읍 문화예술인, 생활문화예술인 단체 및 청소년 ■ 내용 - 거리공연 신청 접수 및 홍보 ■ 방법 - SNS 및 신문광고 거리현수막 게시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. 21. ~ 2018. 06. 21. ■ 대상 - 문경 및 인근의 시, 군, 읍 문화예술인, 생활문화예술인 단체 및 청소년 ■ 내용 - 거리공연 신청 접수 및 홍보 ■ 방법 - SNS 및 신문광고 거리현수막 게시 |
| 문경시민을 위한 버스킹 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 6월 15일, 22일, 29일(3차 공연) ■ 장소 - 문경시 모전동 모전공원 일대 ■ 내용 - 수준 높은 노래공연 1팀 선정, 남녀노소 함께 할 수 있는 공연 - 댄스공연 2팀 댄스 배틀 - 버블공연 1팀이 함께 공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 22. ~ 23. ■ 장소 - 문경시 모전동 모전공원 일대 ■ 내용 - 2018년 제1회 점촌 JC와 함께하는 여름 밤 버스킹 ■ 방법 - 베리마치 팀 등 초청 공연 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 문경시민에게는 생소한 버스킹 공연을 통해 문화적인 부분이 향상되었으며, 시민들이 거리로 나오므로써 거리 상권 활성화에 기여

○ 사업추진결과 부진한 점

- 이벤트 비용의 제약으로, 출연진 섭외에 한계가 있음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 지역의 문화인들이 알고 참여할 수 있는 기회를 폭 넓게 제공하며, 청소년과 성인들 모두의 눈높이와 거리의 성향에 맞추어 출연진을 배치하고, 시민들도 함께 참여하여 공연을 즐길 수 있는 기회를 제공

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 사무실을 확보하고 있어 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업의 목적 중 하나가 문경과 문경시 인근의 문화예술인, 생활문화예술인단체 및 청소년들에게는 공연의 기회를 제공하는 것임에도 불구하고, 실제 공연에 초청된 팀은 서울 또는 남양주 등에 주소를 두고 있는 것은 재고할 필요가 있음 다소 무리한 추진계획의 수립으로 사업실행계획서와 추진 결과 간에 차이가 있으나, 본 사업의 경험을 토대로 향후 내실 있는 사업을 할 수 있을 것으로 판단됨 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업이 문경시 시민 및 불특정 다수를 대상으로 한 거리공연을 함으로서 일정한 지원효과를 발생시킨 것으로 판단되며, 향후 지역 문화인을 발굴하고, 또한 시민의 적극적인 참여와 호응을 얻을 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음 |

8) 포항영일대색소폰문화봉사단

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 다문화가정 노래자랑(새터민, 외국인 근로자) |
| 사업기간 | ■ 2018. 09. 29. ~ 30. |
| 사업예산 | ■ 총 7,700천원(보조금: 7,000천원, 자부담: 700천원) |

□ 사업목적

- 소외 계층의 복지를 실현하기 위한 문화생활음악봉사 전개
- 소외 계층의 행복지수를 제고하고자 하는 초석 마련, 복지제도의 균형발전 도모

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------|--|---|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. ■ 장소 - 포항 영일대 해수욕장 ■ 대상 - 다문화가정, 새터민, 외국인 근로자 ■ 내용 - 장기자랑 및 노래자랑 ■ 방법 - 교통방송 홍보 및 외국인 근로자 다문화 가정, 새터민 센터 방문 - 포항시 현수막 거치대 홍보 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. ■ 장소 - 포항 영일대 해수욕장 ■ 대상 - 다문화가정, 새터민, 외국인 근로자 ■ 내용 - 장기자랑 및 노래자랑 ■ 방법 - 교통방송 홍보 및 외국인 근로자, 다문화 가정, 새터민 센터 방문 - 포항시 현수막 거치대 홍보 활동 |
| 다문화가정 노래자랑 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 29. ~ 30. ■ 장소 - 포항 영일대 해수욕장 ■ 대상 - 다문화가정, 새터민, 외국인 근로자 ■ 내용 - 장기자랑 및 노래자랑 ■ 방법 - 경상북도 도의회 의장상 - 대상, 금상, 은상, 장려상, 인기상 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 29. ~ 30. ■ 장소 - 포항 영일대 해수욕장 ■ 대상 - 다문화가정, 새터민, 외국인 근로자 ■ 내용 - 장기자랑 및 노래자랑 ■ 방법 - 경상북도 도의회 의장상 - 대상, 금상, 은상, 장려상, 인기상 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 소외계층 삶의 질 향상 및 대국민 통합의 자세 함양.
- 외국인 및 다문화 가정의 추석명절 문화 동참 및 참가자들의 만남의 장 확보

○ 사업추진결과 부진한 점

- 문화 행사 규모 대비 사업비용 부족 및 다문화가정 및 새터민에게 홍보 부족

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 사전 홍보를 위한 책자 및 포스터 공지
- 공공단체로부터 홍보 협찬 요청 및 적절한 예산 확보

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 본 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력은 확보하고 있으나, 여타 필요한 자원이 부족하여 본 사업을 지속적으로 추진하는데 한계가 있을 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | ▶ 계획에 비추어 실제 추진결과가 일치하나, 1회의 행사를 위하여 사용된 예산의 규모가 지나치다고 판단됨. 특히 무대설치비가 지출예산의 대부분을 차지하고 있는 것은 다소 우려가 되는 상황임 ▶ 보다 많은 소외 계층의 사람들이 본 사업에 참여할 수 있도록 하기 위한 홍보와 또한 동기 유인이 미약한 것으로 판단됨 |
| 성 과 | ▶ 본 사업은 ‘소외계층 간의 만남의 장’을 마련한다는 측면에서는 지원효과가 있으나, 그 외 본 사업이 의도하는 성과를 거둘 수 있을 것인가에 대해서는 한계가 있을 것임 |

9) 지방행정동우회 경상북도지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 전통시장 장보기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 01. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 2,600천원(보조금: 2,200천원, 자부담: 400천원) |

□ 사업목적

- 도내 전통시장 방문 및 지역특산품 구매활동을 통한 서민경제 활성화

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------|---|--|
| 전통시장 장보기 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. 01. ~ 2018. 11. 30. ■ 내용 - 참가자 모집 - 전통시장 방문, 지역특산품 구매활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 01. ~ 2018. 11. 30. ■ 내용 - 100명의 참가자 모집 - 전통시장 장보기(경주시 중앙시장) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 사업 추진의 적절성: 사업/예산과 관련한 안내지침, 절차 등을 준수, 사업을 운영
- 1회의 전통시장 장보기를 계획하여 실행함으로 계획대비 목표달성 정도가 높음
- 전통시장 장보기를 통한 지역경제 활성화에 기여함으로 공익가치 및 사회문제 해결에 어느 정도 기여함

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | ◎ | | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 본 단체의 사무실은 경북 행정동우회관 2층에 있으며, 구성인력은 퇴직공무원으로 구성되어 있음 ▪ 회원들의 역할 분담이 미흡하며, 참여자 만족도 미실시 등으로 미루어 볼 때 사업수행에 대한 피드백이 이루어지지 않고 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업 자체가 1회의 전통시장 장보기라서 단순하기 때문에 계획대비 집행률과 실행률이 높을 수밖에 없는 것으로 판단됨 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 본 사업의 목적이 전통시장 장보기를 통하여 지역경제 활성화에 기여하는 것으로 되어 있으나 1회성의 행사에 불과하여 그 목적을 달성하는데 미흡함 |

10) 포항 전·의경회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 평화통일 안보 조성을 위한 행복한 세상 만들기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 05. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 4,700천원(보조금: 4,000천원, 자부담: 700천원) |

□ 사업목적

- 포항 전·의경 소속 청년 원호 회원을 폭 넓게 활용하여 안보 정신 확립을 조성

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|---|---|
| 안보견학 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 독립기념관 및 안보 문화관 방문 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 문화 안보 정신 확립 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 독립기념관 및 안보 문화관 방문 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 문화 안보 정신 확립 |
| 안보 강연 및 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. ~ 2018. 11. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 포항여성문화회관(대강당) ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 포항 전·의경회 회원 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 안보 강연: 평화통일 안보 행복한 세상 만들기 - 캠페인 홍보 전단지 및 휴대용 화장지 제작 배포 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 사례중심 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 09. 18. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 포항여성문화회관(대강당) ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 포항 전·의경회 회원 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 안보 강연: 평화통일 안보 행복한 세상 만들기 - 캠페인 홍보 전단지 및 휴대용 화장지 제작 배포 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 사례중심 교육 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 전·의경 경험으로 감시·계도활동을 하며, 행정 인력만으로 한계가 있는 불법 유탄 해 광고물을 적시에 수거·폐기하여 깨끗하고 청결한 거리 질서 확립
- 비영리민간단체 지원활동을 통하여 회원들의 자긍심 고취 및 사기진작으로 사회적 기여도 신장
- 청년회원과 원로회원을 한 팀으로 구성하여 열정과 경륜을 접목한 효율적 자원

봉사 시스템을 구축·가동하며, 고령회원의 사회적 활용도 신장

○ 사업추진결과 부진한 점

- 회원들의 단결, 협력을 요함

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 기관·단체들과 협력·협의하여 시스템 구축 예정

- 전·의경 봉사회원 전문가 양성 프로그램 실시 및 각 지역 전·의경 회원들과 협력

- 현수막, 전단지, 신문 홍보만이 아닌 SNS를 활용, 젊은 세대를 목표로 홍보예정

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 과급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 다수 회원과 사무실을 확보하고 있어 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | ▶ 본 사업 중 안보 캠페인과 견학 등과 관련한 추진 계획이 부실하며, 추진 결과상 보고 내용과 정산보고서 등의 내용 중 인과성이 결여되어 있는 부분이 있음 ▶ 본 사업의 성격에 비하여 회의참석비가 과다하게 지출된 점이 있음 |
| 성 과 | ▶ 본 단체는 포항 지역에서 불법 광고물 수거 및 폐기, 청소년 계도 등의 활동으로 지역 사회에 기여를 하고 있으나, 본 사업의 지속성 및 확산성을 담보하기 위해서는 사업의 목적과 내용을 충실히 수행할 필요가 있음 |

3. 국민안전 분야

1) (사)안전지킴이운동본부

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 재난대응과 사고예방을 위한 212 새희망 운동 전개 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 14. ~ 2018. 12. 15. |
| 사업예산 | ■ 총 5,540천원(보조금: 4,240천원, 자부담: 1,300천원) |

□ 사업목적

- 1997년부터 시작된 아동·청소년안전지킴이운동을 새로운 국민정신운동인 ‘아동·청소년 잘 키우기 운동’으로 승화·발전시켜 삶의 질 개선과 안전문화 확산, 선진 시민의식을 함양코자 함
- 아동과 청소년의 안전(생명)확보로 교육공동체 공감형성
 - 초·중학교 스쿨존 교통관리 및 순찰활동으로 안전문화의식 함양
 - 학부모 연수회를 통한 각 가정별 밥상머리 교육으로 인성교육 함양

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------------------------|--|--|
| 재난(지진) 대응과 선진시민의식 함양을 위한 학부모 연수회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 해당 장소 ■ 대상 - 유치원 및 초등학생 학부모 400여명 ■ 내용 - 8월: 협조공문 발송 등 연수회에 따른 준비사항 점검 및 자료 제작 - 9월: 학부모연수회 개최 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 양서초등학교 ■ 대상 - 유치원 및 초등학생 학부모 400여명 ■ 내용 - 9월: 협조공문 발송 등 연수회에 따른 준비사항 점검 및 자료 제작 - 10월: 학부모연수회 개최(10. 24.) |
| 어린이 보호를 위한 안전한 등·하교 길 만들기 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 04. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 포항 관내 초, 중학교 스쿨존 ■ 대상 - 포항시 관내 초, 중학생 ■ 내용 - ‘우리 학교! 내가 먼저 안전하게’라는 슬로건 아래 안전지킴이 학부모봉사단, 배움터지킴이와 협력, 안전한 통학로 확보를 위한 스쿨존 내 주·정차 차량에 대한 계도 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 04. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 포항 관내 초, 중학교 스쿨존 ■ 대상 - 포항시 관내 초, 중학생 ■ 내용 - ‘우리 학교! 내가 먼저 안전하게’라는 슬로건 아래 안전지킴이 학부모봉사단, 배움터지킴이와 협력, 안전한 통학로 확보를 위한 스쿨존 내 주·정차 차량에 대한 계도 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 아동과 청소년의 안전 확보를 위한 혁신활동인 ‘212혁신의 기적’운동을 추진함으로써 나눔과 배려, 인성교육의 전개로 학생과 교사, 학부모 등 교육공동체와 지역민이 함께하는 건강한 공동체 건설이라는 목표로 결집

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 청소년 잘 키우기 운동 로고가 들어 있는 청소년 깃발을 전국 1만1천여 개 초, 중, 고등학교 등 교육기관에 게양하도록 추진하는 등, 21세기 국민정신운동인 사회망 운동으로 발전시켜 나가고자 함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구 분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 사무실을 확보하고 있으며, 또한 20여 년간에 걸쳐 청소년 잘 키우기 운동을 지속적으로 전개하는 등 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 ▶ 교육부 및 기획재정부 등에 의해 기부금 대상 단체로 지정되어 있는 등 풍부한 자원을 보유한 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수함 ▶ 학부모 연수회에 해당 분야의 전문성을 가진 강사의 초빙이 이루어지지 않는 등 추진 계획과 추진 결과 간의 인과성이 미흡한 부분은 사업의 효과성을 담보하는데 한계로 작용함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업이 본 단체가 궁극적으로 지향하는 국민정신운동에 기여하기 위해서는 보다 다양하고 새로운 사업과 구체적인 실행계획이 뒷받침되어야 하며, 또한 타 지역에서 진행되고 있는 유사 사업 또는 관련 단체들과의 연계 및 자원 공유가 필요할 것임 |

2) (사)한국교통장애인협회 칠곡군지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 반짝반짝 안전지킴이 야광반사지 부착사업 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 25. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 6,138천원(보조금: 5,540천원, 자부담: 598천원) |

□ 사업목적

- 야간에 운행하는 경운기에 야광 반사지를 부착하고, 노약자에게 야광 밴드를 배분·착용하게 하여 교통사고를 예방

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------|--|--|
| 프리즘 반사지 부착 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 칠곡군(100곳), 성주군(100곳) ■ 내용 - 칠곡군 내 고위험군 발굴 ■ 방법 - (한국전력공사 칠곡군지회) 사업의 취지 및 내용 공문 발송 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 칠곡군(100곳), 성주군(100곳) ■ 내용 - 칠곡군 내 고위험군 발굴 ■ 방법 - (한국전력공사 칠곡군지회) 사업의 취지 및 내용 공문 발송 |
| 야광 밴드 배분 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 칠곡군, 성주군 ■ 대상 - 칠곡군(1,000명), 성주군(1,000명) ■ 내용 - 교통안전순회교육 후 야광 밴드 배분 ■ 방법 - 교통안전순회교육 실시, 야광 밴드 배분 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 칠곡군, 성주군 ■ 대상 - 칠곡군(1,000명), 성주군(1,000명) ■ 내용 - 교통안전순회교육 후 야광 밴드 배분 ■ 방법 - 교통안전순회교육 실시, 야광 밴드 배분 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 본 사업은 인근지역과 협력하여 서로 도움을 주며 일할 수 있어 좋았음. 단독으로 사업을 진행했을 때 보다 더 효과적이었고 업무가 빠르게 진행되었음

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

- 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등
 - 인근 지역과 업무협약관계를 유지, 발전시키고자 함

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 충분한 전문성 인력과 사무실을 확보하여 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨. |
| 운영과정 | ▶ 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수함. ▶ 예산사용에 있어 회의비 및 식비 등은 자부담으로 집행하고, 실제 사업 수행을 위한 각종 물품 구입비는 보조금으로 활용한 것에 대해 매우 긍정적으로 평가됨. 다만, 주요 물품 구입비를 계좌입금으로 처리한 부분은 재고할 여지가 있음. ▶ 인근 지역과 업무협약관계로 사업을 공동으로 추진하고 진행함으로써 사업을 보다 원활히 운영하였고, 또한 사업 대상자 확보가 가능하였던 것으로 판단됨. |
| 성 과 | ▶ 본 사업은 교통약자를 대상으로 안전사고 대비용품의 배분·설치를 목적으로 지원효과를 상당히 발생시킨 것으로 판단되며, 향후 관련 사업의 지속성과 확산성을 담보하기 위한 관련 단체와의 협력 및 지원이 지속될 필요가 있음 |

3) (사)한국농아인협회 경상북도협회 영천시지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 농아인의 재해·재난 예방 및 안전교육 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 01. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 5,780천원(보조금: 5,000천원, 자부담: 780천원) |

□ 사업목적

- 농아인에게 재해·재난 예방교육 및 안전교육을 실시, 우리 사회에서 자주 발생하는 재해·재난 등에 대처하고 생명과 재산을 보호할 수 있는 기반을 조성
- 경북지역에 살고 있는 모든 주민들이 안전하게 삶을 살 수 있는 환경을 마련

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------------|--|--|
| 재해·재난 예방 및 안전교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 07. ~ 2018. 11. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 협회 교육실 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 50명, 5회 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 각종 안전사고 사례, 기초 예방교육 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 강의, 사진/동영상 활용, 개인별 발표, PPT 및 사례 중심 교육, 교재 제작 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 07. ~ 2018. 11. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 협회 교육실 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 50명, 5회(연인원 143명) ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 각종 안전사고 사례, 기초 예방교육 - 행정안전부의 국민행동요령(자연재난 행동요령, 사회재난 행동요령, 생활안전 행동요령) 교육 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 강의, 사진/동영상 활용, 개인별 발표, PPT 및 사례 중심 교육, 교재 제작 |
| 현장체험 학습 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 08. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 대구·경북지역 안전센터 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 40명, 1회 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 참가자 인식개선 및 체험현장학습, 대구·경북의 재해·재난 체험장 방문, 참가자의 체험담 공유 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 발표회, 토론회, 현장학습 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 07. 19. ~ 20. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 대구안전테마파크 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 40명, 1회 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 체험현장학습, 대구·경북의 재해·재난 체험장 방문, 비상시 대피요령, 소화기 사용법 등 참가자의 체험담 공유 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 발표회, 토론회, 현장학습 |
| 사업평가 발표회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 11. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 협회 교육실 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 참여 강사, 농아인 협회 종사자, 수화통역사, 농아인 협회 임원 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사례관리를 중심으로 한 평가, 향후 인적 네트워크, 지속적인 프로그램 운영 방안 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 회의 및 토론 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 11. 17. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 농아인 협회 교육실 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 참여 강사, 농아인 협회 종사자, 수화통역사, 농아인 협회 임원(7명), 농아인 참여자 34명 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사례관리를 중심으로 한 평가, 향후 인적 네트워크, 지속적인 프로그램 운영 방안, 만족도조사 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 참가자 발표, 회의 및 토론 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 농아인의 재해·재난 예방 및 안전교육을 통하여 인간의 존엄성을 인식하게 하고 자신과 이웃의 생명과 재산을 지키는 것에 대해 관심을 가지는 계기를 마련
- 나 자신만을 생각하는 이기주의 풍토를 지양하고 이웃과 더불어 안전하게 살아가는 참다운 삶의 의미를 심어주는 소중한 시간이었으며, 대구안전테마파크 직원의 협조로 지하철화재, 산악지대, 비상시 탈출 요령 등에 대해 교육을 받음

○ 사업추진결과 부진한 점

- 농아인에게는 재해·재난 예방 및 안전교육이 어려운 부분도 있으며, 개인마다 인식의 차이가 있음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 지진, 화재, 폭서, 폭한 등으로부터 자신의 생명과 재산을 지키는 것은 모든 이에게 필요한 사업이므로, 매년 반복 실시하는 프로그램으로 발전시킬 예정임

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 교육실을 확보하고 있으며, 또한 참여자에게 필요한 현장체험학습을 실시하는 등 본 사업을 매우 효과적으로 추진할 수 있는 역량을 갖추고 있는 것으로 판단됨. |
| 운영과정 | ▶ 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수함. ▶ 농아인을 대상으로 한 교육 프로그램으로, 기초교육, 사례교육 및 현장체험 등 다양한 교육과 더불어 중간평가 및 종결평가를 통하여 진행과정을 점검하고 피드백하는 등 그 운영과정이 매우 우수함 |

| 구분 | 주요 내용 |
|-----|---|
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 안전교육을 통하여 농아인들이 자기 스스로 자신의 생명과 재산을 지키도록 도움을 줌으로서 상당한 지원효과가 발생된 것으로 판단됨 본 사업의 지속성과 확산성을 확보하기 위해서는 보다 다양한 재난에 대비할 수 있는 프로그램을 개발하고, 또한 장기적이고 다양한 홍보방법을 통해 지역을 초월하여 참여자를 확대하는 한편, 유사 협회가 벤치마킹할 수 있는 기회를 제공하였으면 함 |

4) (사)해병대전우회 경상북도연합회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 청소년 선도 방법사업 및 환경정화 |
| 사업기간 | ■ 2018. 06. 22. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 13,000천원(보조금: 10,000천원, 자부담: 3,000천원) |

□ 사업목적

- 안보 강화 및 재난대응교육을 통해 확고한 국가관 고취와 재난대처능력 향상
 - 품격 있는 교육도시 경북을 널리 알리고 발전상을 홍보하여 위상을 높임과 동시에 이들의 방문을 계기로 타지역인들의 경북 방문을 크게 늘려 관광유치에 기여하고자 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------|---|---|
| 수중정화 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 09. 17. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 영천시 보현산 댐 수상 일원 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 해병대전우회경북연합회 각 지회 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 경북연합회 인명구조대 선발 - 경북연합회 23개 시·군 회장단 - 12인승 고무보트(5대), 엔진보트(11대) - 정화작업장비 마대, 집게, 장갑 및 해병대모자(200개) ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 응급처치법, 심폐소생술(CPR) 시연 - 지역내빈 초빙 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 09. 17. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 영천시 보현산 댐 수상 일원 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 해병대전우회경북연합회 각 지회 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 인명구조대(200명), 지회회원 선발. - 경북연합회 23개 시·군 회장단 20명 - 12인승 고무보트(5대), 엔진보트(11대) - 정화작업장비 마대, 집게, 장갑 및 해병대모자(200개) ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 응급처치법, 심폐소생술(CPR) 시연 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 수질오염을 줄이기 위해 보현산 댐 주변 및 물속의 각종 쓰레기를 제거하였으며, 영천소방대와 함께 응급처치법과 재난대응강화 교육을 실시하여 재난발생시 신속한 대처 및 복구사업에 총력을 다 할 수 있는 초석을 다질 수 있는 계기 마련
- 전우회 각지회의 업무협조로 계획된 모든 일정과 행사가 차질 없이 진행됨

○ 사업추진결과 부진한 점

- 지역단체장 및 내빈들의 참여도

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | ◎ | | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력을 확보하고 있으며, 또한 다수 회원의 적극적 참여로 본 사업을 매우 효과적으로 추진할 수 있는 역량을 갖추고 있는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | ▶ 계획에 비추어 실제 추진결과가 우수한 편임 ▶ 본 단체의 특성을 최대한 살려 수중 정화 활동에 집중하여 계획을 수립하고 집행하는 것이 보다 효율적이라 판단됨 |
| 성 과 | ▶ 수중 정화 활동이 1회성, 전시성 행사가 아닌 내실 있는 사업으로 진행된다면 상당한 지원효과가 발생될 것으로 판단됨 ▶ 본 사업의 지속성과 확산성을 확보하기 위해서는 일반 시민, 청소년들과 함께 하는 내용으로 사업을 진행하거나, 또는 다양한 수상 프로그램을 개발하는 것이 필요함 |

5) 경북안전생활실천시민연합

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 안전사고예방 캠페인 및 생활안전교육 |
| 사업기간 | ■ 2018. 05. 10. ~ 2018. 12. 31. |
| 사업예산 | ■ 총 8,250천원(보조금: 6,250천원, 자부담: 2,000천원) |

□ 사업목적

- 도민의 생명지킴이와 재산보호
- 안전문화정착 캠페인 및 안전교육을 통한 안전의식 제고 등

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------------------|--|---|
| 계절 및 테마별 안전사고 예방 캠페인 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 01. ~ 2018. 12. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 경상북도 관내 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 경북 도립공원 등 16개 시, 군(16개소) ■ 내용(장소 및 참여 인원) <ul style="list-style-type: none"> - 3월~4월, 봄철 산불예방 캠페인 및 현수막 설치 등, 도립공원, 참여 인원 20명 - 4월27일~30일, 제56회 도민체전 생활안전체험 교육부스 운영, 참여 인원36명 - 5월5일, 어린이날 행사, 안전문화운동캠페인, 참여 인원 20명 - 6월~8월, 여름철 물놀이안전사고예방캠페인 및 교육 등 실시. 계곡 및 해수욕장(5개소), 참여 인원 50명 - 9~10월, 지역문화 행사, 안전문화운동 캠페인 실시, 참여 인원 40명 - 11월, 산악안전사고 및 산불예방 캠페인 활동, 도립공원, 참여인원 180명 정도(월 15명) - 12월, 화재예방활동, 재래시장 등, 참여 인원 50명 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 01. ~ 2018. 12. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 경상북도 관내 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 경북 도립공원 등 16개 시, 군(16개소) ■ 내용(장소 및 참여 인원) <ul style="list-style-type: none"> - 매월 1-2회(총 15회), 산불조심 및 산악 안전사고 예방 현수막 설치 및 캠페인 실시, 도립공원 및 국립공원 등, 참여 인원 238명 정도 - 4월27일~30일 및 어린이날, 제56회 도민체전(상주시) 도민안전체험부스 운영 및 안전문화 캠페인 실시(총 4회), 참여 인원 120명 정도 - 6월~8월(총 8회), 피서객이 몰리는 계곡 및 해수욕장에서 물놀이 안전사고예방 현수막 설치, 홍보용 전단지 배포 및 캠페인 실시, 참여 인원 480명 정도 - 연중(연중 8회), 인파가 몰리는 장소에서 화재 등 테마별 안전사고 예방 현수막 설치 및 안전문화 캠페인 실시, 참여 인원 1,500명 정도 |
| 찾아가는 생활 안전교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 경북 취약계층 어린이집, 유치원, 노인 생활안전교육(안전체험 중심 교육) ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 20 개소 20회 1,000명 교육 강사 40명 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 01. ~ 2018. 12. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 경상북도 관내 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집, 유치원, 초·중등학교 - 노인대학(복지관) |

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 생활안전교육 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 생활안전교육 - 이론 및 현장체험중심 PPT 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 생활안전교육 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집, 유치원, 학교 방문교육 PPT - 어린이집 : 53개소 1,800명 대상 - 유치원 : 32개소 1,100명 대상 - 초등학교 : 37개소 1,300명 대상 - 중학교 : 7개소 1,700명 대상 - 고등학교 : 8개소 1,200명 대상 - 노인대학(복지관) 12개소 1,870명 대상 |
| <p>안전취약 계층 화재감지기 및 소화기 설치</p> <p>(※포항, 영덕 재난발생으로 장소 및 대상 변경)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 05. ~ 2018. 11. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 의성, 성주 2개 지역 50개소 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 행정기관의 손길이 미치지 않는 안전 사각지대를 찾아 안전취약계층(장애, 소년, 소녀가장, 독거노인) 가구 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 단독형 화재 감지기와 소화기 설치 및 사용법 교육 실시 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 지자체 협조를 받아 선정 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. ~ 2018. 12. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 포항지진피해주택 위험시설(포항시 북구 흥해읍 용전길 68 외 70가구) - 영덕 콩레이태풍 피해가구(축산면 대계로 21 외 75개 가구) - 문경시 신기3길 25 외 45가구 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 기초수급자 및 저소득층 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 안전취약계층 단독형 화재 감지기와 소화기 설치 및 사용법 교육 실시 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 지자체 협조를 받아 선정 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 전문성을 갖춘 시민사회단체들과의 협업 및 안전관련 전문자격을 갖춘 회원들의 풍부한 경험을 토대로 재능기부와 나눔 봉사활동으로 고용창출 등의 성과
- 회원 상호간 소통과 협력 및 함께 하려는 열정과 의지가 한층 강화됨
- 자연재난의 발생으로 일정 및 장소를 변경함에 따라 사업 추진에 어려움이 있었으나 회원들의 적극적 참여로 성공적 성과 창출

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 체계적인 재난봉사활동으로의 전환을 위한 프로그램 개발
- 소외된 취약계층 등 복지사각지대를 찾아, 위기를 사전에 차단하는 등 민관협업을 통한 피해 최소화

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | | ◎ |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 사무실을 확보하고 있으며, 또한 시민사회단체 및 유관기관과의 협업, 적극적인 홍보매체를 활용하는 등 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수함 다양한 지역과 다양한 세부사업을 계획하였음에도 목표치 이상의 성과를 달성하였으며, 특히 예기치 못한 자연재난 발생으로 인하여 갑작스러운 일정 및 장소 변경에도 불구하고 성공적 성과를 거둔 것은 상당히 고무적인 것으로 판단됨 사업수행과 관련된 비용만을 보조금으로 활용하고, 인건비와 식비 등은 자부담으로 지출한 부분은 매우 긍정적인 것으로 판단됨 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 경북도 도민을 대상으로 하여 각종 안전사고예방 캠페인과 또한 생활안전 교육 등을 통해 맞춤형 지원효과를 제공한 것으로 판단되며, 향후 사업의 필요성을 감안할 때, 지속성과 확산성이 요청됨 |

6) 안전모니터봉사단 경북연합회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 안전모니터봉사단 역량강화 및 안전신문고 교육 |
| 사업기간 | ■ 2018. 11. 10. ~ 2018. 12. 17. |
| 사업예산 | ■ 총 5,560천원(보조금: 5,000천원, 자부담: 560천원) |

□ 사업목적

- 재난안전대응 역량강화교육을 통한 지역의 자율안전시스템 구축 및 제보 등급제로 단순 민원성 제보를 억제, 실질적인 재난안전사고 대비체계 확보
- 분야별 위험 대응역량의 강화 및 안전수칙 숙지를 통한 위해요인 사전 차단

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------|--|--|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. ~ 2018. 07. 31. • 사업 계획 수립(6월 초) • 장소협의 및 확정 (7월 초) • 내부강사 선정 (7월 초) • 우수활동가 선정 및 봉사활동 우수사례 공모(7월 중) ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 경상북도(7월 말) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 11. 10. ~ 2018. 12. 17. • 사업 계획 수립(11. 10.) • 장소협의 및 확정 (12. 01.) • 내부강사 선정 (12월 초) • 우수활동가 선정 및 봉사활동 우수사례 공모(12월 중) ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 경상북도 김천시(12. 17.) |
| 재난안전대응 역량강화교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 06. ~ 2018. 07. 31. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 안전모니터봉사단 경북연합회사무실 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 경북23개 시도지부 회원 및 운영진 - 각 지역 주민 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 재난안전대응 역량강화 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 11. 10.(1회), - 2018. 12. 10.(1회) ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 안전모니터봉사단 경북연합회사무실 - 김천시 문화회관 대강당 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 경북23개 시도지부 회원 및 운영진 - 각 지역 주민 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 재난안전대응 역량강화 교육 - 우리의 안전은 우리가 지키자. - 재난 재해 상황에서의 응급처치 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 교육을 통한 자원봉사의 가치 및 참여율 증대 및 정체성 확립
- 안전에 대한 다양한 체험과 교육과 생활안전 및 위해요소의 실시간 감시활동으로 안전의식 강화 및 사회 안전 기반 구축
- 경북연합회 및 시·군 지회 간의 네트워크 기능 강화
- 자원봉사 분야별 전문인의 참여를 통해 안전문화운동 내실화 기여 및 홍보.

○ 사업추진결과 부진한 점

- 예산 부족으로 더 많은 지역 주민의 참여를 이끌어 내지 못함

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 예산 증강으로 한층 더 스마트하고, 깊이 있는 교육 및 홍보를 하여 안전의식 강화 및 사회 안전 기반을 구축하고자 함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | • 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 사무실을 확보하고 있어 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | • 사전 계획과 추진 결과의 내용이 일치하지 않으며, 또한 ‘추진실적 종합보고서’ 상의 추진계획과 추진실적 간에도 시행기간이 일치하지 않는 부분이 있음 • 본 사업이 소속 회원을 중심으로 이루어짐에 따라 단체의 고유사업으로 볼 수 있어, 공익활동지원사업의 성격과는 다소 부합하지 않는 측면이 있음 |
| 성 과 | • 본 사업은 경북도 내 안전모니터봉사단 회원을 중심으로 안전신문고 활동 방법 등 교육을 통해 지원효과를 기대할 수 있음. 다만, 단발성 교육만으로 본 사업의 목적을 달성하는데 다소 한계가 있을 것으로 판단됨 |

7) 청년협의회 철곡군연합회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 청소년 유해환경 감시 및 선도 활동 |
| 사업기간 | ■ 2018. 07. 01. ~ 2018. 09. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 5,556천원(보조금: 4,680천원, 자부담: 876천원) |

□ 사업목적

- 관내 청소년들의 밝고 건강한 정신 함양(청소년들에게 올바른 가치관 확립)
- 우범지역 주기적 순찰, 유해환경 근절(유해업소들의 무책임한 태도를 변화시킴으로 책임의식 함양)
- 청소년들의 건전한 생활을 위한 선도 활동(건전한 청소년 놀이문화 조성)

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|--------|---|---|
| 대상자 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 2018. 09. ■ 장소 - 각 읍면 ■ 대상 - 칠곡군 초·중등학교(8개 읍면) ■ 내용 - 청소년 유해환경 감시, 선도 ■ 방법 - 거리 캠페인, 유해업소 방문, 협조 부탁. 우범지대 순찰 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 2018. 09. ■ 장소 - 각 읍면 ■ 대상 - 칠곡군 초·중등학교(8개 읍면) ■ 내용 - 청소년 유해환경 감시, 선도 ■ 방법 - 거리 캠페인, 유해업소 방문, 협조 부탁. 우범지대 순찰 |
| 청소년 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 2018. 09. ■ 장소 - 칠곡군 8개 읍면 ■ 대상 - 칠곡군 초·중·고등학생 ■ 내용 - 건전한 청소년 생활 ■ 방법 - 캠페인, 선도활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 2018. 09. ■ 장소 - 칠곡군 8개 읍면 ■ 대상 - 칠곡군 초·중·고등학생 ■ 내용 - 건전한 청소년 생활 ■ 방법 - 캠페인, 선도활동 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 청소년들의 올바른 놀이문화를 알려줌으로 여가시간을 잘 활용하게 유도함

○ 사업추진결과 부진한 점

- 광범위한 지역으로 인하여 순찰을 하지 못한 지역이 다수 있음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 선도활동을 하는 회원들에 대한 교육을 통하여 회원들의 성장과 잠재력을 발굴, 더 나은 계몽이 될 수 있게 함과 더불어 자신들도 성장하는 계기가 되도록 함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사업을 추진하는데 있어 필요한 인력과 사무실을 확보하고 있는 것으로 판단되나, 보고서 중 오기가 다수 있는 점 등 사업의 운영을 위한 전문성을 가진 인력의 확보가 다소 부족한 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 추진계획과 추진결과에 따르면 7월-9월 중에 초·중·고등학생을 대상으로 ‘건전한 청소년생활’이라는 교육을 한 것으로 추정되나, ‘추진실적 종합보고서’상으로는 실제 사업의 진행여부와 그 실질적 성과를 판단하는데 한계가 있음 본 사업의 예산 사용에 있어 대부분을 사업비로 사용한 것은 높이 평가할 수 있으나, 자부담 예산은 전혀 집행하지 않고 잔액으로 처리한 것은 사업의 효과성을 판단하는데 한계로 작용함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 관내 청소년들을 대상으로 하여 교육, 순찰, 캠페인 등을 통해 어느 정도 지원효과를 제공한 것으로 판단되나, 예산을 효과적으로 운용할 필요가 있으며, 여타 관련 단체와의 유기적인 적극적인 협력을 통해서 그 성과를 제고하려는 노력이 필요함 |

8) (사)한국교통장애인협회 경산시지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 교통사고예방 사진전시 및 가두캠페인 |
| 사업기간 | ■ 2018. 07. 02. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 2,000천원(보조금: 1,800천원, 자부담: 200천원) |

□ 사업목적

- 교통사고 당사자인 장애인들의 가두캠페인으로 교통사고 위험에 대한 경각심을 일깨우고, 이를 통해 장애 없는 복지사회 구현에 앞장서고자 함
 - 경산 시민들의 안전운전에 대한 주의환기와 경각심을 고취하여 교통사고 예방
 - 교통사고 당사자들의 참여로 시민들에게 교통사고의 위험성을 인지하도록 하고 더 나아가 본인들도 잠재적 교통사고 당사자임을 인식하도록 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------|---|---|
| 홍보물 준비 및 사전 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07 ■ 내용 - 사진액자 제작, 홍보물(물티슈) 등 사전준비 - 캠페인단(5명) 선정 및 사전교육 (교통사고 장애인이 캠페인단으로 활동) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07 ■ 장소 - 본 협회 사무실 ■ 내용 - 한국교통장애인 경북협회에 요청, 최근 3년간 교통사고 사례 사진 액자 제작 - 캠페인단(5명) 선정 및 사전교육 실시 ■ 방법 - 기존 캠페인 활동에 참여한 인원 - 동일 읍면동 회원들로 구성 |
| 사진전시 및 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 2018. 11. ■ 장소 - 경산 관내 ■ 내용 - 캠페인단 5명 * 5회 실시(월 1회) ■ 방법 - 캠페인단, 자원봉사자가 활동을 진행 - 준비물 : 사진액자, 이젤, X배너, 홍보 물품(물티슈) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 07. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경산 관내 ■ 내용 - 캠페인단 5명 * 5회 실시(월 1회) ■ 방법 - 캠페인단, 자원봉사자가 활동을 진행 - 준비물 : 사진액자, 이젤, X배너, 홍보 물품(물티슈) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 교통사고 사진전시 및 가두캠페인을 진행하여 많은 사람들에게 널리 홍보함
- 2018. 09. 13. : 2018 교통사고예방 포스터그리기대회(800 여명)
- 2018. 10. 17. : 2018 교통사고예방 시민걷기대회(500 여명)
- 2018. 12. 13. : 2018 장애인 화합 작은 음악회 (200 여명)

○ 사업추진결과 부진한 점

- 관공서 등 공공기관에서 캠페인을 진행하지 못한 것에 대해 아쉬움이 남음
- 교육청, 시립 박물관, 은행 등에는 본 협회 포스터그리기대회 입상작 30점 전시

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 교통안전교육 시 사진전시를 병행, 시각적인 교육효과를 높일 수 있도록 함
- 교통장애인을 교통안전강사로 양성하여 어린이집, 유치원, 초등학교, 유관기관에서 교통안전교육 진행 예정

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|--------|--|
| 단체역량 | ▸ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력과 자원봉사자를 확보하여 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | ▸ 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수함 ▸ 예산사용에 있어 보조금 전액을 본 사업의 주요 수단인 사진액자 제작에 사용한 것은 공익활동지원사업의 취지에 부합하는 것일 수도 있으나, 여타 캠페인의 진행 등에 소요되는 비용을 자부담 혹은 순수 자원봉사로 하도록 하는 것은 재고할 필요가 있음 |
| 성 과 | ▸ 본 사업은 시민들에게 교통사고에 대한 경각심을 일깨우는데 어느 정도의 지원효과를 발생시킨 것으로 판단되며, 향후 관련 사업의 지속성과 확산성을 담보하기 위해서는 캠페인의 효과를 높일 수 있는 다양한 수단과 방법이 강구될 필요가 있음 |

9) 경북YWCA협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|---------|---------------------------------------|
| 사 업 명 | ■ 여성이 참여하는 폭력 없는 세상 만들기 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 10. ~ 2018. 11. 30. |
| 사업예산 | ■ 총 3,450천원(보조금: 3,120천원, 자부담: 330천원) |

□ 사업목적

- 지역의 여성 전문 인력을 활용, 성희롱 예방 및 성폭력 피해 예방 교육, 청소년 어린이 폭력 예방교육을 확산시키고자 함
- 성에 관계없이 자신의 소질과 재능을 충분히 개발·활용하여 자아실현에 도움을 주며, 타인의 개성을 존중하는 마음을 기르게 되어 상호존중을 통해 성 평등 사회를 만드는데 앞장서고자 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|--|--|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 포항, 경주, 안동 ■ 대상 - 시민, 기관 홍보 ■ 내용 - 폭력위험성 교육안내 ■ 방법 - 현수막, 기관별 담당자 안내 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 포항, 경주, 안동 ■ 대상 - 시민, 기관 홍보 ■ 내용 - 폭력위험성 교육안내 ■ 방법 - 현수막, 기관별 담당자 안내 |
| 폭력 예방 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 포항, 경주, 안동 ■ 대상 - 주부, 노인대학, 어린이 프로그램 교육 참여자 - 경북 16개 시도지부 ■ 내용 - 폭력예방 교육 ■ 방법 - 각 학교 방문 교육 PPT 및 사례 중심 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 및 대상 - 2018. 09. ~ 2018. 12. - 경주: 10/2 일자리 교육생 25명 11/6 노인대학 40명 - 포항: 10/29 일자리 교육생 30명 10/30 일반 시민 20명 - 안동: 11/8 일자리 교육생 30명 11/12 늘푸른 대학생 22명 ■ 장소 - 경주: 경주 YWCA교육원 - 포항: 포항 인력개발센터 - 안동: YWCA 교육원 늘푸른 대학교 ■ 내용 - 폭력의 위험성 알리기 ■ 방법 - PPT 및 사례 중심 교육 |
| 폭력 예방 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 포항, 경주, 안동 ■ 대상 - 각 지역 시민, 청소년 ■ 내용 - 폭력예방 교육 ■ 방법 - 리플렛 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 10. 05. ~ 06. (경주) - 2018. 10. 15. ~ 16. (포항) - 2018. 10. 04. ~ 05. (안동) ■ 장소 - 경주시장, 보문단지 - 포항시청, 향도중학교 - 안동탈춤국제공연장, 신시장 앞 ■ 대상 - 시민, 청소년, 관광객, 축제참가자 ■ 내용 - 폭력예방 리플렛 배부 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 교육에 참여한 시민들이 폭력의 위험성을 다시 한 번 생각해 보게 되었고, 매체를 통해서 나타나는 가정 내 폭력이나 직장 내 폭력에 대해 민감하게 반응하고 관심을 가지게 됨

○ 사업추진결과 부진한 점

- 교육 횟수가 부족하고 다양한 대상자들을 대상으로 교육을 진행할 기회가 적었음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 폭력이 발생한 경우, 상담으로 연결될 수 있는 기회 제공

외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 과급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | ▪ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력을 확보하여 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | ▪ 계획에 비추어 실제 추진결과가 대체로 일치되나, 폭력예방교육의 경우 추진계획에서 적시된 참여자 확보에 미흡한 듯하며, 그 원인에 대한 검토가 필요함 ▪ 본 단체의 특성과 교육 대상 집단을 감안하면 폭력피해자케어교육 등도 필요할 것으로 판단되며, 본 사업의 향후 지속성과 확산성을 위한 협력적 네트워크 구축 및 전문적 재능기부자 확보 등의 노력이 필요한 것으로 판단됨 |
| 성 과 | ▪ 교육의 일정한 성과를 기대하기 위해서는 다양한 지역의 다양한 집단을 대상으로 1회성 교육을 하기 보다는 동일 대상자에 대해 수차례 강의 및 사례 중심의 교육을 하는 방안을 강구할 필요가 있음 |

10) 칠곡청년회의소

사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 아동 폭력 및 성범죄 · 음란물 예방 캠페인 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. ~ 2018. 09. |
| 사업예산 | ■ 총 12,000천원(보조금: 10,000천원, 자부담: 2,000천원) |

사업목적

○ 아동 성범죄의 강력한 규제와 처벌 강화와 함께 아동성범죄 인식 확산

- 최근 아동 및 청소년을 대상으로 하는 범죄가 날로 지능화, 흉포화, 대담화되고 있으며, 특히 아동에 대한 성폭력, 아동음란물, 아동 성 착취의 급격한 증가에 따라 이에 대한 예방대책을 마련하고자 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------|---|---|
| 전담 위원회 구성 및 프로그램 준비 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 03. ~ 2018. 08. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 칠곡JC 사무국 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전담위원회 구성 - 홍보물 및 홍보책자 제작, NGO와 업무 협약 프로그램 개발 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 03. ~ 2018. 08. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 칠곡JC 사무국 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전담위원회 구성(추진위원장 류창규) - 홍보물(호신용 호루라기) 및 홍보책자 제작 - 경북서부아동보호전문기관(영상물 및 자료 협조) |
| 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 09. 02. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 칠곡보 생태공원 일원 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 도내 학생 및 학부모 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 아동 폭력 및 성범죄 · 음란물 예방 캠페인 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 캠페인, 책자, 팸플렛, 홍보물 배포 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 09. 02. ■ 장소 <ul style="list-style-type: none"> - 칠곡보 생태공원 일원 ■ 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 도내 학생 및 학부모 ■ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 아동 폭력 및 성범죄 · 음란물 예방 캠페인 ■ 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 캠페인, 책자, 팸플렛, 홍보물 배포 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 캠페인을 통해 범죄에 노출된 아동들과 학부모들에게 경각심을 고취시키고 예방하는데 좋은 계기가 됨

○ 사업추진결과 부진한 점

- 현 실태 조사 및 다양한 해결 방안 미진

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 캠페인 홍보를 극대화시키기 위해 가두홍보 및 학교 방문 예방 캠페인 실시 모색

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 필요한 전문 인력을 확보하여 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | ▶ 계획에 비추어 실제 추진결과가 매우 우수함 ▶ 본 사업의 취지 및 목적은 현 시대상황에 적합하다고 판단되나, 불특정 다수를 대상으로 단순히 1회성 예방 캠페인을 전개하고 홍보물을 배포한 것만으로는 그 성과를 기대하기가 어려울 것이며, 유관 기관 및 단체와 연계하여 지속적으로 관내 학교를 순회 방문하는 등의 방법을 강구할 필요가 있을 것임 |
| 성 과 | ▶ 본 사업을 통하여 예방 캠페인을 접한 대상자들에게는 지원효과를 유발한 것으로 판단되나, 본 사업의 지속성과 확장성을 위해서는 유관 기관의 협조를 얻어 사례중심적 콘텐츠를 개발하는 등의 개선 노력이 필요함 |

11) (사)대한민국특전사전우회 경북지부

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 안전지킴이 활동 및 찾아가는 안전예방교육 |
| 사업기간 | ■ 2018. 08. 03. ~ 2018. 12. 20. |
| 사업예산 | ■ 총 6,700천원(보조금: 6,000천원, 자부담: 700천원) |

□ 사업목적

- 재난 재해로부터 신속한 구조 및 구호와 안전예방
- 공공행사장 안전사고 예방 및 질서 확립
- 안전사고 대처능력고취 및 도민인식 향상

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|--|--|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 대상 - 어린이집, 아동센터(10곳) - 사회단체 행사장, 유원지 등(5,000명) ■ 내용 - 안전예방교육 및 지킴이 활동 ■ 방법 - 안전예방교육 PPT, 애니 이용 심폐소생술 등 실습 - 유원지·행사장 방문, 전단지 및 예방교육 및 지킴이 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 대상 - 아동센터, 어린이집, 축제장(7곳) - 사회단체 행사장, 유원지 등(3,500명) ■ 내용 - 안전예방교육, 심폐소생술, 소방교육, 지진 안전 ■ 방법 - 안전예방교육 및 지킴이 활동 - 전단지 살포 교육 |
| 안전교육 지킴이 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 ■ 대상 - 어린이집, 아동센터(10곳) - 사회단체 행사장, 유원지 등 5,000명 - 지부장(16곳) ■ 내용 - 안전예방교육 및 지킴이 활동 ■ 방법 - 안전예방교육 PPT, 애니 이용 심폐소생술 등 실습 - 유원지 행사장 방문, 전단지 및 예방교육 및 지킴이 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. ~ 2018. 12. ■ 장소 - 경북 ■ 대상 - 아동센터, 어린이집, 축제장(7곳) - 사회단체 행사장, 유원지 등 ■ 내용 - 안전예방교육, 심폐소생술, 소방교육, 지진 안전 ■ 방법 - 안전예방교육 및 지킴이 활동 - 전단지 살포 교육(3,500명) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- ‘내 고장 내가 지킨다’는 사명감으로 포항 국제 불빛축제, 청송사과 축제, 호미꽃 해맞이 행사장에서 안전예방 교육 및 안전지킴이 활동에 최선을 다함

○ 사업추진결과 부진한 점

- 평일은 학교 수업으로 인해, 휴일은 등교치 않아 홍보에 어려움이 많았음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

- 계획과 목표를 잘 설정하여 많은 참여와 홍보가 될 수 있도록 하고, 자긍심과 사명의를 가지고 활동하는 자세가 필요

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | ▪ 본 단체는 사업을 추진하기 위한 회원 확보와 운영 예산 확보 등을 위한 노력은 하고 있으나, 추진계획의 수립 등 사업의 운영 면에서 다소 미흡한 것으로 보여 짐 |
| 운영과정 | ▪ 본 단체는 독자적으로 특정 단체를 대상으로 사업을 진행하기 보다는, 지자체의 행사에 참여하여 안전 예방 전단지를 살포하거나 혹은 안전지킴이 활동을 한 것으로 판단됨. 따라서 예산의 편성을 사업의 내용에 부합되게 할 필요가 있음 ▪ 계획에 비추어 실제 추진결과가 다소 미흡하며, 예산의 대부분을 활동비가 아닌 강사비로 지출한 것은 다소 우려가 되는 상황임 |
| 성 과 | ▪ 안전사고의 발생가능성이 높은 대규모 행사장에서 불특정 다수에게 안전 및 예방 교육과 캠페인을 하는 것은 지원효과가 있다고 판단됨. 다만, 사업의 지속성과 확장성을 담보하기 위해서는 실질적인 성과를 제고할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음 |

4. 자원봉사·기부문화 분야

1) 예사랑봉사단

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ▪ 경북도내 소외계층을 위한 위문 공연 |
| 사업기간 | ▪ 2018.06.15~2018.10.30 |
| 사업예산 | ▪ 총 8,890천원(보조금: 7,210천원, 자부담: 168천원) |

□ 사업목적

- 노인요양시설과 장애인 복지시설 등에 거주하는 소외계층을 방문하고 위문 공연을 실시하여 문화적 욕구를 해소하고자 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------------------|---|---|
| 경북도내 소외계층을 위한 위문공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 25. ■ 장소 - 구미시종합복지관 ■ 대상 - 구미시 황상동 영세민 아파트 장애인 및 영세민(100명) ■ 방법 - 황상동 영세민 아파트 장애인 및 영세민 음악회 및 위문 공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 06. 25. ■ 장소 - 구미시종합복지관 ■ 대상 - 구미시 황상동 영세민 아파트 장애인 및 영세민 (약 120명) ■ 방법 - 황상동 영세민 아파트 장애우와 영세민 음악회 |
| 경북도민과 함께하는 찾아가는 음악회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06.28 ■ 장소 - 경북도립공원 금오산 올레길 ■ 대상 - 금오산을 찾는 등산객 및 올레길 걷기 시민(100명) ■ 방법 - 금오산을 찾는 등산객 대상 공연예정 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06.28 ■ 장소 - 경북도립공원 금오산 올레길 ■ 대상 - 금오산을 찾는 등산객 및 올레길 걷기 시민(150명) ■ 방법 - 금오산을 찾는 등산객 대상 공연 |
| 경북도내 요양시설 어르신 생일잔치 위문공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07.02 ■ 장소 - 구미 문성리 보은 다사랑 요양원 ■ 대상 - 보은 다사랑 요양원 어르신들을 위한 생신 잔치(50명) ■ 방법 - 보은 다사랑 요양원 어르신들 생신 잔치위문 공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07.02 ■ 장소 - 구미 문성리 보은 다사랑 요양원 ■ 대상 - 보은 다사랑 요양원 어르신들을 위한 생신 잔치 (70명) ■ 방법 - 보은 다사랑 요양원 어르신들 생신 축하 공연 |
| 경북도내 요양시설 어르신 생신잔치 위문공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. 02. ■ 장소 - 구미 길노인 복지센터 ■ 대상 - 길노인 복지센터 요양원 어르신들을 위한 생신잔치(70명) ■ 방법 - 길노인 복지센터 요양원 어르신들 생신 잔치위문 공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. 02. ■ 장소 - 구미 길노인 복지센터 ■ 대상 - 길노인 복지센터 요양원 어르신들을 위한 생신 잔치(100명) ■ 방법 - 길노인 복지센터 요양원 어르신들 생신을 맞아, 생신 축하 공연 |
| 경북도내 오지마을 주민들을 위한 음악회 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 21. ■ 장소 - 구미 문성 저수지 생태공원 ■ 대상 - 문성 생태공원을 찾는 도민과 생태공원 오지마을 주민(70명) ■ 방법 - 문성 생태공원공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 21. ■ 장소 - 구미 문성 저수지 생태공원 ■ 대상 - 문성 생태공원을 찾는 도민과 생태공원 오지마을 주민(100명) ■ 방법 - 문성 생태공원 공연 |

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------------------------|--|---|
| 경북도내 요양시설 어르신 생신 잔치 위문 공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 28. ■ 장소 - 구미 강동노인 복지센터 ■ 대상 - 강동노인 복지센터 요양원 어르신 들을 위한 생신 잔치(80명) ■ 방법 - 강동노인 복지센터 요양원에 요양 중이신 어르신들 생신공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 09. 28. ■ 장소 - 구미 강동노인 복지센터 ■ 대상 - 강동노인 복지센터 요양원 어르신들을 위한 생신 잔치(100명) ■ 방법 - 강동노인 복지센터 요양원 어르신들 생신축하공 연 |
| 경북도내 요양시설 어르신 생신잔치 위문공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10.01 ■ 장소 - 남구미 요양병원 ■ 대상 - 남구미 요양병원에 요양 중이신 어 르신들을 위한 생신 잔치(80명) ■ 방법 - 남구미 요양병원에 요양 중이신 어 르신들 생신공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10.01 ■ 장소 - 남구미 요양병원 ■ 대상 - 남구미 요양병원에 요양 중이신 어르신들을 위한 생신 잔치(100명) ■ 방법 - 남구미 요양병원에 요양 중이신 어르신들 생신을 맞아, 생신 축하 공연 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 본 단체는 사업의 다양화와 공연 횟수 증가로 지역주민의 삶의 질 향상과 유대감 함양에 기여함
 - 구미시 영세민 아파트 장애인 및 영세민 대상 위문공연을 비롯한 총 7건에 730여명 참석
- 구미 예사랑 봉사단의 수요 증가로 인해 사업의 다양화와 공연 횟수 증가로, 도민들의 삶의 질 향상과 유대감 함양에 더 이바지할 수 있는 발전 가능성이 있는 것으로 보임

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 향후 공연 횟수의 증가와 소외계층으로 봉사활동을 확대함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | ◎ | | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 사업을 추진하는데 충분한 전문 인력과 물리적 공간을 확보하고 있어서 해당 사업을 수월하게 추진하는 것으로 판단됨 많은 행사성 사업을 하면서 인건비성관련 지출이 전혀 없이 재능기부 자원봉사활동으로 충족시켜 단체 역량이 돋보임 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 사업계획에 따른 집행이 적절하게 이루어진 것으로 판단되며, 특히 기획회의 및 사업 홍보를 적극적으로 수행하고 유관기관과의 협조를 모색함 사업비 지출 중에 음향임대 및 운임비가 차지하는 비중이 높은 것으로 나타나고 있으나, 유관기관의 협조를 얻어 컨소시엄 형태로 운영하는 것도 대안이 될 수 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 노인요양시설 등 소외계층에게 춤과 노래 등 공연 봉사를 통해 관련성과를 상당 부분 달성한 것으로 판단됨 경북도립공원 금오산 등산객을 대상으로 실시한 음악회는 사업목적과는 일치하지 않음으로 개선이 필요함 |

2) 포항스틸러스 시민서포터즈

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 독도사랑운동 실천 시민서포터즈 활동 |
| 사업기간 | ■ 2018.04.01~2018.11.30. |
| 사업예산 | ■ 총 6,245천원(보조금: 5,365천원, 자부담: 880천원) |

□ 사업목적

- 우리의 고유 영토인 독도를 범시민 실천 운동 시민서포터즈 활동으로 승화시켜 시민들이 국토 수호 활동에 동참할 수 있도록 기회를 제공함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------------|--|--|
| 홍보물 제작 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04.01.~2018.04.30. ■ 장소 - 포항시 ■ 대상 - 운영위원 및 단원 ■ 내용 - 독도사랑 홍보물 제작 ■ 방법 - 운영위원회 공모 선정 제작, (홍보현수막 16장), (독도홍보물티슈 5,000개), (독도티셔츠 130장) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04.01.~2018.05.22. ■ 장소 - 포항시 ■ 대상 - 운영위원 및 단원 ■ 내용 - 독도사랑 홍보물 제작 ■ 방법 - 운영위원회 공모 선정 제작, (홍보현수막 16장), (독도홍보물티슈 5,000개), (독도티셔츠 130장) |
| 독도사랑 운동 실천 시민서포터즈 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04.01.~2018.11.30. ■ 장소 - 경상북도 ■ 대상 - 포항시, 상주시, 경주시 시민, 울릉도, 독도 관광객 ■ 내용 - 독도사랑 홍보 및 독도물티슈 배포 ■ 방법 - 시민 다중이용시설 및 행사장 방문 찾아가는 독도사랑 대중 서포팅 전개 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04.01.~2018.11.30. ■ 장소 - 경상북도 ■ 대상 - 포항시, 상주시, 경주시 시민, 울릉도, 독도 관광객 ■ 내용 - 독도사랑 홍보 및 독도물티슈 배포 ■ 방법 - 시민 다중이용시설 및 행사장 방문 찾아가는 독도사랑 대중 서포팅 전개 |
| 독도문화대축제 행사 개최 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10.13. ■ 장소 - 포항시 청림문화복지회관 ■ 대상 - 포항시민, 인근도·시민 ■ 내용 - 독도에 대한 올바른 인식과 역사체험 학습을 위한 독도문화대축제 행사 개최 ■ 방법 - 독도단체 및 독도재단 및 방송사, 언론사 연계 대시민 홍보, 독도문화대축제 개최 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10.13. ■ 장소 - 포항시 청림문화복지회관 ■ 대상 - 포항시민, 인근도·시민 ■ 내용 - 독도에 대한 올바른 인식과 역사체험 학습을 위한 독도문화대축제 행사 개최 ■ 방법 - 독도단체 및 독도재단 및 방송사, 언론사 연계 대시민 홍보, 독도문화대축제 개최 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 독도 사랑 활성화와 영토주권 의식 함양
- 찾아가는 독도 사랑 대중 후원 전개 활동으로 독도에 대한 시민들의 지속적인 관심과 참여를 이끌어냄
 - 독도사랑 홍보물 제작(현수막 16장, 물티슈 5,000개, 티셔츠 130장)
 - 독도문화대축제 행사 개최

- 사업추진결과 부진한 점
 - 시민 다중시설 및 행사장으로 찾아가는 서포팅 전개시 홍보활동을 위한 회원 참여가 저조하여 일정 조정
- 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등
 - 시민서포터즈 활동을 위한 홍보 프로그램 개발

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | · 본 단체는 충분한 전문성을 가진 인력을 갖추고 있어서 해당 사업을 추진하는 데 무리가 없는 것으로 판단되지만, 성과 및 프로그램 참여자 수를 초과달성함으로써 적절한 목표로 조정할 필요가 있음 |
| 운영과정 | · 홍보 수단이 멀티슈제작, 티셔츠 제작, 현수막 제작 등으로만 구성되어 있으나 향후 정보통신 수단을 통한 홍보수단도 함께 고려할 필요가 있음 · 본 사업이 지속적으로 확산되기 위해서는 전문성을 가진 자원봉사자의 재능기부와 관련 용품의 기부가 가능한 봉사자 등을 확보해야 함 |
| 성 과 | · 본 사업은 포항시 및 주변 지자체의 불특정 다수에게 독도사랑운동 및 독도문화대축제 등을 통해 어느 정도 지원 효과를 제공한 것으로 판단됨 |

5. 문화·관광 분야

1) (사)나라얼연구소

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 전통 정신문화 계승을 위한 인문학 특강 및 전통 상여 전시 |
| 사업기간 | ■ 2018.04.01~ 2018.12.31. |
| 사업예산 | ■ 총 7,680천원(보조금: 6,400천원, 자부담: 1,280천원) |

□ 사업목적

○ 조상들의 문화적 얼을 통한 지역의 정신문화를 계승·발전시킴

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|----------------------------------|---|---|
| 명사 초청 특강 및 문화 지킴이 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04~2018.12. ■ 장소 - 무학산 나라얼연구소 ■ 대상 - 나라얼연구소 회원 및 희망자 400여명 ■ 내용 - 명사 6명(연 6회) ■ 방법 - 인문학 특강 및 문화 지킴이 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04.14.~2018.12.31. ■ 장소 - 무학산 나라얼연구소 ■ 대상 - 나라얼연구소 회원 및 희망자 400여명 ■ 내용 - 명사 6명 ■ 방법 - 인문학 특강 및 문화지킴이 활동 |
| 나라 배움 답사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. 11. ■ 장소 - 영주 소수서원 및 부석사 ■ 대상 - 희망자 50명 ■ 내용 - 나라 배움 현장체험 및 특강 ■ 방법 - 단체출발 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 08. 11. ■ 장소 - 영주 소수서원 및 부석사 ■ 대상 - 희망자 50명 ■ 내용 - 조선 유학의 근원지- 양명수 이화여대 교수 ■ 방법 - 단체출발 및 소수박물관 협조 |
| 전시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10.16.~2018.11.30. ■ 장소 - 무학산나라얼연구소 마당 ■ 대상 - 일반인 및 회원 ■ 내용 - 전통 상여 문화 전시 ■ 방법 - 전통 목상여 입차 및 보유자료 전시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10.16.~2018.11.30. ■ 장소 - 무학산나라얼연구소 마당 ■ 대상 - 일반인 및 회원 100여명 참석 ■ 내용 - 전통 상여 문화 상여 및 사진 자료 실내외 전시 ■ 방법 - 전통 목상여 입차 및 보유자료 |
| 전통다례 체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 12. ■ 장소 - 나라얼연구소 ■ 대상 - 나라얼연구소 회원 ■ 내용 - 전통문화 전승을 위한 회원 송년회 ■ 방법 - 간담회 및 특강 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 12. ■ 장소 - 나라얼연구소 ■ 대상 - 나라얼연구소 회원 ■ 내용 - 전통문화 전승을 위한 회원 송년회 ■ 방법 - 간담회 및 특강 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 인문학 포럼을 통한 올바른 가치관 발견 및 지역 포럼문화 정착
 - 전국적으로 우수한 특강 강사를 초청하여 인문학 특강 및 간담회 개최
 - 전통 상례, 전통 상여 및 요어를 전시하여 우리나라 고유의 상례문화를 일반화시키기 위해 노력함
 - 경산만이 보여줄 수 있는 지역문화의 특수성을 확인할 수 있었음

○ 사업추진결과 부진한 점

- 청소년들의 올바른 전통문화 함양에는 미흡함

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 지역민들과의 교류를 증가시키고 행정기관의 참여와 긴밀한 협조 강화
- 전통상례문화에 대한 사진경연대회 등을 개최하여 일반국민의 관심 고조

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 전문 인력과 물리적 공간을 갖추고 있어서 해당 사업을 추진하는데 무리가 없어 보임 향후 인문학 및 전통문화 확산을 위해서는 청년층의 적극적인 참여가 이루어져야 하는데 이를 위해서는 연구소에 청년층의 인력 보강이 필요함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획서에 맞게 사업을 일관성 있게 수행하고 있으나, 추진실적 보고서를 보면 특강 등 사업운영 과정이 당해 단체 소속 회원들을 중심으로 사업이 진행된 것으로 판단됨 보조금 등의 회계처리를 합리적으로 처리하고 있어서 공익활동지원사업의 취지에 부합되고 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 관내 시민을 대상으로 인문학 강좌와 전통문화 체험 등을 통해 공익사업지원활동에 부합하는 효과를 거둔 것으로 판단됨 특히 본 사업은 사업목표를 추진하기 위해서 지역사회와 유관기관과의 연계성 및 상호작용을 적극화하여 효과를 극대화하고 있음 |

2) (사)담수회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 윤리도덕선양문화사업(담수 『회보』 발간) |
| 사업기간 | ■ 2018.07.01~2018.10.30 |
| 사업예산 | ■ 총 11,513천원(보조금: 10,000천원, 자부담: 1,513천원) |

□ 사업목적

- 윤리도덕을 선도하고 유학의 현대적 이해와 실천 의지를 함양함

□ 사업추진내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------------|--|--|
| 담수 『회보』 발간 (제90호) | <ul style="list-style-type: none"> 제90호 발간 - 발간 시기: 7월 1일 - 발간 부수: 5,400부(지면 12면) - 배부: 본지 회원과 지역 유관기관 단체 및 지역민에 배포 | <ul style="list-style-type: none"> 제90호 발간 - 발간 시기: 7월 2일 - 발간 부수: 5,400부(지면 12면) - 배부: 계획과 같음 |
| 담수 『회보』 발간 (제91호) | <ul style="list-style-type: none"> 제91호 발간 - 발간 시기: 10월 15일 - 발간 부수: 5,470부(지면 12면) - 배부: 본지회 회원과 지역 유관기관 단체 및 지역민에 배포 | <ul style="list-style-type: none"> 제91호 발간 - 발간 시기: 10월 20일 - 발간 부수: 5,470부(지면 12면) - 배부: 계획과 같음 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사업추진결과 잘된 점

- 담수 「회보」 를 목표대비 100% 달성하였음

- 제90호 5,400부, 제91호 5,470부 발간하여 회원 및 지역사회에 배포
- 사업추진결과 부진한 점
 - 다양하고 유익한 기사와 편집내용이 다소 미흡
- 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등
 - 윤리도덕과 유학에 대한 이해 및 전통문화의 계승 등에 대한 내용을 다양화하고, 수혜자에 대한 이해 증진

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 전통문화와 의를 토대로 하는 선비정신을 실현하기 위하여 오랜 역사성과 전문성, 그리고 조직력과 물리적 공간을 갖추고 있어서 해당 사업을 독자적으로 추진할 수 있는 역량을 갖추고 있음 ▶ 향후 본 사업이 담수회 회원뿐만 아니라 대구·경북도민이 다같이 참여할 수 있도록 하기 위해서는 여성, 청소년 등 그 동안 소외된 계층을 단체의 핵심 요원으로 영입해야 함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 보조금 회계처리과정을 보면, 대부분 담수회보 발간에 지출하고 있으며, 지출결의서는 있으나 통장사본, 물품구입비, 행사진행비 등이 명료하지 않은 측면이 있음 ▶ 추가적으로 담수회는 윤리도덕선양문화사업과 전통문화계승 및 간행물을 통한 교화사업으로 보조금을 지원받았으나, 양 사업 간의 실적이 유사한 측면이 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업은 담수회 회원을 대상으로 하여 회보 및 회지 발간, 전통문화계승 및 간행물을 통한 교화사업을 추진하고 있으나, 운영과정 상에서의 주민참여의 범위를 확대하고, 지역사회에 기여를 적극화하기 위한 노력이 필요함 |

3) (사)문화학교 인지천

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 전통문화와 함께하는 꿈차리 교육 |
| 사업기간 | ■ 2018.06.24~ 2018.11 |
| 사업예산 | ■ 총 4,760천원(보조금: 4,320천원, 자부담: 440천원) |

□ 사업목적

- 전통문화를 체험함으로써 한국인의 정체성을 찾음. 특히 차 명상을 통하여 사랑과 용서, 행복과 연민이라는 긍정적인 감정으로 정서적 안정감 도모

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|---|---|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07.23.~2018.07.24. ■ 장소 - 보리마을 자비선명상원 ■ 대상 - 능인중학교 1~3학년 30명 ■ 내용 - 꿈다리를 통한 청소년 인성교육 ■ 방법 - 명상원과 협약 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07.23.~2018.07.24. ■ 장소 - 보리마을 자비선명상원 ■ 대상 - 능인중학교 1~3학년 30명 ■ 내용 - 꿈다리를 통한 청소년 인성교육 ■ 방법 - 명상원과 협약 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07.27.~2018.07.29. ■ 장소 - 영천초등학교 강당 ■ 대상 - 경상북도 중학교 대상 20명 ■ 내용 - 꿈다리를 통한 청소년 인성교육 ■ 방법 - 명상원과 협약 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07.27.~2018.07.29. ■ 장소 - 영천초등학교 강당 ■ 대상 - 경상북도 중학교 대상 20명 ■ 내용 - 꿈다리를 통한 청소년 인성교육 ■ 방법 - 명상원과 협약 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.08.11. ~ 2018.11.31. ■ 장소 - 문화학교 인지천교육장 ■ 대상 - 경주에 거주하는 초등학생, 내남지역아동센터 ■ 내용 - 꿈다리를 통한 인성교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.08.11. ~ 2018.11.31. ■ 장소 - 문화학교 인지천교육장 ■ 대상 - 경주에 거주하는 초등학생, 내남지역아동센터 ■ 내용 - 꿈다리를 통한 인성교육 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사업추진결과 잘된 점
 - 전통문화를 통한 꿈차리 교육으로 청소년들의 인성이 함양됨

- 자신을 사랑하고 나아가 사회와 국가를 사랑하는 올바른 품성을 길러 줌

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 사무실 등 물리적 공간은 어느 정도 확보하고 있으나, 전통문화와 차생활을 활성화 할 수 있는 충분한 전문 인력을 갖추지 못한 것으로 판단됨 ▶ 향후 본 단체가 지속적으로 성장, 발전하기 위해서는 전문 인력 확보와 유관기관과의 네트워크 구축이 필요함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업계획에 따라 집행 및 실행물은 충분하게 달성한 것으로 판단되나, 회계처리와 관련하여 지출예산의 대부분을 강사료로 지급하고 있어서 향후 개선책 마련이 요구됨 ▶ 다도를 통한 인문적 소양을 극대화할 수 있도록 교과목 발굴을 적극화하고 수강자로 하여금 흥미를 유발할 수 있도록 세부프로그램의 다양화가 요구됨 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업을 추진하는 과정에서 유관기관 및 단체와 유기적인 협력관계를 통하여 사업계획에 따른 목표달성이 어느 정도 성공적으로 이루어진 측면이 있음 ▶ 차를 중심으로 하는 인문적 교과목의 발굴과 참가대상자의 극대화 노력 필요 |

4) (사)경상북도장애인재활협회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 성인 장애인의 전통문화 이해와 발전을 위한 문화교육 프로그램 ‘온새미로’ |
| 사업기간 | ■ 2018.06.01~ 2018.12.31 |
| 사업예산 | ■ 총 4,576천원(보조금: 4,000천원, 자부담: 576천원) |

□ 사업목적

- 장애인에게 전통문화에 대한 이해와 참여를 증진시키고 문화를 통하여 자존감을 높여줌

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|--|--|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04.01~2018.04.28. ■ 장소 - 영풍장애인주간보호센터 ■ 대상 - 관내 장애인 ■ 내용 - 전통문화 프로그램 ■ 방법 - 지역 내 소식지 및 기관 홈페이지 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04.01~ ■ 장소 - 영풍장애인주간보호센터 ■ 대상 - 관내 장애인 ■ 내용 - 전통문화 프로그램 ■ 방법 - 지역 내 소식지 및 기관 홈페이지 |
| 전통 맛 체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06~2018.12. ■ 장소 - 선비문화수련원, 콩세계과학관, 안동반가 ■ 대상 - 대상 장애인 ■ 내용 - 인절미 만들기(06.19), 고추장 만들기(06.21), 두부 만들기(09.20), 메주 만들기(11.20) ■ 방법 - 지역사회 문화 체험장 방문 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06~2018.12. ■ 장소 - 선비문화수련원, 콩세계과학관, 안동반가 ■ 대상 - 대상 장애인 ■ 내용 - 인절미 만들기(06.19), 고추장 만들기(06.21), 두부 만들기(09.20), 메주 만들기(11.20) ■ 방법 - 지역사회 문화 체험장 방문 |
| 전통 멋 체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10~2018.10. ■ 장소 - 안동반가 ■ 대상 - 대상 장애인 ■ 내용 - 전통한복 및 한옥 나들이체험(10.18) ■ 방법 - 지역사회 문화 체험장 방문 체험, 한복체험 및 한옥 나들이 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.10~2018.10. ■ 장소 - 안동반가 ■ 대상 - 대상 장애인 ■ 내용 - 전통한복 및 한옥 나들이체험(10.18) ■ 방법 - 지역사회 문화 체험장 방문 체험, 한복체험 및 한옥 나들이 |

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------|---|---|
| 전통 흥 체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06.~2018.12. ■ 장소 - 영풍장애인주간보호센터 ■ 대상 - 대상 장애인 ■ 내용 - 사물놀이 배우기(월 4회x6개월=24회기), 작은 발표회 1회 ■ 방법 - 전문강사 섭외하여 기관에서 실시함 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06.~2018.12. ■ 장소 - 영풍장애인주간보호센터 ■ 대상 - 대상 장애인 ■ 내용 - 사물놀이 배우기(월 4회x6개월=24회기), 작은 발표회 1회 ■ 방법 - 전문강사 섭외하여 기관에서 실시함 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 전통문화 체험을 통하여 장애인의 스트레스를 해소하고 자존감을 높여줌
- 전통음식을 직접 만들어 봄으로써 전통음식과 식문화가 가지고 있는 다양성과 우수성을 배우고 동시에 친환경적인 식생활 개선에 기여
 - 전통한복 체험을 통하여 참가자의 만족도 제고(16부)
 - 타악기의 체험을 통하여 스트레스 해소에 기여
 - 전통음식에 대한 이해와 체험

○ 사업추진결과 부진한 점

- 강사 등 전문 인력 확보와 전통문화 시설 활용에 대한 사전 조사 미흡

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | | | ◎ | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 전문성과 물리적 공간을 확보하고 있어서 해당사업을 독자적으로 수행하는데 충분한 역량을 갖추고 있는 것으로 판단됨 향후 사업의 지속성과 다양성을 확보하기 위해서는 유관기관 및 단체 등을 통한 전문성 강화가 필요함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 사업계획에 따른 집행 및 실행률은 어느 정도 달성한 것으로 판단되지만, 추진계획과 추진결과를 비교하면, 사전에 참석자와 프로그램을 예측하고 계획을 수립한 측면이 있음(참석자 16명/결과 16명) 강의료 지급내역서, 강의활동사진, 카드지급 영수증 등 정부 보조금 지원사업에 대한 정산 처리가 보다 구체적이고 명료하게 이루어지지 못하여 시정이 요구됨 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 성인장애인의 전통문화에 대한 이해와 발전을 위한 프로그램을 통하여 지적장애인의 대인관계능력 및 자존감을 높이는데 많은 성과를 거두었으나, 성인의 장애등급에 다른 다양한 참여프로그램을 발굴하지 못함 본 사업을 지속적으로 운영하기 위해서는 지역사회의 유관기관 및 단체와 협업이 필요할 것으로 판단되며, 새로운 프로그램을 발굴하고 참여방식을 다양화할 필요가 있음 |

5) 구미지역사회교육협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 전통문화 계승, 발전 전통예절로 인성 가꾸기 |
| 사업기간 | ■ 2018.04.20~2018.12.30 |
| 사업예산 | ■ 총 6,090천원(보조금: 5,440천원, 자부담: 650천원) |

□ 사업목적

- 청소년들에게 예절과 올바른 인성 교육을 통하여 전통문화를 계승·발전시키고, 부모의 자녀에 대한 이해의 폭을 확대함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------------|---|---|
| 1학기 교육 (접수병행) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 4월~7월 ■ 장소 - 해당 기관 ■ 대상 - 신청 학교 또는 단체 ■ 내용 - 1학기 교육 시행 ■ 방법 - 신청 받은 학교 또는 단체에 강사를 파견하여 청소년 교육 또는 부모교육을 시행 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일자 - 2018년 7월 12일 ■ 장소 - 천생초등학교 ■ 대상 - 3학년 4개 반, 4학년 4개 반, 5학년 4개 반, 6학년 3개 반 전체 399명 ■ 내용 - 예절 인성 관련 청소년 교육 시행 ■ 방법 - 각반별 1명의 강사가 워크북을 활용하여 조별 토의 및 발표 등 실시 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일자 - 2018년 7월 18일 ■ 장소 - 전주중학교 ■ 대상 - 2학년 5개 반 전체 150명 ■ 내용 - 예절 인성 관련 청소년 교육 시행 ■ 방법 - 각반별 1명의 강사가 워크북을 활용하여 조별 토의 및 발표 시행 |
| 2학기 교육 (접수병행) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018년 8월~11월 ■ 장소 - 해당 기관 ■ 대상 - 신청 학교 또는 단체 ■ 내용 - 2학기 교육 실시 ■ 방법 - 신청받은 학교 또는 단체에 강사를 파견하여 청소년 교육 또는 부모교육을 시행 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일자 - 2018년 10월 15일 ■ 장소 - KACE 강의실 ■ 대상 - 부모 ■ 내용 - 주제별 부모교육 시행 ■ 방법 - ppt 교육 및 강의 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일자 - 2018년 11월 16일 ■ 장소 - 인동도서관 ■ 대상 - 부모 ■ 내용 - 주제별 부모교육 시행 ■ 방법 - ppt 교육 및 강의 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 사업추진 결과에 대한 피드백을 통하여 효과성 검증
 - 만족도 조사 결과 80.35%가 교육 전반에 대한 만족으로 평가

- 사업추진결과 부진한 점
 - 특정 학교에 한정해서 교육을 실시한 점
 - 천생초와 선주중 2개 학교에 국한해서 교육 실시
- 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등
 - 해당 없음

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | ◎ | | | |

- 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

- 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 단체는 전문 인력과 물리적 공간을 충분하게 갖추고 있어서 사업을 원활하게 추진하는 것으로 판단됨 ▸ 청소년을 위한 전통문화의 계승 발전과 전통예절을 통한 인성 가꾸기는 매우 의미 있는 사업으로, 이를 보다 확대·강화하기 위해서는 전문가를 발굴하는 노력이 필요함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 보조금 회계처리는 명료하게 하고 있으나, 사업비의 대부분을 강의료에 치중하고 있으며, 교육 대상도 특정학교(천생초, 선주중)에 국한되고 있어서 대상의 확대가 요청됨 ▸ 교육의 질적 수준을 높이기 위해서는 학부모와 학생이 함께 강의가 가능한 교과과정을 개발하고 동영상 강의 등을 통한 온라인 서비스 제공을 적극 권장함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▸ 본 사업에 대한 참여자들의 만족도 평가 등을 통한 피드백이 이루어지고 있는 점을 고려해 볼 때 사업의 지속성과 발전가능성이 두드러짐 ▸ 향후 본 사업에 대한 사회적 니즈가 증가하고 있는 점을 고려해 볼 때 사업의 지속성과 확장성을 위해서는 관내 봉사단체 및 교육기관 등과 유기적인 네트워크가 요구됨 |

6) 월송포진복원추진모임

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ▣ 독도 수호 문화유적 복원사업 |
| 사업기간 | ▣ 2018.01.01~2018.12.31 |
| 사업예산 | ▣ 총 6,624천원(보조금: 5,520천원, 자부담: 1,104천원) |

□ 사업목적

- 일본의 망언에 대한 정면 대응할 국내 유일의 유적을 복원하고, 일본의 망언 시 대국민 홍보와 캠페인을 통하여 영토 수호 의지를 높이고자 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------------|---|--|
| 독도 수토 관련 유적현장답 사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 1차 6월~7월 ■ 대상 - 울진관내 초중고생 ■ 인원 - 80명 ■ 장소 - 울진 월송포진, 대풍헌, 월송정, 구산포 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 1차 6월~7월 ■ 대상 - 울진관내 초중고생 ■ 인원 - 80명 ■ 장소 - 울진 월송포진, 대풍헌, 월송정, 구산포 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2차 10월~11월 ■ 대상 - 울진군민 ■ 인원 - 80명 ■ 장소 - 여주 지역 유적 답사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. 05 ■ 대상 - 울진군민 ■ 인원 - 80명 ■ 장소 - 여주 목아박물관, 신록사 외 다수 답사 |
| 일본 망언 규탄 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 연중 ■ 장소 - 울진군 내 일원 ■ 대상 - 울진군민, 대국민 ■ 내용 - 울진군 내 각 읍면대로 번에 일본 망언 규탄 및 독도 수호 홍보 ■ 준비물 - 현수막 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 연중 ■ 장소 - 울진군 내 일원 ■ 대상 - 울진군민, 대국민 ■ 내용 - 울진군 내 각 읍면대로 번에 일본 망언 규탄 및 독도 수호 홍보 현수막 1회 게시 ■ 준비물 - 현수막 |
| 독도 바로 알리기 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 연중 1회 ■ 장소 - 여주 시내 일원 ■ 대상 - 여주시민 ■ 내용 - 독도 수호 및 월송포진 복원 필요성 홍보 ■ 준비물 - 현수막, 어깨띠 등 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.11.05 ■ 장소 - 여주박물관- 신록사 구간 기념품 판매 거리 일원 ■ 대상 - 여주시민 ■ 내용 - 독도 수호 및 월송포진 복원 필요성 홍보 ■ 준비물 - 현수막, 어깨띠 등 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 월성포진의 복원과 관련하여 관내 학생들에게 올바른 역사관을 심어줌

○ 사업추진결과 부진한 점

- 행사성 사업이 주류를 이루고 있어서 학생들의 참여가 저조함
 - 특정 학교(후포고) 학생을 대상으로 유적지를 방문하는 수준에 머물고 있음
 - 학생 그림그리기, 글짓기 대회 등은 실시하지 못함

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 지역주민 참여와 행정기관의 지원을 통한 복원사업 추진
 - 주민 여론 조성 및 역사 유적에 관련자의 회원 확대
 - 국비 확보 및 민자 유치

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | | ◎ | 미흡 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | • 본 단체는 해당 사업을 추진하는데 있어 전문 인력과 물리적 공간 및 교육시설 등의 보유자원이 부족하여 독자적으로 사업을 추진하는데 한계가 있는 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | • 사업계획에 따라 실행은 어느 정도 달성한 것으로 판단되나, 사전계획에 실제 집행 내용을 짜맞추기식으로 이루어진 것으로 보여 시정이 요구됨 • 프로그램 참여자는 관내 중·고등학생 및 군민을 대상으로 하고 있으나, 현장교육참여자는 군민만 참석한 것으로 보이며, 더불어 행사 사진 및 참석자 명단 등에 대한 구체적인 증빙에 어려움이 있음 • 보다 현장감 있는 현장 교육과 교육자료 수집 등을 통한 체계적인 관리가 요청되며, 현재 추진 중인 월송포진복원사업은 관련 유관단체와 지역사회 등과 협력을 토대로 문제 해결에 접근하는 것이 보다 실효성 있는 사업이 될 것으로 판단됨 |
| 성 과 | • 본 사업을 통해 독도 수호 및 유적 복원 등에 지역 주민들에게 중요성과 인식을 심어주는 데는 기여하고 있으나, 앞에서 전술한 바와 같이 조직의 효과성 측면에서 사업의 지속성과 확장성에는 한계가 있는 것으로 판단됨 |

7) 포항시민간스포츠문화재단

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 찾아가는 희망음악회 |
| 사업기간 | ■ 2018.09.12~2018.12.27 |
| 사업예산 | ■ 총 7,700천원(보조금: 7,000천원, 자부담: 700천원) |

□ 사업목적

- 농·어촌 지역문화 강화

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|--|--|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.09. ~ 2018.12. ■ 장소 - 기계새마을운동발상지 외 3곳 ■ 대상 - 읍, 면 시민(4곳) 경북 4개 읍, 면 ■ 내용 - 문화공연 ■ 방법 - 문화공연 홍보, 공연, 설문 등 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.09. ~ 2018.12. ■ 장소 - 기계새마을운동발상지 외 3곳 ■ 대상 - 읍, 면 시민(4곳) 경북 4개 읍, 면 ■ 내용 - 문화공연 ■ 방법 - 문화공연 홍보, 공연, 설문 등 |
| 문화공연 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.09. ~ 2018.12. ■ 장소 - 기계새마을운동발상지 외 3곳 ■ 대상 - 읍, 면 시민(4곳) 경북 4개 읍, 면 ■ 내용 - 문화공연 ■ 방법 - 문화공연 홍보, 공연, 설문 등 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.09. ~ 2018.12. ■ 장소 - 기계새마을운동발상지 외 3곳 ■ 대상 - 읍, 면 시민(4곳) 경북 4개 읍, 면 ■ 내용 - 문화공연 ■ 방법 - 문화공연 홍보, 공연, 설문 등 ■ 만족도 - 2019년 재방문 요청 |
| 기획회의 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.09. ~ 2018.12. ■ 장소 - 포항시민간스포츠문화재단 ■ 대상 - 읍, 면 시민(4곳) 경북 4개 읍, 면 ■ 내용 - 문화공연 ■ 방법 - 문화공연 홍보, 공연, 설문 등 현장방문, 주민 요청 건 반영 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.09. ~ 2018.12. ■ 장소 - 기계새마을운동발상지 외 3곳 ■ 대상 - 읍, 면 시민(4곳) 경북 4개 읍, 면 ■ 내용 - 문화공연 ■ 방법 - 문화공연 홍보, 공연, 설문 등 현장방문, 주민 요청 건 반영 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 문화 소외지역인 농어촌을 대상으로 문화활동을 전개하여 활력있는 농어촌 건설에 기여
 - 가수, 스텝, 진행 등 관내 재능기부 봉사자 20여명 확보
 - 흥해읍, 기계면, 연일읍, 송도동, 해도동 문화 공연 실시

○ 사업추진결과 부진한 점

- 농어촌지역에 대한 이해와 사전 준비 부족
 - 농한기 등을 통하여 주민들과 함께하는 공연이 부족함

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 문화 소외지역에 현대적 문화를 전파하고 활기찬 농촌으로 변모시키고자 함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | | ◎ | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는 데 있어 전문성을 가진 인력과 역량이 부족하며, 특히 장비의 부재로 인한 대여비가 과도하게 지출됨 • 향후 사업의 지속성과 확장성을 위해서는 전문 인력과 장비 확보 노력이 필요함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> • 사업계획에 따른 집행결과가 구체화되지 못하고 프로그램 참여자 수와 선정방법 및 기준이 모호함. 특히 관련 증빙에서 볼 수 있는 바와 같이 관객보다는 주최측의 흥행에 머물고 있다는 인상을 받음 • 본 사업이 문화 소외지역을 대상으로 문화 활성화를 제고하기 위해서는 농한기 등 읍, 면, 동 주민들과 화합의 장을 마련하고 그에 대한 결과를 피드백 하도록 함 • 대부분의 사업비가 장비임대료와 인건비로 지출되고 있어서 유관단체의 컨소시엄 구축과 재능기부자들의 연계 노력이 필요함 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 사업을 통해 관내 주민들 간의 소통과 화합의 장을 마련해 줌으로써 문화 소외지역에 어느 정도 문화 활성화의 효과를 거두었다고 볼 수 있음 • 하지만 사업목적인 지역문화 활성화와 주민화합 및 소통에 기여하는 부분이 취약한 것으로 판단되어 많은 부분에 수정이 요청됨 |

8) 답수회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 전통문화 계승 및 간행물을 통한 교화사업 |
| 사업기간 | ■ 2018.08.01~2018.11.30 |
| 사업예산 | ■ 총 36,690천원(보조금: 25,000천원, 자부담: 11,690천원) |

□ 사업목적

- 윤리도덕을 선도하고 유학의 현대적 이해와 대중화에 노력함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------------------|--|---|
| 전국 한시 백일장 (제16회) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 대회일시 - 2018.9월경 ■ 대회장소 - 아양루(대구시 동구 효목동 소재) ■ 참여 예상인원 - 250~300여 명 ■ 시상:36명 - 장원1, 차상2, 차하3, 참반10, 가작20 ■ 작품집 발간 - 400부(10월 중) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 대회일시 - 2018.9.17(월) ■ 대회장소 - 아양루 ■ 참여 인원 - 한시 동호인 및 일반관계인 280여 명, 일 반관람인 150여 명 ■ 시상:36명 - 장원1, 차상2, 차하3, 참반10, 가작20 ■ 작품집 발간 - 400부(11월 중) |
| 제16회 회원 서예 대전 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 전시일시 - 2018.10월 중 ■ 전시장소 - 답수회관 2층, 3층 및 로비 ■ 예상 출품작 - 초대 및 일반 20점 회원 80점 ■ 작품집 발간 - 300부(전시기간 중 배부) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 전시일시 - 2018.10.22~2018.10.26(5일간) ■ 전시장소 - 답수회관 2층, 3층 및 로비 ■ 출품작 - 초대 및 일반 20점 회원 80점 ■ 작품집 발간 - 300부 발간 |
| 간행물 (회지) 『답수』 발간 (제47집) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 발간일 - 2018.10월 중 ■ 발간 부수 - 5,000부 ■ 특집 - 지도력의 위기 유학에서 길을 묻다 ■ 배부계획 - 본·지회 회원과 지역 유관기관 단체 및 일반 지역민에게 배포 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 발간일 - 2018.09.30 ■ 발간 부수 - 4,500부 ■ 특집 - 지도력의 위기 유학에서 길을 묻다 ■ 배부계획 - 본·지회 회원과 지역 유관기관 단체 및 일반 지역민에게 배포(우송·배부) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사업추진결과 잘된 점

- 전통문화계승 및 간행물을 통한 시민의 선진 의식 함양에 기여
 - 전국 한시 백일장에 한시 동호인 및 관계자 280명 참석, 작품집 400부 발간
 - 회원 서예대전에 910명 참석, 작품집 300부 발간
 - 간행물 「담수」 4,500부 발간 및 배포

○ 사업추진결과 부진한 점

- 사업 행사 전반에 대한 홍보 부족

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 여성 회원의 참여와 역할이 필요하고, 청소년을 대상으로 하는 프로그램의 발굴을 모색함
- 체계적인 대외 홍보활동을 통하여 조직의 위상 강화

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | ◎ | | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 독립적인 사업을 추진하는데 충분한 전문성을 가진 인력 등 자원을 구비하여 해당 사업을 추진하는 데 무리가 없는 것으로 판단됨 ▶ 향후 단체의 역량강화를 위해서는 여성과 청소년층에도 문호를 개방해야 함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업계획에 따른 실행 목적을 충분하게 달성하고 있으나, 전통문화의 계승과 사회교화를 극대화하기 위해서는 다양한 계층이 참여할 수 있도록 프로그램을 구축함 ▶ 젊은 세대의 홍보 및 참여를 끌어내기 위해 SNS 등 다양한 온라인 홍보 수단을 강구할 필요가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업은 회보 및 회지 발간, 서예, 백일장을 통해 교화라는 목적을 충분히 달성하고 있는 것으로 보이나, 스마트 시대에 발맞추어 간행물의 양을 줄이고 앱이나, 온라인으로 배포하는 방안도 고려할 필요가 있음 ▶ 본 사업이 전통문화와 윤리도덕선양이라는 측면에서 많은 성과를 거두고 있으나, 이러한 사업을 통하여 다양한 계층의 사람들이 다함께 공유할 수 있는 프로그램 발굴과 참여기회가 마련되어야 함 |

9) 경북국학운동시민연합

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---|
| 사업명 | ■ 경북도민과 함께하는 개천 문화축제 |
| 사업기간 | ■ 2018.08.01~2018.12.25 |
| 사업예산 | ■ 총 7,000천원(보조금: 6,000천원, 자부담: 1,000천원) |

□ 사업목적

- 경북도민이 우리 역사에 대한 올바른 인식을 갖고 선조들의 문화유산과 정신문화를 본받아 글로벌 리더로서 성장 발전하도록 함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------|---|---|
| 행사추진기획단구성 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 행사추진기획단 구성 및 전체 행사 세부 추진계획 수립 ■ 행사연계단체, 후원단체, 장소 확정 - 출연진 섭외 및 행사 홍보 ■ 대형 배너 등 행사 물품과 물품 제작 및 인터넷 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 행사추진기획단 구성 및 전체 행사 세부 추진계획 수립 ■ 행사연계단체, 후원단체, 장소 확정 - 출연진 섭외 및 행사 홍보 ■ 대형 배너 등 행사 물품과 물품 제작 및 인터넷 홍보 |
| 개천문화축제 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 문화마당 - 무대에서 초청공연을 통해 축제의 장 마련 - 태극기공, 태극무, 민요, 풍물놀이 등 ■ 특별마당(국학 자료 사진전) - 고조선, 고구려 외 ■ 체험마당 - 시민들과 함께하는 이벤트행사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 문화마당 - 무대에서 초청공연을 통해 축제의 장 마련 - 태극기공, 태극무, 민요, 풍물놀이 등 ■ 특별마당(국학 자료 사진전) - 고조선, 고구려 외 ■ 체험마당 - 시민들과 함께하는 이벤트행사 |
| 평가 및 결산보고 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 행사자료집 제작 ■ 결산보고 마무리 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 행사자료집 제작 ■ 결산보고 마무리 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 공동체 의식과 국가관을 고취시킴
- 우리 역사에 대한 관심을 제고하고 경북도민의 화합을 도모함
 - SNS 등 다양한 홍보를 실시하고 헬로우키티 방송에서 취재를 하고 방송 인터뷰도 진행하였음

○ 사업추진결과 부진한 점

- 행사에 대하여 일반인들의 참여가 저조함

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 각종 매스컴을 통하여 사전에 행사 홍보를 적극화함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 미흡 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> · 본 단체는 전문 인력을 구비하고 있어서 독자적으로 해당 사업을 추진하는데 어느 정도 역량을 갖춘 것으로 보여짐 · 유관기관의 협조를 받거나 학생 및 시도민의 재능기부를 받아서 인력을 활용하면 많은 도움이 될 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> · 사업보고서의 사업 증빙 사진, 참석자 명단 등이 미비하며, 사업비 집행은 보면 장비 임대 및 공연비가 차지하는 비중이 높게 나타나고 있음 · 사업계획에 따른 집행이 적절하게 이루어진 것으로 판단되나, 사업이 도민을 대상으로 한 축제임을 고려해 볼 때, 축제 참여자를 중심으로 만족도 조사가 필요함 · 사업의 주된 목적이 선조들의 문화유산과 정신문화를 알리고, 역사에 대한 관심을 촉발할 수 있음에도 불구하고 행사내용이나 방식이 일회성 축제에 머물고 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> · 본 사업은 관내 도민들을 대상으로 하여 축제를 통한 선조들의 문화유산과 정신문화를 홍보한 것으로 판단됨 · 적극적인 홍보를 통해 참여자를 더 늘리고 대학, 연구기관 등 전문기관과의 협업을 통하여 사업의 다각화를 추진할 필요가 있음 |

6. 생태계보호 · 지속가능한 발전 분야

1) (사)경북소비자공익네트워크

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 오목천을 아름답고 깨끗하게 |
| 사업기간 | ■ 2018.06~2018.12 |
| 사업예산 | ■ 총 5,840천원(보조금: 5,240천원, 자부담: 600천원) |

□ 사업목적

- 생태하천의 중요성과 자연환경이 인간에게 주는 유익함을 교육하고, 인간과 자연의 상생적 의식을 생활 속에서 실천할 수 있도록 유도함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-----------------------|---|--|
| 생태체험관 견학 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05. ~ 2018.12. ■ 장소 - 창녕 우포늪 ■ 대상 - 어린이 및 일반소비자(1회 40명) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.08.22. ■ 장소 - 창녕 우포늪 ■ 대상 - 일반소비자(1회 40명) |
| 생태하천 살리기 환경정비 및 정화 운동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05. ~ 2018.12. ■ 장소 - 오목천 일대 ■ 대상 - 가족 단위 및 일반인(1회 40명) ■ 내용 - 오목천 일대 환경정비, 쓰레기 수거 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.9.15. ■ 장소 - 오목천 일대 ■ 대상 - 지역주민 및 회원(1회 40명) ■ 내용 - 지역주민들과 거버넌스를 구축 |
| 물 사랑 홍보 소비자 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05. ~ 2018.12. ■ 장소 - 경북관내 ■ 대상 - 일반 시민(3회 300명) ■ 내용 - 물 절약 방법 및 수질오염 실천방법 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ~ 2018.09. ■ 장소 - 백천복지회관(7.24), 영천야사복지관(8.10), 영천복지회관(9.20) ■ 대상 - 일반 시민(3회 300명) ■ 내용 - 가정생활 속에서의 물 절약 실천방법 교육 |
| 물 사랑 및 물 절약 홍보 캠페인 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 05. ~ 2018.12. ■ 장소 - 지역 내 인구 밀집 지역 축제장 ■ 대상 - 일반 시민(3회 1,000명) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05. ~ 2018.12. ■ 장소 - 경산 남매지 복숭아 축제장 경산시장 입구 ■ 대상 - 일반 시민(3회 1,000명) |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 지역주민과 함께 수질 등 생태환경에 대한 거버넌스를 구축하고 체험 위주의 교육을 통해 수질 보전 의식을 고취
- 창녕 우포늪 생태체험관 견학, 관내 오목천 일대 환경정비 정화운동, 소비자교육(1, 2, 3차)실시, 물사랑 및 절약 홍보 캠페인(2회 실시)

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 단체는 전문 인력과 물리적 공간을 확보하고 있어서 해당 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 • 하지만 사업 자체의 중요성에 비추어 볼 때 본 단체가 지니고 있는 보유자원으로는 전문적이고 기술적인 사업을 원활하게 추진하기에는 어려움이 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> • 계획대비 집행 및 실행률 모두 준수한 것으로 판단되나, 보조금지출 대비 리플렛제작 등 홍보물에 대한 비용지출이 과다한 것으로 판단됨 • 캠페인의 경우 일회성으로 그치게 되면 사업의 확장성에 어려움이 있으며, 홍보리플렛 또한 일반적인 문구 등을 사용함으로써 일반대중들의 관심과 참여를 이끌어내기에는 한계가 있음 • 공익활동지원사업의 경우 회계처리가 보다 구체적이고 명확하게 이루어져야 하나, 강의료 등에 대한 지출결의서와 거래처 간 명료성 부족, 단순인건비 지출내역서 등에 불명확성이 존재 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 사업은 에너지 절약 및 생태환경 개선을 실천하는데 어느 정도 지원효과를 거둔 것으로 판단되나, 사업의 지속성과 확장성을 위해서는 해당 유관기관과의 유기적인 협력네트워크를 구축하는 것이 무엇보다 중요한 것으로 판단됨 |

2) (사)체험학습연구개발협회 경북교육사업단

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 2018 그린 경북 업사이클링 프로젝트 |
| 사업기간 | ■ 2018.06.25~2018.11.30 |
| 사업예산 | ■ 총 8,378천원(보조금: 7,480천원, 자부담: 898천원) |

□ 사업목적

- 자원재활용의 필요성에 대한 국민적 공감대를 형성하고 학생과 학부모 및 지역 아동센터를 대상으로 체험과 흥미를 유발할 수 있는 환경프로그램을 제공하여 환경보호에 대한 인식을 극대화함
- 기존의 단순 재활용의 범위를 넘어서서 폐현수막으로 다양한 체험프로그램을 기획하여 작품을 만들고 체험함으로써 우리 일상생활에 유용하게 사용할 수 있는 자원의 재활용 기회를 찾고 자원의 낭비를 막아 경상북도의 환경 미래를 열어가는 초석을 다짐

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------------------------|---|---|
| Upcycling Art School(찾아가는 업사이클링 아트스쿨) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 초등학교를 대상으로 신청 접수(5월~6월) ■ 환경교육과 체험활동의 융합적 수업 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호와 자원 재활용의 필요성 - 업사이클링 활동을 통해 작품 만들기 체험 수업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 초등학교를 대상으로 신청 접수(7월~8월) ■ 환경교육과 체험활동의 융합적 수업 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호와 자원 재활용의 필요성 - 업사이클링 활동을 통해 작품 만들기 체험 수업 |
| Upcycling Art Academy(업사이클링 아트아카데미) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 초등학교 학부모를 대상으로 하여 신청 접수(5월~6월) ■ 환경교육과 체험활동의 융합적 수업 실시 (6월~11월) <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호의 필요성과 자원 재활용의 필요성 - 업사이클링 활동을 통해 작품 만들기 체험 수업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 초등학교 학부모를 대상으로 하여 신청 접수(7월~8월) ■ 환경교육과 체험활동의 융합적 수업 실시 (6월~11월) <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호의 필요성과 자원 재활용의 필요성 - 업사이클링 활동을 통해 작품 만들기 체험 수업 |
| Upcycling Festival(업사이클링 페스티벌) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 찾아가는 학교 수업과 학부모수업결과물 전시 <ul style="list-style-type: none"> - 우수 작품에 대한 선별 및 전시계획 수립 - 우수 작품에 대한 시상 - 캠페인 결과물 홍보 및 블로그 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 찾아가는 학교 수업과 학부모 수업 결과물 전시 <ul style="list-style-type: none"> - 우수 작품에 대한 선별 및 전시계획 수립 - 우수 작품에 대한 시상 - 캠페인 결과물 홍보 및 블로그 홍보 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 찾아가는 환경 교실 업사이클링 수업을 통해 학교나 일상생활에서 알고 있는 환경 지식을 체계화하고 쓰레기 분리수거 등을 실천하는데 기여함
 - 경북그린 업사이클링 프로젝트 프로그램 업사이클 아트스쿨에 연일초 등 4개 학교 25개 학급 575명, 장량초등학교 학부모 41명 참석
- 페스티벌을 통해 자원순환 결과물을 발표·전시함으로써 시민적 관심과 자원순환 필요성에 대해 생각할 수 있는 다양한 계기를 마련하고, 캠페인 활동으로 연계해서 진행하도록 함

○ 사업추진결과 부진한 점

- 대상 학교 학생들에 대한 교육 시간이 2시간으로 한정되어 있어서 보다 실용적인 교육이 부족

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | | ◎ | 미흡 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | | ◎ | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지엽적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | ◎ | | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 해당 사업을 추진하는데 있어 전문 인력이 부족하여 내부 회원 등 특정인에 국한하고 있어서 시정이 요청되며 독자적인 사무실을 확보하지 못하고 있음 ▶ 향후 사업의 확장과 지속을 위해서는 전문 인력과 조직력을 강화해야 함 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 기존의 계획대비 집행 및 실행률 모두 어느 정도 달성한 것으로 판단되나, 홍보비, 교재비 등에 대한 지출이 특정 업체에 국한하는 것은 시정이 요구되며, 회원을 주강사로 섭외한 부분에 있어서도 개선이 요구됨 ▶ 사업단위에서 보면 업사이클아rts쿨과 업사이클링아카데미 두 사업 간에 상의한 기능 수행으로 사업의 추진에 혼선을 초래할 우려가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업은 관내 3개 초등학교를 대상으로 업사이클링 교육 및 체험을 통해 지원효과를 거두는 것으로 판단되나, 보다 다양한 교육프로그램 개발과 참여자의 다양화를 시도할 필요가 있음 ▶ 관내 교육청과 교육지원청, 초등학교 등과 네트워크를 구축하여 상호작용성을 확대할 필요가 있음 |

3) 한국산림보호협회 경상북도협의회

□ 사업개요

| 구 분 | 내용 |
|-------|---------------------------------------|
| 사 업 명 | ■ 소중한 산림환경 지키기 |
| 사업기간 | ■ 2018.06.01~2018.11.30 |
| 사업예산 | ■ 총 3,908천원(보조금: 3,530천원, 자부담: 378천원) |

□ 사업목적

- 산림자원 보호에 대한 범국민적 홍보 활동을 적극화하여 국민의 환경의식을 계도함
- 산림의 보호 육성 관리 및 산림자원 산림유전자원의 증식과 산림의 공익기능 증진 도모
- 산불 등 산림재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 숲과 더불어 행복한 녹색 복지

□ 사업 추진 내용

| 사업명 (산불예방캠페인) | 추진계획 | 추진결과 |
|------------------|--|---|
| 대상자 모집 및 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05.01. ~ 2018.11.30. ■ 장소 - 5~11월 홈페이지, 카페, 공문밴드, 한국 산림신문 게재 홍보 ■ 내용 - 행사 취지 및 참여 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05.01. ~ 2018.11.30. ■ 장소 - 5~11월 홈페이지, 카페, 공문밴드, 한국산림신문 게재 홍보 ■ 내용 - 행사 취지 및 참여 홍보 |
| 기획 회의 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일시 - 2018.05. ~ 2018.10. ■ 장소 - 사무실 ■ 내용 - 캠페인추진회의 ■ 대상 - 각 지부 지부장 및 임원 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일시 - 2018.05. ~ 2018.10. ■ 장소 - 사무실 ■ 내용 - 캠페인추진회의 ■ 대상 - 각 지부 지부장 및 임원 |
| 사업실시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05.01. ~ 2018.11.30. ■ 장소 - 경북 내 유명 산, 유원지 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.05.01. ~ 2018.11.30. ■ 장소 - 가산산성, 팔공산: 9월 9일 - 가야산: 10월 20일 |
| 최종평가회의 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일시 - 11월 ■ 장소 - 사무실 ■ 내용 - 사업평가 및 2019년 사업계획 ■ 대상 - 각 지부 지부장 및 임원 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 일시 - 11월 29일 ■ 장소 - 사무실 ■ 내용 - 사업평가 및 2019년 사업계획 ■ 대상 - 각 지부 지부장 및 임원 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 시민들이 산불 예방과 산림정화 활동에 참여함으로써 산림보호 의식 고취에 기여함
- 산불예방캠페인(2회), 산림환경보전 및 재선충방지캠페인(1회) 실시

○ 사업추진결과 부진한 점

- 해당 없음

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 지역산림문화 발전을 위한 시민들의 자발적인 참여와 관심을 촉발하여 살기 좋은 경북 건설에 기여함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 전문 인력과 사무실 공간을 확보하고 있어서 독자적인 사업추진이 가능할 것으로 판단됨 하지만, 본 단체가 보유한 인적 자원 등 인프라가 열악하여 사업을 효과적으로 추진하기 위해서는 관련단체 및 유관기관의 협조가 절대적으로 필요한 것으로 판단됨 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 기존의 계획대비 집행 및 실행률 모두 준수한 것으로 판단되나, 운영비의 대부분을 봉사자의 일반경비로 충당하고 있는 점은 시정되어야 할 사항임 본 사업은 산불예방과 산림보호가 핵심사업으로서 이 사업이 지속성을 갖기 위해서는 산림청, 소방서, 지방자치단체 등과 유기적인 협력관계를 통하여 상호 간에 인적·물적 자원을 공유하는 것이 산불예방 및 산불방지에 효율성을 도모할 것으로 판단됨 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업을 통해 경북도내 산림자원을 보존하려는 노력은 높게 평가할 수 있으나, 다양한 프로그램을 통하여 산림자원 보존을 위한 지속성과 확장성이 요청됨 |

4) (사)환경문화시민연대 구미시협의회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 지역하천 생태계 모니터링 및 환경교육 프로그램 운영 |
| 사업기간 | ■ 2018.06.01.~2018.12.31 |
| 사업예산 | ■ 총 6,680천원(보조금: 5,700천원, 자부담: 980천원) |

□ 사업목적

- 지역 청소년과 주민들이 생태계에 대한 교육과 체험을 통하여 인간과 자연의 생존가치의 소중함을 인식하도록 함
- 지역 청소년들에게 올바른 환경교육 실현
- 체험 중심의 자연과 인간의 조화로운 생태계의 중요성 홍보
- 일상생활과 연계한 환경의 가치 실현 토대 마련

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------|--|--|
| 환경교육 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06. ~ 2018.12. ■ 장소 - 도개고등학교 ■ 대상 - 도개고 전교생 및 단체회원 ■ 내용 - 대기 환경 및 수질 환경 ■ 방법 - 환경전문가 초빙과 지역 유관단체 교육 일정 공문발송 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06. ~ 2018.12. ■ 장소 - 도개고등학교, 국회 ■ 대상 - 도개고 전교생 및 단체회원 환경기자단(도개고, 금오여고) 환경보고서 작성 ■ 내용 - 대기 환경 및 수질환경과 정화 활동의 유의성 ■ 방법 - 환경전문가 초빙과 지역 유관단체 교육 일정 공문발송 |
| 수질검사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06. ~ 2018.12. ■ 장소 - 경북 구미시 낙동강 유역 ■ 대상 - 환경 학생기자단, 단체회원 ■ 내용 - 보 설치에 따른 수질검사 및 점검 ■ 방법 - 사전교육 후 구미보, 낙단보 지정 지역 수질 정기 검사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06. ~ 2018.12. ■ 장소 - 경북 구미시 낙동강 유역 ■ 대상 - 환경 학생기자단, 단체회원 ■ 내용 - 낙동강 보 설치에 따른 수질 변화 확인과 수변 정화 활동 병행 ■ 방법 - 사전교육 후 구미보, 낙단보 지정 지역 수질 정기 검사 |
| 기획 회의 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06. ~ 2018.12. ■ 장소 - (사) 환경문화시민연대 구미시 협의회 사무소 ■ 대상 - 단체회원 및 교육 일정 참여자 ■ 내용 - 환경정화 활동과 수질검사 ■ 방법 - 지역 유관단체와의 연계의 지속성 및 활동 방법 및 방향 논의 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.06. ~ 2018.12. ■ 장소 - (사) 환경문화시민연대 구미시 협의회 사무소 ■ 대상 - 단체회원 및 교육 일정 참여자 ■ 내용 - 환경정화 활동과 수질검사 ■ 방법 - 지역 유관단체와의 연계의 지속성 및 활동 방법 및 방향 논의 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 환경과 문화의 상호공존을 위한 시민의식 고취
- 지역 학생 스스로 환경의 중요성을 일깨우는 계기를 마련
 - 도개고 학생들을 대상으로 환경정화 캠페인과 현장체험을 실시함
 - 학생환경기자단과 단체 회원을 대상으로 낙단보 지정 지역 수질검사 실시

○ 사업추진결과 부진한 점

- 활동영역을 도개고 특정학교에 한정하고 있으며, 유관단체와 협력이 부족
- 전문성과 지속성 부족으로 낙단보 수질 검사 및 점검의 어려움

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 회원 상호간에 소통을 확대하고, 관내 학생들을 대상으로 홍보를 극대화함
- 지역적 차원을 넘어서 환경보호 활동의 대중화 노력

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | | ◎ | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 사업추진에 있어서 전문성을 갖추고 있어서 독자적으로 조직운영에 무리가 없는 것으로 판단됨 ▶ 하지만, 본 단체가 보유한 자원이 충분치 못하여 사업을 보다 효과적으로 운영하기에는 다소 무리가 따름 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 계획대비 사업집행은 모두 어느 정도 달성한 것으로 판단되나, 보조금 원본 미제출 등 회계장부 및 처리과정이 명료하지 못한 측면이 있음 ▶ 더불어 홍보비가 과다하게 지출되고 있으나, 온라인을 통하여 정보제공 및 홍보활동을 적극화할 필요가 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업은 환경문화시민연대 회원과 학생을 대상으로 하여 환경교육에 어느 정도 지원 효과를 제공한 것으로 판단됨 ▶ 대학이나 연구소 등 전문기관의 협조를 통한 지속적 노력이 이루어지면 많은 효과를 거둘 것으로 보여짐 |

5) 울진바다지킴이

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 사업명 | ■ 갈매기의 꿈 프로젝트 |
| 사업기간 | ■ 2018.04.01~2018.10.31 |
| 사업예산 | ■ 총 10,620천원(보조금: 4,720천원, 자부담: 5,900천원) |

□ 사업목적

- 해양 쓰레기 및 수중 쓰레기 청소, 청소년 해양 환경보전 스킨스쿠버 체험 학습

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|---------------------|---|--|
| 해적생물 퇴치 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04. ~ 2018.10. ■ 내용 - 수중 쓰레기 청소 및 해적생물 퇴치 활동 ■ 장소 - 울진군 관내 어촌계 ■ 대상 - 나곡3리, 나곡1리 골장, 현내, 죽변, 나곡6리 어촌계 ■ 방법 - 수중 장비 및 인력을 통한 수중 작업 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.04. ~ 2018.10. ■ 내용 - 수중 쓰레기 청소 및 해적생물 퇴치 활동 ■ 장소 - 울진 북부 지역 ■ 대상 - 나곡3리, 나곡1리 골장, 현내, 죽변, 나곡6리 어촌계 총 6회 ■ 방법 - 수중 장비 및 인력을 통한 수중 작업 |
| 청소년 해양환경보전스킨스쿠버체험학습 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ■ 내용 - 수상 안보교육, 해양 환경체험 ■ 장소 - 울진 나곡 ■ 대상 - 울진 관내 초등학교 5학년 중학생(250명) ■ 방법 - 체험 학생 대상 수상 안전교육, 현장체험 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ■ 내용 - 수상 안보교육, 해양 환경체험 ■ 장소 - 울진 나곡 ■ 대상 - 울진 관내 초등학교 5학년 중학생(250명) ■ 방법 - 체험 학생 대상 수상 안전교육, 현장체험 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 해양 쓰레기 제거 및 수중 쓰레기 청소
- 수상 안전교육을 통한 건전한 물놀이 교육과 지역 청소년들에게 해양 환경 의식 고양
 - 나곡3리, 나곡 1리, 골장 어촌계를 대상으로 수중 쓰레기 청소 실시(6회)

- 울진 관내 초등학생 5학년~중학생(250명) 대상 수상 안전교육 및 해양체험 실시

○ 사업추진결과 부진한 점

- 지역의 인구 감소에 따른 회원 확보의 어려움

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 해당 없음

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 우수 |
| | 운영과정 | ◎ | | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | | | | ◎ | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | ◎ | | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|---|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 단체는 전문 인력과 사무실을 갖추고 있어서 독립적인 사업 추진에 무리가 없는 것으로 판단됨 ▶ 유사 사업을 진행하는 단체 등과의 컨소시엄을 통해 확산성을 확보할 필요가 있으며, 관련 전문성을 가진 자원봉사자의 재능기부 및 관련 용품의 기부봉사자 발굴 요청 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 계획대비 사업집행이 준수한 것으로 판단되나, 사전에 참석자를 예측하고 계획을 수립한 것으로 판단되어 시정이 요구됨 ▶ 견적서 누락, 현수막 견적서, 참석자 명단 등이 회계처리 과정에서 명확하지 못하고, 예산의 일정부분이 강사비로 지출된 것이 다소 우려스러운 부분이 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사업은 경주 관내 거주하는 중증 여성장애인을 대상으로 비즈공예 교육을 통해 자신감과 성취감 나아가 자존감을 높이는데 어느 정도 지원효과를 확보한 것으로 판단됨 ▶ 하지만 계획 수립과 회계 처리 등을 명확하게 할 필요가 있음 |

6) 지방행정동우회 경상북도지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 환경보전운동 |
| 사업기간 | ■ 2018.09.01~2018.11.30 |
| 사업예산 | ■ 총 3,000천원(보조금: 2,600천원, 자부담: 400천원) |

□ 사업목적

- 깨끗한 환경조성에 기여

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|-------------|--|---|
| 자연 정화 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11월중 ■ 장소 - 미정 ■ 참여 - 100명 정도 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018. 11. 05. ■ 장소 - 성주군 가천면 창천리 대가천변 ■ 참여 - 96명 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

- 사업추진결과 잘된 점
 - 전통시장 장보기(경주시) : 지역 특산품 다량구매
 - 고령군 및 문경시 자연정화 활동(성주군) : 쓰레기 다량 수거
 - 회원 96명이 성주군 가천면 창천리 대가야변 자연정화활동
- 사업추진결과 부진
 - 해당 없음
- 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등
 - 해당 없음

□ 외부평가 결과

- 지표별 평가결과

| 구분 | 구분 | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | ◎ | | | 보통 |
| | 운영과정 | | | ◎ | |
| | 성 과 | | ◎ | | |
| 회계평가 | | | ◎ | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | <ul style="list-style-type: none"> 본 단체는 전문성을 지닌 전문 인력과 자원을 지니고 있어서 본 사업을 추진하는데 무리가 없는 것으로 판단됨 다양한 참여자를 구성하지 못하여 단체의 자체 행사와 공익활동지원 사업 간의 관계성이 모호한 측면이 있음 |
| 운영과정 | <ul style="list-style-type: none"> 계획대비 사업 수행은 어느 정도 달성한 것으로 판단되나, 정화활동 및 전통시장 장보기사업을 추진하는데 있어, 일회성 행사 활동에 그치고 있으며 보조금 지출의 당위성이 저조하여 시정이 요청됨 방문 대상지 선정, 해당 장소 방문 및 구체적인 활용 내용에 대한 증빙자료가 현저하게 부족할 뿐만 아니라 선정에 대한 명확한 근거가 부족함 더불어 행사참석자 명단, 사업자 등록증, 비목과 물품구입비 간의 불일치 등 회계처리가 명료하지 못한 부분이 있음 |
| 성 과 | <ul style="list-style-type: none"> 본 사업은 단체 및 그 가족을 대상으로 하여 특정 지역의 정화활동 및 전통시장 방문 등을 통한 지원효과는 어느 정도 거두고 있음 향후 보다 좋은 성과를 거두기 위해서는 보다 명확한 목적과 방향을 설정하고 신규 사업프로그램의 발굴, 회원 확보의 다양성을 통하여 조직혁신이 있어야 할 것을 판단됨 |

7) 해병대전우회경상북도연합회영주시지회

□ 사업개요

| 구분 | 내용 |
|------|---------------------------------------|
| 사업명 | ■ 영주, 봉화지역 저수지 환경정화 및 수중정화 활동 |
| 사업기간 | ■ 2018.07.01~2018.12.24 |
| 사업예산 | ■ 총 5,630천원(보조금: 5,000천원, 자부담: 630천원) |

□ 사업목적

- 저수지 환경보전을 위하여 불법 쓰레기 투기를 근절하고 안정적 농업용수를 제공하여 친환경 농작물 재배 및 수익 창출에 이바지함

□ 사업 추진 내용

| 사업명 | 추진계획 | 추진결과 |
|------------------------------------|--|---|
| 저수지내수 중정화 활동 및 주변정화활 동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ~ 2018.11. ■ 장소 - 영주, 봉화지역 저수지 ■ 대상 - 영주시해병대 전우회원 ■ 내용 - 영주, 봉화지역 저수지 수중 정화 활동 및 주변 정화 활동 ■ 방법 - 영주시 해병전우회 회원 참여를 통한 저수지 수중 정화 활동 및 주변 정화 활동 시행 ■ 지원요청 - 해병대전우회, 경북연합회, 고무보트 지원요청 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ~ 2018.11. ■ 장소 - 영주, 봉화지역 저수지 3개 ■ 대상 - 영주시해병대 전우회원 25명 ■ 내용 - 영주, 봉화지역 저수지 3개소, 수중 정화 활동 및 주변 정화 활동 ■ 방법 - 영주시 해병전우회 회원 25명이 참여하여 저수지 수중정화 활동 및 주변 정화 활동 시행 ■ 지원요청 - 해병대전우회, 경북연합회, 고무보트 지원받아 수중정화 및 주변 정화 활동 행사 |
| 홍보 현수막 게시 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ~ 2018.11. ■ 장소 - 영주, 봉화지역 저수지 ■ 대상 - 영주시해병대 전우회원 ■ 내용 - 홍보 현수막 게시 ■ 방법 - 홍보 효과가 돋보이는 장소에 부착 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ~ 2018.11. ■ 장소 - 영주, 봉화지역 저수지 ■ 대상 - 영주시해병대 전우회원 25명 ■ 내용 - 홍보 현수막 10개 게시 ■ 방법 - 홍보 효과가 돋보이는 장소 10곳을 선정하여 부착 |
| 불법쓰레기 투기단속 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ~ 2018.11. ■ 장소 - 영주, 봉화지역 저수지 ■ 대상 - 영주시해병대 전우회원 ■ 내용 - 불법 쓰레기 투기 단속 ■ 방법 - 차량순찰을 통한 단속 활동 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 기간 - 2018.07. ~ 2018.11. ■ 장소 - 영주, 봉화지역 저수지 ■ 대상 - 영주시해병대 전우회원 25명 ■ 내용 - 불법 쓰레기 투기 단속 8회 실시 ■ 방법 - 차량순찰을 통한 단속 활동 |

□ 사업추진 성과(자체평가)

○ 사업추진결과 잘된 점

- 영주/봉화지역 수중 및 저수지 주변 페비닐, 농약병, 타이어 등 오염물질을 제거하여 자연환경을 개선함
- 해병대전우회 경북연합회의 고무보트 지원을 받아 영주시해병대전우회 회원 25명이 영주, 봉화지역 저수지 수중정화활동 실시

- 홍보 현수막 게시와 불법 쓰레기 투기 단속을 통한 지역민들의 쓰레기 투기에 대한 경각심 고취

- 수자원 보호를 위해서 저수지 주변에 4차레의 현수막 게시

○ 사업추진결과 부진한 점

- 수중정화 장비 부족으로 환경개선이 제한적으로 이루어지고 있음
- 쓰레기 불법 투기 단속의 인력 부족

○ 향후 사업추진을 위한 자체 발전방안 등

- 향후 수중정화활동 장비 확보를 위해 관계기관과 해병대전우회 등의 협조를 모색함

□ 외부평가 결과

○ 지표별 평가결과

| 구분 | | 우수 | 보통 | 미흡 | 종합 |
|----------|------|----|----|----|----|
| 사업 평가 | 단체역량 | | ◎ | | 보통 |
| | 운영과정 | | ◎ | | |
| | 성 과 | ◎ | | | |
| 회계평가 | ◎ | | | | |

○ 사업의 파급효과 범위

| 구분 | 지역적 일부 구역 | 기초단위 | 2개 이상 기초단위 | 광역 전체 |
|------|-----------|------|------------|-------|
| 효과범위 | | | ◎ | |

○ 종합 평가의견

| 구분 | 주요 내용 |
|------|--|
| 단체역량 | ▶ 본 단체는 해당 사업을 추진하는데 있어 관련 내부자원을 보유하고 있는 것으로 판단되어 사업을 시행하는데 문제가 없는 것으로 보임 |
| 운영과정 | ▶ 계획대비 사업집행을 어느 정도 달성한 것으로 판단되나, 사업 지속성을 확보하기 위해서, 스쿠버장비 구매를 통해 비용의 효율성을 확보할 필요가 있음 ▶ 더불어 실적보고서상에서 추진실적에 대한 명확한 근거 제시(사진 등)가 부족하여 보강이 필요함 |
| 성 과 | ▶ 본 사업은 쓰레기 불법투기단속, 수중정화 등을 통해 지원효과를 발생시킨 것으로 판단되며 특히 수중정화사업은 전문가들만이 시행할 수 있으므로 가치가 높음 |