
6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음년도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 이월사유

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

합    계(65건) 263,697,015,040 203,726,934,480 181,670,342,250 63,925,294,800 18,101,377,990

도청이전추진단 지역및도시
도청이전신도시
건설계획수립 연구용역비 245,870,000 65,870,000 65,870,000 180,000,000 신도시개발 및 실시계획수립과 연계하여 진행

도청이전추진단 지역및도시
도본청및도의회
청사건립(보조) 감리비 7,414,000,000 4,000,000,000 3,414,000,000

도청 및 의회 신청사 건립공사 계약('11.3월)과 연계
하여 시행

새마을봉사과 일반행정
새마을운동육성
지원(보조) 연구용역비 1,000,000,000 156,000,000 156,000,000 800,000,000 44,000,000

문화체육관광부의 사업계획 변경(‘10.12.10)으로 인
한 절대공기 부족으로 부득이 이월

산림환경연구원 임업ㆍ산촌 사방사업 시설비 18,400,624,000 14,411,843,120 14,411,843,120 3,841,700,000 147,080,880
포항시 도시관리계획(재정비)결정으로 공원구역이 확
장됨에 따라 사전 행정절차 이행

산림환경연구원 임업ㆍ산촌 사방사업 감리비 436,870,000 269,057,500 269,057,500 147,500,000 20,312,500 시설비 이월에 따른 감리비 이월

산림환경연구원 임업ㆍ산촌 사방사업 시설부대비 140,519,000 127,628,650 127,628,650 10,800,000 2,090,350 시설비 이월에 따른 부대비 이월

산림환경연구원 
서부지원 임업ㆍ산촌

산림휴양녹색공
간조성 시설비 426,400,000 324,970,000 324,970,000 101,430,000

팔공산자연휴양림 조성사업은 2010년부터 2013년까지 3년간 시행하는 사업으로
 금년도 기본계획 및 실시설계용역이 금년 12월중에 완료할 예정으로 자연휴양
림 조성계획 승인 등 사전 행정절차 이행이 불가능하여 부득이 명시이월함

산림환경연구원 
서부지원 임업ㆍ산촌

산림휴양녹색공
간조성 감리비 70,000,000 70,000,000

팔공산자연휴양림 조성 사업은 2010년부터 2013년까지 3년간 시행하는 사업으
로 금년도 기본계획 및 실시설계용역이 금년 12월중에 완료할 예정으로 자연휴
양림 조성계획 승인 등 사전 행정절차 이행이 불가능하여 부득이 명시이월함

산림환경연구원 
서부지원 임업ㆍ산촌

산림휴양녹색공
간조성 시설부대비 3,600,000 2,280,000 2,280,000 1,320,000

팔공산자연휴양림 조성 사업은 2010년부터 2013년까지 3년간 시행하는 사업으
로 금년도 기본계획 및 실시설계용역이 금년 12월중에 완료할 예정으로 자연휴
양림 조성계획 승인 등 사전 행정절차 이행이 불가능하여 부득이 명시이월함

산림생태과학원 임업ㆍ산촌 자연휴양림조성 시설비 3,723,490,000 2,389,284,810 2,389,284,810 1,321,012,000 13,193,190 절대공기부족으로 이월

산림생태과학원 임업ㆍ산촌 자연휴양림조성 감리비 47,946,000 15,550,000 15,550,000 21,420,000 10,976,000 자연휴양심조성시설비이월에 따른 감리비 이월

보건환경연구원 보건의료
감염병지역거점
진단인프라구축 사무관리비 21,500,000 5,537,600 5,537,600 13,500,000 2,462,400 시설비 이월에 따른 사무관리비 이월

보건환경연구원 보건의료
감염병지역거점
진단인프라구축 공공운영비 6,000,000 1,727,800 1,727,800 4,000,000 272,200 시설비 이월에 따른 공공운영비 이월

보건환경연구원 보건의료
감염병지역거점
진단인프라구축 국내여비 5,000,000 5,000,000 시설비 이월에 따른 여비 이월

보건환경연구원 보건의료 감염병지역거점진
단인프라구축(자본) 시설비 1,086,630,000 1,086,630,000 질병관리본부의 BL3 연구시설 표준작업지침서 개발 및 실시

설계 등 공기부족으로 BL3 연구시설 설치사업비 이월

보건환경연구원 보건의료 감염병지역거점진
단인프라구축(자본) 감리비 13,370,000 13,370,000 BL3 연구시설 설치사업비 이월에 따른 감리비 이월
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보건환경연구원 보건의료 감염병지역거점진
단인프라구축(자본) 시설부대비 45,000,000 45,000,000 BL3 연구시설 설치사업비 이월에 따른 부대비 이월

보건환경연구원 보건의료 감염병지역거점진
단인프라구축(자본)

자산및물품취득
비 55,000,000 55,000,000

BL3 연구시설 설치사업비 이월에 따른 자산취득비 이
월

쌀산업FTA대책과 농업ㆍ농촌
농수산식품가공
산업육성

자치단체자본보
조 4,955,000,000 4,474,161,020 4,474,161,020 479,821,000 1,017,980 사업계획 변경 및 절대 공기 부족 등

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 지방어항건설 시설비 5,794,940,210 5,268,178,190 4,522,619,790 1,222,000,000 50,320,420
절대공기(12개월간) 부족으로 준공시기('11.3.30) 미
도래로 부득이 이월

민물고기연구센
터 해양수산ㆍ어촌

토속어류산업화
센터건립

공기관등에대한
대행사업비 2,000,000,000 2,000,000,000

경북개발공사에 위탁하여 시행하고자 제2회 추경 시 
과목경정, 금년내 마루기가 불가하여 부득이 이월

민물고기연구센
터 해양수산ㆍ어촌

토속어류산업화
센터 부지매입 시설비 1,497,000,000 397,000,000 397,000,000 1,100,000,000

보상공고, 감정평가 등 사전행정정차를 이행하였으나 
연내 보상협의 마무리가 불가능하여 부득이 이월

민물고기연구센
터 해양수산ㆍ어촌

토속어류산업화
센터 부지매입 시설부대비 9,000,000 4,999,800 4,999,800 4,000,000 200 시설비 이월에 따른 부대비 이월

관광개발과 관광
관광개발권역계
획 연구용역비 242,000,000 242,000,000 145,200,000 96,800,000

제5차 경북권 관광개발계획수립 연구용역으로 연도내 사업마
무리가 불가능하여 부득이 이월
 (용역기간 : ‘10. 3.25 ～ ’11. 7.31)

균형개발과 지역및도시
동해안권발전종
합대책 시설비 996,000,000 996,000,000

국토해양부에 동해안종합발전계획을 심의신청('10.4.2
0) 하였으나 심의,심의 지연으로 이월

균형개발과 지역및도시
동해안권발전종
합대책 시설부대비 4,000,000 4,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

균형개발과 일반행정 혁신도시기반시설
조성지원(보조) 시설비 8,371,150,420 7,283,327,040 4,665,192,190 1,338,360,000 2,367,598,230 제1회추경 예산에 반영된 사업으로 계약('10.5.26)후 사업추

진 중에 있으나, 절대공기('10.5.27~'12.7.15) 부족으로 이월

균형개발과 일반행정 혁신도시기반시설
조성지원(보조) 시설부대비 31,731,000 16,386,800 16,386,800 15,000,000 344,200 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
동명 부계간 국
지도건설 시설비 38,650,092,310 34,108,343,690 29,414,081,200 7,512,759,000 1,723,252,110

보상협의 지연 및 동절기 공사중지에 따른 절대공기 
부족

도로철도과 도로
동명 부계간 국
지도건설 시설부대비 133,872,910 44,387,040 44,387,040 88,000,000 1,485,870 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
가창 각남간국지
도건설 시설비 12,164,604,760 8,606,731,680 8,155,610,680 3,077,000,000 931,994,080

절대공기 부족으로 이월(2회 추경예산 추가반영으로 1
1차 발주)

도로철도과 도로
가창 각남간국지
도건설 시설부대비 54,452,400 34,784,210 34,784,210 19,128,000 540,190 시설비 이월에 따른

도로철도과 도로
청도 경산간국지
도건설 시설비 18,273,887,820 13,360,303,860 9,719,431,350 4,219,000,000 4,335,456,470 보상협의 지연으로 이월

도로철도과 도로
청도 경산간국지
도건설 시설부대비 84,906,270 50,935,520 50,935,520 30,000,000 3,970,750 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
옥성 선산간국지
도건설 시설비 9,512,439,960 8,429,417,550 8,031,094,480 1,439,883,370 41,462,110 보상협의 지연 및 절대공기 부족으로 이월
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도로철도과 도로
옥성 선산간국지
도건설 시설부대비 104,795,300 62,622,760 62,622,760 40,000,000 2,172,540 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
화서 화북간국지
도건설 시설부대비 71,764,710 40,559,190 40,559,190 31,205,520

토지보상을 위한 감정,측량수수료 연내 마무리 불가하
여 부득이 이월

도로철도과 도로
용암 선남간국지
도건설 시설비 15,088,510,600 12,735,840,330 11,934,740,330 2,200,000,000 953,770,270 보상협의 지연에 따른 보상비 이월

도로철도과 도로
용암 선남간국지
도건설 시설부대비 130,000,000 67,933,640 67,933,640 60,000,000 2,066,360 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
왜관 가산간국지
도건설 시설비 2,330,000,000 153,706,300 153,706,300 2,140,000,000 36,293,700 부산지방국토관리청 실시설계용역 지연에 따라 이월

도로철도과 도로
왜관 가산간국지
도건설 감리비 200,000,000 200,000,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

도로철도과 도로
왜관 가산간국지
도건설 시설부대비 63,724,900 5,951,000 5,951,000 53,724,900 4,049,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
울릉일주도로 건
설 시설비 680,000,000 480,000,000 200,000,000

공사추진을 위해 입찰공고 중에 있으나 연내 마무리가
 불가능하여 이월

도로철도과 도로
울릉일주도로 건
설 시설부대비 20,000,000 6,127,000 6,127,000 13,570,000 303,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
농암 산양간 국
지도건설 시설비 490,000,000 490,000,000

부산지방국토관리청 실시설계 용역중으로 연내착공이 
불가능하여 이월

도로철도과 도로
농암 산양간 국
지도건설 시설부대비 10,000,000 4,466,000 4,466,000 5,000,000 534,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로 지방도건설 시설비 40,734,062,920 35,414,696,100 30,474,276,330 7,403,304,000 2,856,482,590
금성도로외 15건에 대한 사업비로 보상협의지연 및 공
기부족으로 이월

도로철도과 도로 지방도건설 감리비 2,001,275,000 893,005,000 773,005,000 1,028,270,000 200,000,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

도로철도과 도로 지방도건설 시설부대비 437,254,390 184,558,060 184,558,060 243,000,000 9,696,330 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
지방도체불용지
보상 시설비 671,350,630 413,526,680 413,526,680 170,000,000 87,823,950

상속 등 보상협의 지연으로 연내 용지매입 마무리가 
불가능하여 이월

도로철도과 도시철도 지하철건설사업
자치단체간부담
금 3,000,000,000 1,177,500,000 1,177,500,000 1,822,500,000 지하철2호선공사의 추진이 부진(60%)하여 이월후 집행

치수방재과
재난방재ㆍ민방
위

수해상습지개선
사업(도시행) 시설비 37,186,237,740 31,865,363,420 30,354,146,240 6,198,811,000 633,280,500 토지보상 협의지연 및 절대공기부족으로 이월

치수방재과
재난방재ㆍ민방
위

수해상습지개선
사업(도시행) 시설부대비 327,082,530 274,252,100 274,252,100 52,800,000 30,430 시설비 이월에 따른 부대비 이월

치수방재과
재난방재ㆍ민방
위 고향의강사업 시설비 1,000,000,000 1,000,000,000 제2회추경에 반영된 사업으로 절대공기부족으로 이월
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과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음년도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 이월사유

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

종합건설사업소 
북부지소 도로 사리도확포장 시설비 13,362,359,000 12,878,215,980 11,773,149,980 1,589,209,020 절대공기 부족

종합건설사업소 
북부지소 도로 사리도확포장 시설부대비 189,994,420 138,994,420 138,994,420 51,000,000 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

종합건설사업소 
북부지소 도로

교량및터널개보
수 시설비 6,096,251,760 5,605,531,810 5,592,769,910 502,000,000 1,481,850 절대공기 부족

종합건설사업소 
북부지소 도로

교량및터널개보
수 시설부대비 83,915,080 47,915,080 47,915,080 36,000,000 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

포항남부소방서
재난방재ㆍ민방
위

소방청사신증축
및환경개선등 시설비 1,971,631,000 1,498,102,930 597,262,810 1,374,009,000 359,190 절대 공기(365일) 부족으로 이월

포항남부소방서
재난방재ㆍ민방
위

소방청사신증축
및환경개선등 감리비 21,835,000 20,114,940 21,835,000 절대 공기(365일) 부족으로 이월

포항남부소방서
재난방재ㆍ민방
위

소방청사신증축
및환경개선등 시설부대비 8,000,000 1,356,300 1,356,300 6,643,000 700 절대공기(365일) 부족으로 이월

안동소방서
재난방재ㆍ민방
위

소방안전문화기
반구축 재료비 54,935,000 5,532,550 5,532,550 49,400,000 2,450

K-water와 체결한 단독경보형감지기 및 소화기 보급사업 협약
금이 제2회 추경예산으로 확보됨에 따라 계약원가 사전심사 
및 계약기간 부족으로 부득이 명시이월

의성소방서
재난방재ㆍ민방
위

소방청사신증축
및환경개선등 시설비 1,423,138,000 140,357,010 140,357,010 1,281,579,990 1,201,000 일정상 연내지출불가

의성소방서
재난방재ㆍ민방
위

소방청사신증축
및환경개선등 감리비 15,000,000 15,000,000 일정상 연내지출불가

의성소방서
재난방재ㆍ민방
위

소방청사신증축
및환경개선등 시설부대비 7,000,000 7,000,000 일정상 연내지출불가
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과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음년도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 이월사유

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 치수사업특별회계 (단위:원)

합    계(1건) 4,372,940,000 4,362,602,440 3,500,852,440 861,750,000 10,337,560

치수방재과 수자원
체계적인하천정
비추진 시설비 4,372,940,000 4,362,602,440 3,500,852,440 861,750,000 10,337,560 절대공기부족으로 이월
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과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음년도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 이월사유

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 경북도립대학운영특별회계 (단위:원)

합    계(2건) 1,839,000,000 1,537,435,220 1,537,435,220 300,000,000 1,564,780

경북도립대학 고등교육
대학시설물개보
수 시설비 1,536,000,000 1,344,596,860 1,344,596,860 190,000,000 1,403,140

'09년 재정인센티브(특별교부세)사업이 변경승인('10.
10.11)되어 절대공기 부족으로 부득이 이월

경북도립대학 고등교육
학과실험실습장
비지원

자산및물품취득
비 303,000,000 192,838,360 192,838,360 110,000,000 161,640

'09년 재정인센티브(특별교부세)사업이 변경승인('10.
10.11)되어 절대공기 부족으로 부득이 이월
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과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음년도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 이월사유

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 원자력발전지역개발세특별회계 (단위:원)

합    계(1건) 257,000,000 257,000,000 77,100,000 179,900,000

에너지정책과
에너지및자원개
발

기후변화대응사
업 연구용역비 257,000,000 257,000,000 77,100,000 179,900,000

(재)대구경북연구원과 용역계약 체결('10.6.3)하여 추진중이
나, 공기가 장기간('10.6~'12.1) 소요되어 선금지급액을 제외
한 사업비를 이월
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