
6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯
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조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

합    계(57건) 342,528,888,670 234,704,597,360 187,056,095,830
128,217,390,570
(45,000,000,000) 27,255,402,270

미래전략기획단 일반행정
경북정체성포럼 
운영 민간경상보조 587,000,000 461,690,840 461,690,840 55,000,000 70,309,160

경북정체성 확립을 위한 기행문집 번역에 따른 사업기
간 부족으로 이월

총괄지원과 지역및도시
도청이전신도시
건설지원 행사운영비 350,000,000 350,000,000 협의보상의 다소 지연, 동절기 행사의 문제점 대두 등

신도시조성과 지역및도시
도청및도의회신
청사건립 시설비 36,589,106,400 35,367,403,240 14,298,397,240 22,290,709,160

신청사 실시설계 완료('11.7) 및 건설기술심의 위원회 개최('
11.9)를 통해 신청사 건립공사가 '11.10월에 착공되어 공기부
족으로 이월

신도시조성과 지역및도시
도청및도의회신
청사건립 시설부대비 66,936,000 16,936,000 16,936,000 50,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

정책기획관 일반행정
도정정책개발 및
 주요현안 관리 연구용역비 1,500,000,000 1,315,113,290 1,284,313,290 50,000,000 165,686,710 용역범위확대에 따른 용역기간 부족

사회복지과 취약계층지원
현충시설및호국
보훈시설확충 시설비 200,000,000 200,000,000

보훈회관 건립을 위한 설계용역은 도청이전 신도시내 회관건
립 예정지 결정을 이한 실시계획 승인 및 조성토지 공급계획
 결정이2012년 상반기중 완료예정을 부득이 이월

노인복지과 노인ㆍ청소년
공립치매병원건
립및장비구입 민간자본보조 1,500,000,000 950,000,000 950,000,000 550,000,000 증축에 따른 지구지정 변경 등 공사지연으로 년 내 준공이 

불가능하여 설계비와 착수금을 제외한 잔액을 명시이월함

새마을봉사과 일반행정
새마을운동육성
지원 시설비 7,225,000,000 7,225,000,000 공기부족에 따른 이월

새마을봉사과 일반행정
새마을운동육성
지원 감리비 261,000,000 261,000,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

새마을봉사과 일반행정
새마을운동육성
지원 시설부대비 14,000,000 14,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

물산업과 상하수도ㆍ수질
제7차세계물포럼
유치 연구용역비 134,000,000 134,000,000 40,200,000 93,800,000 용역소요기간('11.9.14~'12.9.13)부족

해양개발과 해양수산ㆍ어촌
2012여수세계박람
회지자체관운영 행사운영비 200,000,000 196,020,000 60,000,000 140,000,000

지자체관 운영계약이 '11년11월에 체결되어 년도내 사
업준공이 어려워 이월

산림환경연구원 임업ㆍ산촌
산림경영자원육
성(광특) 시설비 6,032,756,000 5,926,763,420 5,893,863,420 32,900,000 105,992,580

호우피해복구사업에 필요한 사전 실시설계 및 설계심
사 기간 소요로 이월

산림환경연구원 임업ㆍ산촌 사방사업 시설비 24,575,397,000 22,790,577,250 17,571,017,110 4,302,510,000 2,701,869,890
1. 사방기술원조성공사기간이 소요됨에 따라 공기부족으로 이월
2. 호우피해복구사업에 필요한 사전 실시설계 및 설계심사 기간 소
요로 이월

산림환경연구원 임업ㆍ산촌 사방사업 감리비 889,035,000 781,590,000 535,629,000 334,951,000 18,455,000 1. 시설비 이월에 따른 감리비 이월

산림환경연구원 임업ㆍ산촌 사방사업 시설부대비 168,765,000 161,152,650 161,152,650 7,612,000 350 1. 시설비 이월에 따른 부대비 이월
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산림환경연구원 
서부지원 임업ㆍ산촌

산림휴양녹색공
간조성 시설비 2,587,430,000 1,927,530,000 963,000,000 1,624,430,000

휴양림조성공사 기간이 장기간(2년이상) 소요됨에 따
라 공기 부족에 따른 사업비 이월

산림환경연구원 
서부지원 임업ㆍ산촌

산림휴양녹색공
간조성 감리비 75,000,000 74,500,240 38,000,000 37,000,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

산림환경연구원 
서부지원 임업ㆍ산촌

산림휴양녹색공
간조성 시설부대비 10,320,000 6,540,100 6,540,100 3,779,900 시설비 이월에 따른 부대비 이월

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
지방어항환경영
향평가 시설비 672,693,370 625,924,470 431,294,960 120,000,000 121,398,410

사계절 환경영향 평가로 인한 완료기간 미도래('12.4.
15)

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 지방어항건설 시설비 5,004,500,000 4,414,620,870 4,099,420,870 650,000,000 255,079,130 공사 준공기한 미도래('12.4.25)

경마장건설지원
단 농업ㆍ농촌 경마장건설지원

자치단체자본보
조 30,000,000,000

30,000,000,000
(30,000,000,000) 영천경마공원 허가 지연에 따른 부지매입비 이월

민물고기연구센
터 해양수산ㆍ어촌

토속어류산업화
센터 부지매입 시설비 1,176,000,000 1,163,441,300 1,023,287,290 12,558,700 140,154,010

토지보상 협의 지연으로 연내 마무리가 불가하여 부득
이 이월

민물고기연구센
터 해양수산ㆍ어촌

토속어류산업화
센터 부지매입 시설부대비 6,000,000 2,660,000 2,660,000 2,000,000 1,340,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

어업기술센터 해양수산ㆍ어촌 청사신축 시설비 977,100,000 18,680,000 18,680,000 958,420,000 장기계속 공사로 동계공사중지에 따른 절대공기 부족

어업기술센터 해양수산ㆍ어촌 청사신축 감리비 16,600,000 16,600,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

봉화고냉지약초
시험장 농업ㆍ농촌

지역연구기반조
성 시설비 9,347,729,000 3,254,747,740 3,254,747,740 6,092,977,610 3,650

이전 부지 매입 지연과 실시설계용역, 사전환경성 검토 용역
 등 행정 절차 이행에 따른 시험장 신축공사 늦어짐. 광역 : 
1,594,532,240원 도비 : 4,498,445,370원

봉화고냉지약초
시험장 농업ㆍ농촌

지역연구기반조
성 감리비 98,238,000 98,238,000

시험장 이전 신축 공사 지연에 따른 이월. 도비 : 98,
238,000원

봉화고냉지약초
시험장 농업ㆍ농촌

지역연구기반조
성 시설부대비 17,033,000 3,000,000 3,000,000 14,033,000

시험장 이전 신축 공사 지연에 따른 이월. 광역 : 14,
033,000원

관광진흥과 관광
관광기획업무추
진 사무관리비 467,000,000 319,746,000 319,746,000 145,554,000 1,700,000

경상북도관광공사 설립 및 경북관광개발공사 인수지연
으로 인한 각종 제반 경비 이원

도로철도과 도로
청도 경산간국지
도건설 시설비 9,892,420,800 9,519,502,170 5,064,846,280 1,700,000,000 3,127,574,520 공사준공시기 미도래

도로철도과 도로
화서 화북간국지
도건설 시설비 11,604,106,150 9,476,383,280 9,476,383,280 881,722,000 1,246,000,870 보상협의 지연

도로철도과 도로
용암 선남간국지
도건설 시설비 12,128,770,270 9,046,840,390 8,563,141,910 1,395,000,000 2,170,628,360 보상협의 지연

도로철도과 도로
왜관 가산간국지
도건설 시설비 14,575,293,700 10,042,473,790 7,182,113,790 5,000,000,000 2,393,179,910 보상협의 지연으로 인한 절대 공기 부족

도로철도과 도로
울릉일주도로 건
설 시설비 7,748,000,000 7,176,496,760 5,262,116,760 2,198,000,000 287,883,240 보상협의 지연으로 인한 절대공기 부족
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도로철도과 도로
울릉일주도로 건
설 감리비 200,000,000 200,000,000 200,000,000 시설비 이월에 따른 이월

도로철도과 도로
농암 산양간 국
지도건설 시설비 5,015,000,000 128,746,200 128,746,200 3,009,000,000 1,877,253,800 보상협의 지연으로 인한 절대 공기부족

도로철도과 도로
농암 산양간 국
지도건설 감리비 200,000,000 200,000,000 준공시기미도래

도로철도과 도로
농암 산양간 국
지도건설 시설부대비 76,534,000 13,848,000 13,848,000 62,000,000 686,000 시설비 이월에 따른 이월

도로철도과 도로 지방도건설 시설비 62,989,786,590 37,772,997,550 36,220,155,050
21,482,653,000

(15,000,000,000) 5,286,978,540 경마장승인지연및 보상협의 지연

도로철도과 도로 지방도건설 시설부대비 422,696,330 158,727,790 158,727,790 94,000,000 169,968,540 시설비 이월에 따른 이월

치수방재과
재난방재ㆍ민방
위

수해상습지개선
사업(도시행) 시설비 43,070,029,550 30,839,800,390 28,229,220,550 9,955,112,140 4,885,696,860

마전지구 외 15지구 공사기간이 '11.7~'12.7까지로 절
대 공기부족

치수방재과
재난방재ㆍ민방
위

수해상습지개선
사업(도시행) 시설부대비 236,800,000 142,450,640 142,450,640 71,234,560 23,114,800 시설비 이월에 따른 부대비 이월

치수방재과
재난방재ㆍ민방
위 고향의강사업 시설비 4,416,000,000 2,936,466,000 1,864,100,000 2,551,900,000

길안천 고향의 강 사업 외 4지구의 사업 기간이 ‘11.
7.12~’12.7까지로 절대 공기부족

낙동강새물결팀 관광 낙동강프로젝트핵
심사업추진경비 민간위탁금 100,000,000 100,000,000

낙동강살리기사업 일반공구 완공시기가 2012년도로 연
기됨에 따라 준공시기에 맞추어 이월

낙동강새물결팀 관광 낙동강프로젝트핵
심사업추진경비

자치단체간부담
금 50,000,000 50,000,000

4개 광역지자체가 공동참여하는 사업이나 일부지자체
에서 예산확보 지연으로 부득이 이월

종합건설사업소 도로
사리도확·포장
사업 시설비 8,967,997,590 8,905,979,900 6,948,048,470 603,009,000 1,416,940,120

외서~농암,북안~고경간도로확포장공사 절대공기부족으
로 인한연내 준공 불가로 이월

종합건설사업소 도로 지방도유지관리 시설비 6,656,559,570 6,086,782,220 5,666,573,920 255,595,000 734,390,650
무을도로 선형개량공사 보상협의 지연에 따른 보상비 
이월

종합건설사업소 도로
위험도로구조개
선 시설비 1,802,628,260 1,725,605,640 1,221,861,590 530,000,000 50,766,670

대북도로 선형개량공사 사업계획 변경에 따른 절대공
기부족으로 보상비 및 공사비 이월

종합건설사업소 도로
위험도로구조개
선 시설부대비 11,000,000 5,535,000 5,535,000 5,465,000 - 시설비 이월에 따른 부대비 이월

종합건설사업소 도로
교통사고잦은곳
개선 시설비 695,000,000 511,523,050 511,523,050 183,474,500 2,450

회전교차로 예산재배정에 따른 절대공기부족으로 보상
비 및 공사비 이월

종합건설사업소 도로
교통사고잦은곳
개선 시설부대비 5,000,000 1,400,000 1,400,000 3,600,000 - 시설비 이월에 따른 부대비 이월

종합건설사업소 
북부지소 도로

위험도로구조개
선 시설비 4,441,940,520 4,404,377,500 3,853,496,570 586,096,000 2,347,950 절대공기 부족으로 이월

종합건설사업소 
북부지소 도로 사리도확포장 시설비 12,281,209,020 12,011,697,880 11,981,209,020 300,000,000 절대공기 부족으로 이월
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회계구분 : 일반회계 (단위:원)

종합건설사업소 
북부지소 도로 사리도확포장 시설부대비 115,000,000 80,000,000 80,000,000 35,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

종합건설사업소 
북부지소 도로

교량및터널개보
수 시설비 4,007,477,550 3,555,925,800 2,998,621,450 1,008,856,000 100 절대공기 부족으로 이월

종합건설사업소 
북부지소 도로

교량및터널개보
수 시설부대비 71,000,000 48,400,000 48,400,000 22,600,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월
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과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 이월사유

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 원자력발전지역개발세특별회계 (단위:원)

합    계(1건) 570,000,000 375,000,000 375,000,000 170,000,000 25,000,000

에너지정책과
에너지및자원개
발

에너지산업 육성
 및 지원 추진 연구용역비 570,000,000 375,000,000 375,000,000 170,000,000 25,000,000 연구용역기간 및 용역 절차이행에 따른 용역기간 부족
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