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조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

합    계(56건) 291,429,368,390 228,338,753,060 200,682,066,490 36,591,320,630 54,155,981,270

신도시조성과 지역및도시
도청및도의회신

청사건립 감리비 2,000,000,000 2,000,000,000 455,547,000 1,544,453,000
신청사 건립공사가 '11.10월에 착공되어 공기부족으로
 이월

정책기획관 일반행정
도정정책개발 및
 주요현안 관리 연구용역비 1,500,000,000 1,315,113,290 1,284,313,290 30,800,000 184,886,710

용역기간연장(영해3.18문화제 행사결과 용역계획 반영
)

사회복지과 취약계층지원
독립운동사료발

간 연구용역비 110,000,000 100,600,000 65,000,000 35,600,000 9,400,000
사업계획추가에 따른 연구용역기간 연장으로 시기미도
래(1011.4.28~2012.3)

사회복지과 취약계층지원
6.25참전학도병명

예선양사업 연구용역비 50,000,000 47,000,000 30,000,000 17,000,000 3,000,000 용역계약기간(2011.9~2012.3)미도래

자치행정과 일반행정 기록물관리
자산및물품취득

비 265,200,000 237,427,540 68,027,540 169,400,000 27,772,460
자료이관시스템 환경설정 지연에 따른 사업기간 부족
으로 이월

새마을봉사과 일반행정
새마을운동육성

지원 연구용역비 800,000,000 385,057,600 185,340,000 199,717,600 414,942,400
환경영향평가 기간 장기소요(1년이상)에 따른 용역기
간 미도래

녹색환경과 자연
생물다양성보전

및관리 연구용역비 100,000,000 88,900,000 44,450,000 44,450,000 11,100,000 기간연장

독도정책과 지역및도시 독도연구사업 전산개발비 300,000,000 248,000,000 148,800,000 99,200,000 52,000,000
납품일을 2월24일로 예정하였으나, 용역의 내실화를 
위한 납품기간 변경(3월5일까지)

산림비즈니스과 임업ㆍ산촌
지역특화숲길조

성 연구용역비 161,000,000 161,000,000 80,500,000 80,500,000 용역완료 예정일(2012.03.22) 미도래로 이월

산림비즈니스과 임업ㆍ산촌
산림휴양등산증

진 시설비 880,000,000 743,990,000 439,105,000 304,885,000 136,010,000
2012.12 변경계약(사업내용)에 따른 용역기간 연장으
로 이월

산림환경연구원 임업ㆍ산촌 사방사업 시설비 24,575,397,000 22,790,577,250 17,571,017,110 2,542,490,280 4,461,889,610 사방기술원 준공에 따른 공기부족

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
지방어항환경영

향평가 시설비 672,693,370 625,924,470 431,294,960 121,398,410 120,000,000 4계절 환경영향평가에 따른 공기 미도래

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
인공어초수로조

사용역 연구용역비 80,000,000 78,895,000 48,947,500 29,947,500 1,105,000
해상기상악화 및 동절기공사중지에 따른 절대공기 부
족

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 지방어항건설 시설비 5,004,500,000 4,414,620,870 4,099,420,870 255,079,130 650,000,000
해상 기상악화 및 동절기공사 중지에 따른 절대공기 
부족

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 인공어초시설(어업
자원서식지조성) 시설비 4,096,250,000 4,096,181,140 4,049,454,940 46,726,200 68,860

해상기상악화 및 동절기공사중지에 따른 절대공기 부
족

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 인공어초시설(어업
자원서식지조성) 시설부대비 50,000,000 37,403,790 37,403,790 12,596,210 시설비 이월에 따른 부대비 이월

- 1 -



과      목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 이월사유

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

잠사곤충사업장 농업ㆍ농촌
우량누에씨 생산

 보급 연구용역비 70,000,000 69,702,000 69,702,000 298,000 용역결과물 납품시기 미도래

민물고기연구센
터 해양수산ㆍ어촌

토속어류산업화
센터 부지매입 시설비 1,176,000,000 1,163,441,300 1,023,287,290 140,154,010 12,558,700

문중땅과 무연고묘부지 잔여분 토지보상협의 지연으로
 공기부족

문화재과 문화재
세계유산보존추

진 민간위탁금 100,000,000 99,000,000 99,000,000 1,000,000 사업기간 미도래

균형개발과 지역및도시
동해안권발전종

합대책 시설비 996,000,000 184,871,300 92,430,000 92,441,300 811,128,700 절대공기부족

균형개발과 지역및도시
동해안권발전종

합대책 시설부대비 4,000,000 4,000,000 사업이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
동명 부계간 국

지도건설 시설비 27,033,011,110 25,030,358,950 24,375,468,950 2,657,542,160 보상지연

도로철도과 도로
동명 부계간 국

지도건설 시설부대비 139,485,870 30,080,340 30,080,340 109,405,530 보상지연 등

도로철도과 도로
가창 각남간국지

도건설 시설비 12,137,064,080 12,054,343,800 12,054,343,800 76,340,360 6,379,920 보상협의 지연

도로철도과 도로
청도 경산간국지

도건설 시설비 9,892,420,800 9,519,502,170 5,064,846,280 3,127,574,520 1,700,000,000 보상지연

도로철도과 도로
청도 경산간국지

도건설 감리비 528,000,000 528,000,000 353,000,000 175,000,000 보상지연에 따른 이월

도로철도과 도로
청도 경산간국지

도건설 시설부대비 52,970,750 29,156,140 29,156,140 23,814,610 보상비 이월

도로철도과 도로
옥성 선산간국지

도건설 시설비 4,717,345,480 3,764,992,130 3,575,926,350 1,141,419,130 보상지연

도로철도과 도로
옥성 선산간국지

도건설 시설부대비 45,172,540 7,167,010 7,167,010 38,005,530 보상협의 지연

도로철도과 도로
화서 화북간국지

도건설 시설비 11,604,106,150 9,476,383,280 9,476,383,280 1,246,000,870 881,722,000 절대공기 부족

도로철도과 도로
화서 화북간국지

도건설 시설부대비 60,205,520 30,020,940 30,020,940 30,184,580 시설비 이월 등

도로철도과 도로
용암 선남간국지

도건설 시설비 12,128,770,270 9,046,840,390 8,563,141,910 2,170,628,360 1,395,000,000 보상지연

도로철도과 도로
용암 선남간국지

도건설 감리비 470,148,000 470,148,000 392,428,000 77,720,000 절대공기부족

도로철도과 도로
용암 선남간국지

도건설 시설부대비 87,066,360 26,804,310 26,804,310 60,262,050 부대비이월

도로철도과 도로
왜관 가산간국지

도건설 시설비 14,575,293,700 10,042,473,790 7,182,113,790 2,393,179,910 5,000,000,000 보상지연 등
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도로철도과 도로
왜관 가산간국지

도건설 감리비 500,000,000 200,000,000 100,000,000 400,000,000 보상지연 등

도로철도과 도로
왜관 가산간국지

도건설 시설부대비 138,773,900 37,848,000 37,848,000 100,925,900 보상지연 등

도로철도과 도로
울릉일주도로 건

설 시설비 7,748,000,000 7,176,496,760 5,262,116,760 287,883,240 2,198,000,000 공기부족

도로철도과 도로
울릉일주도로 건

설 시설부대비 45,873,000 15,683,000 15,683,000 30,190,000 보상지연 등

도로철도과 도로
농암 산양간 국

지도건설 시설비 5,015,000,000 128,746,200 128,746,200 1,877,253,800 3,009,000,000 보상지연

도로철도과 도로
농암 산양간 국

지도건설 시설부대비 76,534,000 13,848,000 13,848,000 686,000 62,000,000 보상비 지연 등

도로철도과 도로 지방도건설 시설비 62,989,786,590 37,772,997,550 36,220,155,050 5,286,978,540 21,482,653,000 보상지연 등

도로철도과 도로 지방도건설 감리비 1,728,270,000 1,020,000,000 791,125,000 937,145,000 보상협의 지연등

도로철도과 도로 지방도건설 시설부대비 422,696,330 158,727,790 158,727,790 169,968,540 94,000,000 보상협의 지연

도로철도과 도로
지방도체불용지

보상 시설비 757,823,950 593,329,240 587,431,880 170,392,070 보상협의 지연

치수방재과
재난방재ㆍ민방

위
수해상습지개선
사업(도시행) 시설비 43,070,029,550 30,839,800,390 28,229,220,550 4,885,696,840 9,955,112,160 절대공기부족에 따른 이월

치수방재과
재난방재ㆍ민방

위
수해상습지개선
사업(도시행) 시설부대비 236,800,000 142,450,640 142,450,640 23,114,800 71,234,560 본사업이월에 따른 부대비 이월

낙동강새물결팀 관광
낙동강부문별사

업추진경비 연구용역비 80,000,000 78,000,000 46,800,000 31,200,000 2,000,000 용역계약기간 미도래에 따른 사고이월

종합건설사업소 도로
사리도확·포장

사업 시설비 8,967,997,590 8,905,979,900 6,948,048,470 1,410,576,850 609,372,270
보상협의 지연 및 동절기 시공중지에 따른 절대공기부
족

종합건설사업소 도로
사리도확·포장

사업 시설부대비 68,789,370 49,048,600 49,048,600 19,740,770 시설비 이월에 따른 부대비 이월

종합건설사업소 도로 지방도유지관리 시설비 6,656,559,570 6,086,782,220 5,666,573,920 729,787,110 260,198,540 동절기 시공중지에 따른 절대공기 부족

종합건설사업소 도로 도로대장전산화 시설비 3,591,000,000 3,591,000,000 2,981,000,000 610,000,000 본청전산실 시스템 설치지연에 따른 용역중지

종합건설사업소 도로
위험도로구조개

선 시설비 1,802,628,260 1,725,605,640 1,221,861,590 50,766,670 530,000,000
보상협의지연 및 동절기 시공중지에 따른 절대공기부
족

종합건설사업소 도로 교량 개체사업 시설비 5,257,007,170 5,045,605,480 5,045,209,480 210,520,570 1,277,120 보상협의 지연등에 따른 절대공기 부족
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소방본부 소방행
정과

재난방재ㆍ민방
위 소방장비보강

자산및물품취득
비 4,018,764,000 4,018,712,240 3,948,617,740 70,094,500 51,760 소방차량 제작용 부품수입지연에따른 공기부족

소방본부 방호구
조과

재난방재ㆍ민방
위 119구조장비확충

자산및물품취득
비 1,794,934,110 1,794,114,610 1,772,333,430 21,781,180 819,500 물품납품지연에 따른 이월
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회계구분 : 치수사업특별회계
(단위:원)

합    계(1건) 5,300,528,000 5,005,456,630 2,759,005,840 2,225,507,800 316,014,360

치수방재과 수자원
체계적인하천정

비추진 시설비 5,300,528,000 5,005,456,630 2,759,005,840 2,225,507,800 316,014,360
계획기간이 1년이상 장기소요(11.3월~12.8얼)되어 공
기부족
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