
 지속가능한 발전의 기회



(관리카드)
58 SMR(소형모듈원자로) 특화 국가산단 조성

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 원자력정책과 담당자 남동일 880-7666 중앙협조 재정지원 
제도마련

❖ 공약목표 : 글로벌 미래혁신원전 수출시장 선점을 위한 SMR 특화 국가산단 구축

□ 필요성

 о 기존 대형원전 중심에서 우주, 극지 등 분산전원 공급과 수소생산, 해수담수화 등 

다양한 활용이 가능한 SMR로 원전시장 중심 급변

 о EU 그린택소노미, K-녹색분류체계에 포함됨에 따라 SMR 개발 가속화 전망

 о SMR 제조, 소부장 산업육성 및 기업집적화로 글로벌 수출시장 선점 필요

□ 공약개요

 о 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

 о 사업위치 : 경주시 동경주 일원(150만㎡)

 о 사 업 비 : 3,500억원(국비)

 о 사업내용

   • 문무대왕과학연구소와 연계한 I-SMR 수출모델 공급망 구축

   • SMR 규제 ∙ 안전 표준센터 및 SMR 제조 ∙ 소부장 클러스터 조성

   • 해외 원전수출 및 첨단산업 육성을 위한 원전 산업생태계 조성 등

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 3,500 0 1,650 0 50 100 500 1,000 1,850 

국  비 3,500 0　 1,650 0  50 100 500 1,000 1,850

도  비 0 0　 0 0  0  0  0  0  0  

시군비 0 0　 0  0 0   0 0  0  0  

민자등 0 0　 0 0  0  0  0  0  0  



□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

  - 신규 국가산단 후보지 선정(`22. 12, 국토부)
  - 국가산업단지 개발을 위한 공기관 예비타당성조사 통과(`24. 12, KDI)
  - 국가산업단지 지정 및 개발계획 승인(`25. 12, 국토부)
  - 국가산업단지 및 기반시설 착공(`26. 6, LH)

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

SMR 특화 

국가산단 

조성

• 국가산단 후보지 

선정

• 개발시행자 선정

• 개발용역 발주

• 예타 통과
• 국가산단 지정

• 개발계획 승인

• 토지매입 등

• 국가산단 착공

• 기반시설 착공

(도로, 상하수도 등)

• 공사 추진

• 준공(~’30)

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SMR 특화 
국가산단 

조성
SMR 특화 국가산단 조성

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о SMR 연구개발 및 실증사업 추진을 위한 제도기반 마련 

 о SMR 제조 · 소부장 산업육성을 위한 기술지원센터 등 설립지원 

 о 국가산단 근로자 지원을 위한 학교, 복합커뮤니티센터 등 정주여건 조성 지원

□ 주민소통 방안

 о SMR 국가산단 조성을 위한 주민설명회, 간담회 개최로 주민수용성 확보

 о 동경주지역 주민협의체 운영으로 주민지원 및 소통 강화

 о 주민소통 및 원활한 사업추진을 위한 산업단지 추진단 등 행정조직 신설 등 

□ 기대효과

 о 경주지역 원전 · 방폐장 등 원전 관련 인프라와 연계한 지역 신성장 동력확보

 о SMR 산업생태계 조성으로 글로벌 SMR 원전시장 선점 및 미래먹거리 창출

 о 국가산단 조성에 따른 관련 대기업 및 협력업체 등 원전관련 기업 유치 기대



(관리카드)
59 원자력 활용 수소생산 실증 및 국가산단 조성

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 원자력정책과 담당자 남동일 880-7666 중앙협조 재정지원 
제도마련

❖ 공약목표 : 원자력의 저렴한 전기와 열을 이용해 대량의 수소 생산을 위한 생산∙

실증단지 조성 및 원자력수소 특화 국가산단 조성

□ 필요성

 о 정부 수소경제 로드맵(’19.1월), 세계 최강 수소경제 선도국가 도약발표
※생산단가 : ’30년 4,000원/kg, ’40년 3,000원/kg, 공급량 : ’30년 194만톤, ’40년 526만톤

 о 수소 생산과정에 탄소배출이 없어 2030 NDC(온실가스 감축목표) 달성 기여

 о 원자력의 고온열과 전력을 활용 시, 값싸고 질좋은 수소를 대량생산 가능하며 
이를 통해 동해안 지역을 수소경제 선도지역으로 육성 필요

□ 공약개요

 о 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

 о 사업위치 : 울진군 죽변면 일원(158만㎡)

 о 사 업 비 : 8,000억원(국비 7,000, 도비 300, 시군비 700) 
  ※ 국가산단 3,000억원, 생산 · 실증단지 5,000억원

 о 사업내용 
   • (연구실증) 상용원전 · 고온가스로를 활용한 청정수소 생산 · 실증단지 조성
   • (국가산단) 청정수소 생산 · 저장 · 운반 · 활용 산업생태계 구축 및 국가산단 조성

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 8,000 0 2,250 0 50 100 800 1,300 5,750 

국  비 7,000 0　 1,650 0  50 100 500 1,000 5,350

도  비 300 0　 200 0  0  0  100 100 100

시군비 700 0　 400 0  0  0  200 200 300

민자등 0 0　 0 0  0  0  0  0    0



□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

  - 신규 국가산단 후보지 선정(’22. 12, 국토부)

  - 수소생산실증단지 및 국가산단 조성 예비타당성조사 통과(’24. 12, KDI)

  - 국가산업단지 지정 및 개발계획 승인(’25. 12, 국토부)

  - 국가산업단지 및 기반시설 착공(’26. 6, LH)

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

생산실증

단지조성

• 예타기획용역

완료

• 예타 신청 • 예타 통과 • 개발계획 승인

• 토지매입 등

• 실증단지 착공 • 공사 추진

• 준공(~’30)

국가산단

조성

• 국가산단 후보지 

선정

• 개발시행자 선정

• 개발용역 발주

• 예타 통과
• 국가산단 지정

• 개발계획 승인

• 토지매입 등

• 국가산단 착공

• 기반시설 착공

(도로, 상하수도 등)

• 공사 추진

• 준공(~’30)

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

원자력활용 
수소생산실증 및 
국가산단조성

생산실증단지조성

국가산단조성

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 원자력수소 연구개발 및 실증사업 추진을 위한 제도기반 마련 

 о 원자력수소 생산 · 소부장 산업육성을 위한 실증지원센터 등 설립지원 

 о 국가산단 근로자 지원을 위한 학교, 복합커뮤니티센터 등 정주여건 조성 지원

□ 주민소통 방안

 о 원자력수소 국가산단 조성을 위한 주민설명회, 간담회 개최로 주민수용성 확보

 о 주변지역 주민협의체 운영으로 주민지원 및 소통 강화

 о 주민소통 및 원활한 사업추진을 위한 산업단지 추진단 등 행정조직 신설 등 

□ 기대효과

 о 원자력 청정수소 산업생태계 조성으로 국가 탄소중립 실현 및 지역 거점육성

 о 낙후된 원전지역의 신성장 동력확보를 통한 국토 균형발전 강화



(관리카드)
60 수소연료전지 발전 클러스터 조성

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 에너지산업과 담당자 김재준 880-7648 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 
 - 지속가능한 발전기회 마련

 - 친환경 미래 에너지로 저탄소 시대를 선도

□ 필요성

 о 정부 수소경제 활성화 이행계획에 따른 수소산업 생태계 조성
 о 수소연료전지 발전클러스터 조성사업으로 수소경제 육성 및 선도

□ 공약개요 
 о 사업기간 : 2020 ~ 2030년(10년간)
 о 위    치 : 경상북도 일원
 о 사 업 비 : 2,062억원(국 826, 도 207, 시 459, 민자 570)
 о 사업내용 
  • 수소연료전지 산업 집적화 단지 조성 및 전문기업 육성
  • 수소연료전지 인증센터 구축 운영 및 핵심부품 국산화 기술개발 지원 등
  • 수소산업 융복합 연구역량 강화 및 기업연계 프로그램 운영 등

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 2,062.2 39.4 1,683.8 65.1 342.6 387.1 579 310 339 

국  비 826.1 18.1 550 45 37 8 230 230 258 

도  비 207.2 6.4 196.8 7.3 58 78.5 50 3 4 

시군비 458.7 8.4 442.3 9.2 129.1 182 115 7 8 

민자등 570.3 6.5 494.8 3.6 118.6 118.6 184 70 69 



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 수소연료전지 클러스터 세부추진 실적

 о 수소연료전지 클러스터 추진

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

수소

연료

전지 

발전

클러

스터 

• 인증센터 평가 

장비구축(28종)

• 인재육성 및 기업

연계R&D(5개)

• 인증센터 평가

장비구축(2종)

• 기업연계R&D(5개)

• 수소분야 

기업육성(3개)

• 연료전지예타 

추진

• 수소연료전지 

전문가그룹운영

• 수소분야 

기업육성(3개)

• 인증센터장비 

활용지원

• 수소분야 

기업육성(3개)

• 연료전지 산업 

집적화단지 조성

• 수소분야 

기업육성(3개)

• 수소연료

전지 생태계 

조성

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

수소연료전지 
발전클러스터 

조성
수소연료전지 발전클러스터

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 수소연료전지 핵심부품 기술개발과 클러스터 기반 구축에 국비 투자 필요, 

’23년 이후 국비 총726억 보조 필요

  

□ 주민소통 방안

 о 수소산업, 생산, 활용 및 정책 등 산 · 학 · 연 전문가 그룹 운영 후 소통채널 구축

□ 기대효과

 о 수소연료전지 개발 및 제품 안전성 확보로 연료전지 산업육성 및 신규일자리 창출

 о 연료전지 개발 제품 성능평가로 부품 국산화 및 연료전지 산업 생태계 구축 

 о 수소 활용 기술의 통합적 역량을 보유한 미래에너지 신산업 혁신인재 양성 및 

생태계 역량 강화



(관리카드)
61  미래에너지 활용 기반구축 수소도시 조성

사업주체 국가 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 에너지산업과 담당자 주봉균 880-7639 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 미래에너지 활용 기반구축 수소도시 조성

□ 필요성
 о 도내 온실가스 감축 및 에너지자립을 위하여 수소활용이 가능한 전분야에 

친환경 수소에너지를 적용하는 도시 조성 및 지역경제 활성화 도모
 о 생활권 단위로 도시활동 핵심인 주거 및 교통 인프라 구축과 지역특화 R&D를 

반영한 기술개발을 추진하여 수소도시 생태계 조성 

□ 공약개요
 о 수소도시사업
  - 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
  - 총사업비 : 416억원(균특 200, 도 60, 시 140, 민 16)
  - 대상지역 : 포항시 남구 오천읍 및 블루밸리 산업단지 일원
  - 사업내용 : 수소도시 인프라 구축 및 지역특화사업(R&D) 추진
   ∙ 수소 배관, 수소버스 및 충전소, 건물 · 가정용 연료전지 등 인프라 구축
   ∙ 수소연료전지 연계 연구개발 사업 추진
 о 지역특화산업 연계 수소도시 연차적 확대 조성(’30년까지 총 3개소)

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 416 0 416 0 20 137 139 120 0 

국  비 200 0　 200 0  10 65 67 58 0  

도  비 60 0　 60 0  3 20 20 17 0  

시군비 140 0　 140 0  7 46 47 40 0  

민자등 16 0　 16 0  0  6 5 5 0  



□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 수소도시 조성 세부추진 실적

 о 수소도시 연도별 추진계획

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

수소도시 

조성

• 수소도시 국비

지원 확정

• 수소도시 마스터

플랜 수립

• 유관기관 업무협의 

및 회의 등

• 배관설계 추진

• 수소버스도입 추진

• 연료전지 설치

• 통합관제센터  

 설립 추진

• 수소배관 설치

• 통합관리센터 운영
• 수소도시

3개소 조성

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

미래에너지활용 
기반구축 

수소도시조성
수소도시 조성

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 수소도시 조성을 위한 국비 투자 필요, ’23년 이후 국비 총190억 보조 필요

□ 주민소통 방안

 о 수소도시 운영협의체 및 전문가 자문위원회 구성 후 상시적 소통

 о 수소도시 통합운영센터를 구축하고 주민대상 안전교육 및 홍보에 활용

 о 주민의견 수렴을 위하여 정기적으로 간담회, 주민설명회, 보도자료, 홍보 등 추진

□ 기대효과

 о 도민이 체감할 수 있는 주거, 교통에 수소 활용으로 新도시 모델 확립

 о 지역특화사업인 원자력 활용 수소생산, 수소연료전지 산업과 수소환원제철 공정 

전환사업과 연계하여 경상북도 전반 수소산업 육성 시너지 효과 기대



(관리카드)
62 녹색융합 클러스터 조성 

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 환경정책과 담당자 임영진 880-3511 중앙협조 재정지원
제도마련

❖ 공약목표 : 녹색융합클러스터 신규 지정 및 조성

□ 필요성

 о 전자산업 집적단지에서 배출되는 전자폐기물의 순환경제 활성화로 탄소중립 

산업단지로의 기반 마련

 о 탄소중립(자원순환 등)  관련 연구개발 및 녹색산업 육성을 위한 실증‧사업화 

지원 등으로 탄소중립 비전 달성 및 기업 경쟁력 강화

□ 공약개요 

 о 녹색융합클러스터 조성

   • 기간/위치 : 2023년 ~ 2027년, 경북 구미 금전동 839번지 일원

   • 사 업 비 : 490억원(전액 국비) 

   • 사업추제 : 환경부

   • 참여기관 : 경상북도(탄소중립지원센터), 구미시(구미전자정보기술원)

   • 주요기능 

    - 폐기물 자원화 및 실증 테스트베드 구축

    - 기술개발‧사업화지원, 녹색산업 육성‧지원 등 

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 490 0 466 0 0 22 312 132 24

국  비 490 0　 466 0 0 22 312 132 24

도  비 0 0　 0 0 0 0 0 0 0

시군비 0 0 0 0 0 0 0 0 0　

민자등 0 0　 0 0 0 0 0 0 0



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 녹색융합 클러스터 조성 1개소

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

녹색융합 

클러스터 

조성

• 사업계획서 

작성

• 현장평가

• 사업대상지 

확정

• 조성계획

• 실시설계
• 공사착공

• 설치공사

(공정률 60%)

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

녹색융합
클러스터 조성

녹색융합클러스터 조성

□ 중앙부처 협조 필요사항

 о 녹색융합클러스터는 국가 주도사업으로 전액 국비사업으로 추진 필요

 о 조성계획, 기본 및 실시설계 발주를 위해 2024년 국비 증액 필요

□ 기대효과

 о 반도체 산업의 공정부산물을 고부가 자원으로 활용할 수 있는 산업 인프라 구축

 о 지역경제 활성화 및 경북의 미래를 선도할 혁신산업 육성 기여

 о 향후 자원순환 클러스터를 통해 태양광 폐패널 등 사업확장 검토



(관리카드)
63 스마트팜 혁신밸리 시즌2

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서

친환경농업과

담당자

박신연 880-3385

중앙협조
재정지원
제도마련

농업기술원 작물연구과 강민구 320-0286
농업기술원 기술보급과 정정수 320-0240
농업기술원 농촌자원과 문의영 320-0256

❖ 공약목표 
  - 2026년까지 시설원예 스마트화 25% 달성
  - 농업분야 ICT 접목 농산업화로 지속가능한 농업 ‧ 농촌 실현

□ 필요성

 о 이상기후 및 고령화 등 인구감소에 대응하여 고품질 농산물의 안정적 생산 
기반 확충을 위해 스마트팜 확대 필요

 о 지속가능한 농업 ‧ 농촌 실현을 위해 농업의 산업화 필요
 о 농산업화를 위한 농업 인력 ‧ 기술 ‧ 생산 기반 대전환 요구

□ 공약개요

 о 시설 스마트원예화 활성화 추진
   • 청년농 임대형 스마트팜 조성('26년까지 4개소)
   • 기존농업인 임대형 스마트팜 조성(7ha, 스마트팜 혁신밸리 내)
   • 노지 스마트농업 단지 신규 조성('26년까지 2개소)
   • 시설원예 및 과수분야 ICT시설 보급 → 스마트팜 단지화
   • 스마트팜 혁신밸리 거점 빅데이터 센터 운영 → 표준모델 개발
 о (인력전환) 미래 첨단 기계화 농업인력 육성
   • 드론 방제단 · 기계화 영농대행단 운영 : ('22) 6개단 → ('26) 26개단
   • 청년 아이디어 활용 농창업 지원 : ('22) 27개소 → ('26) 140개소
 о (기술전환) 데이터 기반 디지털농업 시범사업 추진
   • 품목별 데이터 기반 디지털농업 시범사업 운영 : (’22) 30호 → (’26) 70호
    - 생산과정에서 획득된 데이터가 농업인에게 활용되는 지식기반 농업생산시스템 구축
 о (기술전환) 미래농업 농업환경정보 통합플랫폼 기반 구축
   • 농작물지리정보, 토양정보 등 농업환경정보통합플랫폼을 통한 종합 정보 제공
   • 농작물 병해충 발생 예보를 통한 적기 방제 정보 제공
 о (생산전환) 농촌자원 활용 가공 ‧ 창업, 치유농업 활성화
   • 농업인 농산물가공 및 향토음식 상품화 창업활동 지원 : (’22) 8개소 → (’26) 38개소
   • 교과과정 연계 농촌교육농장 및 농촌자원 치유산업화 지원 : (’22) 7개소 → (’26) 45개소



□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 4,957.3 2,278.1 2,679.2 477.7 840.1 564.1 521 276.3 0

국  비 2,249.5 958.8 1,290.7 200.3 338.4 326.2 293.4 132.4 0

도  비 707.6 373.1 334.5 106.2 69.5 63.7 59.8 35.3 0

시군비 1,506.3 843.8 662.5 152.3 157.3 142.4 135 75.5 0

민자등 493.9 102.4 391.5 18.9 274.9 31.8 32.8 33.1 0

□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)   
   - 2025년까지 시설원예 스마트화 25%달성
   - 미래 첨단 기계화 농업인력 육성 : (’22) 33개소 → (’26) 166개소
   - 데이터 기반 디지털농업 시범사업 적용농가 확대 : (’22) 30호 → (’26) 70호
   - 농업환경정보통합플랫폼 종합 정보 제공 건수 : (’22) 27,000회/년 → (’26) 40,000회/년
   - 병해충 예보 시스템 대상 작목 확대 :  (’22) 사과, 복숭아 등 7작목 → (’26) 16작목
   - 농촌자원 활용 가공 ‧ 창업, 치유농업 지원 : (’22) 15개소 → (’26) 83개소

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

시설원예
스마트화율

7% 10% 15% 20% 25%

미래 첨단 
기계화 

농업인력 육성

• 대행단 6개단
• 농창업 27개소

• 대행단 12개단
• 농창업 52개소

• 대행단 18개단
• 농창업 80개소

• 대행단 22개단
• 농창업 110개소

• 대행단 26개단
• 농창업 140개소

데이터기반 
디지털농업 
시범농가

• 30호 • 50호 • 60호 • 0호 • 70호

농업환경정보 
통합플랫폼

• 정보제공 :
27,000회

• 정보항목 : 
8항목

• 토양 DB 등 :
6,000건 구축

• 30,000회

• 9항목

• 12,000건

• 33,000회

• 10항목

• 18,000건

• 37,000회

• 11항목

• 24,000건

• 40,000회

• 12항목

• 30,000건

병해충 
예보시스템 
대상작목

• 7작목 • 9작목 • 12작목 • 15작목 • 16작목

농촌자원 활용 
가공창업, 
치유농업 
활성화

• 가공창업 8개소
• 체험관광 7개소

• 가공창업 14개소
• 체험관광 16개소

• 가공창업 22개소
• 체험관광 25개소

• 가공창업 30개소
• 체험관광 34개소

• 가공창업 38개소
• 체험관광 45개소



※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

스마트팜 
혁신밸리 
시즌2

시설원예 스마트화율

미래 첨단 기계화 농업인력 육성

데이터기반 디지털농업 시범농가

농업환경정보 통합플랫폼

병해충 예보시스템 대상작목

농촌자원 활용 가공창업, 
치유농업 활성화

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 임대형스마트팜(청년농, 기존농) 조성에 국비 투자 필요

   - ’23년 이후 국비 총 385억 보조 필요

 о 노지스마트농업단지 조성, 시설 및 과수분야 ICT시설 보급에 국비 투자 필요

   - ’23년 이후 국비 총 654억 보조 필요

 о 빅데이터 센터 운영을 위한 국비 투자 필요

   - ’23년 이후 국비 총 12억 보조 필요

 о 기계화 농업인력 육성, 디지털농업 확대 등을 위해 ’23년 이후 국비 총32억 보조 필요

□ 주민소통 방안

 о 임대형스마트팜 조성 및 운영을 위한 지역 주민 간담회 개최

 о 디지털농업 활용을 위한 농업인 교육 ‧ 컨설팅, 현장평가회 추진

 о 농업인 가공제품, 향토음식 상품화 사례 및 농촌 체험 ‧ 관광 프로그램 등 홍보

□ 기대효과

 о 청년 등 신규 농업인의 농촌유입 촉진 및 스마트팜 확대로 고품질 농산물의 

안정적 생산기반 확보

 о 농촌고령화 대응 첨단 기계화 농업인 육성으로 노동력 해소 및 청년 안정 정착

 о 디지털농업의 원격 복합환경제어, 빅데이터화를 기반으로 인공지능화(AI), 무인

자동화 기술을 실현함으로써 농촌 고령화 해소와 농업 경쟁력 향상

 о 통합정보플랫폼을 통한 대농민 컨설팅 활용 → 업무담당자 및 전문농업인 등

 о 지리정보 기반 농업환경정보 → 스마트 정밀농업 확산 및 적지적작 가능

 о 주요 농작물 병해충 발생예보를 통한 적기방제로 피해 최소화

  - 병해충 방제비용 절감 및 생산량 증대로 소득증가 : 16작목(220억원↑)

 о 농촌자원을 활용한 농업분야 신 부가가치 창출 및 머물고 즐기는 국민 친화적 농산업 기반조성



(관리카드)
64 경북형 디지털 혁신 농업타운 조성

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 농업정책과 담당자 정영락 880-3317 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 민선8기 내 첨단농업을 구심점으로 공동영농이 이뤄지는 시범단지 조성

□ 필요성

 о 디지털 첨단농업기술과 공동영농이 적용된 농촌마을 조성으로 농업대전환 모델제시

 о 고령화 및 노동력 문제를 해결하고 청년층 유입을 통한 지역활력 창출

□ 공약개요

 о 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

 о 사 업 비 : 3,743억원(국비 321, 도비 178, 시군비 248, 기타 2,997)

 о 사업내용 : 첨단농업과 공동영농, 청년과 기존농이 함께하는 농촌마을조성

   • 청년농 유입과 경쟁력 확보를 위한 스마트팜․ 식물공장 등 첨단농업 단지화

   • 지속가능한 농업 · 농촌 환경조성을 위한 신규마을 조성 등 주거환경 정비

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 3,742.8 0 3,742.8 10 3,203.1 429.7 100 0 0

국  비 320.5 　0 320.5 5 63.5 182 70 0 0

도  비 177.5 　0 177.5 2.5 71.1 94.9 9 0 0

시군비 247.8 　0 247.8 2.5 77.5 146.8 21 0 0

민자등 2,997 　0 2,997 0 2,991 6 0 0 0



□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 디지털 혁신 농업타운 3개소 조성 

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

디지털 혁신 

농업타운 조성

• 사업대상지 선정

(3개소) 

• 사업착공(3개소)

• 법인구성(3개소)
• 사업준공(1개소) • 사업준공(2개소)

• 연계사업 추진

• 사후관리 등

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

경북형 디지털 
혁신 농업타운조성

디지털 혁신 농업타운 조성

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о ’23년 이후 국비 총 252억원 지원 필요
   • (문경) 청년농촌보금자리 40억원, 
   • (예천) 곤충양잠 47.5(억원), 청년보금자리 24, 임대형스마트팜 140

□ 주민소통 방안

 о 주민설명회, 보도자료 등

□ 기대효과

 о (농업혁신) 스마트팜 등 첨단농업시설이 마을발전의 구심점 역할 

 о (법 인 화) 마을 전체를 법인화하여 구성원이 공동경영에 참여
   • 법인위탁 배당(임대료+직불금+인센티브), 일자리 부가수익

 о (집적 · 규모화) 농지 집적화와 영농 규모화로 시장교섭력 제고  

 о (후계농 및 식량안보) 청년농 경영이양, 농지유지 통한 식량위기 대응 

 о (주거 · 문화) 청년농 장기 정착 위해 주거단지 조성과 문화시설 확충



(관리카드)
65 스마트 수산가공 종합단지 조성 및 선진 유통체계 구축  

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 해양수산과 담당자
김영찬 880-7724

중앙협조 재정지원
서영주 880-7719

❖ 공약목표 : 경북형 스마트 수산식품거점단지 구축과 스마트 양식클러스터 조성 및 
콜드체인 시스템 연계를 통한 생산 · 가공 · 유통 수산업 전단계의 
선진체계 구축

□ 필요성

 о 경북 동해안의 풍부한 수산자원을 이용한 고부가가치화로 수산식품 산업 성장을 
견인할 거점단지 육성 필요

 о 1차 산업인 수산업의 경쟁력 강화를 위해 4차 산업 시대에 맞춘 첨단 지식
산업으로의 전환 필요

□ 공약개요
 о 스마트 수산가공종합단지 조성
   • 수산식품 핵심공정 자동화 및 스마트 품질검사 시스템 개발
   • HMR식품, 간편식 등 시제품 생산 및 수요자 맞춤형 수산가공식품 개발
   • 비대면 마케팅, 메타버스기반 제품 홍보⋅마케팅, 기업공동 마케팅 등
   • NFT 기술을 적용한 경북형 수산물 공동브랜드 개발 및 인증 활성화
 о 스마트양식 클러스터 조성 및 콜드체인 시스템 구축을 통한 수산업 선진화 
   • 스마트양식 클러스터 조성을 통한 양식산업의 4차 산업 전환 도모
   • 스마트 냉동냉장 유통망 확보를 위한 콜드체인시스템 구축과 양식클러스터, 

가공종합단지 연계를 통한 생산 · 가공 · 유통 전단계의 선진화 시스템 구축 

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 480 0 480 0 14 36 220 210 0

국  비 316 0 316 0 10 23 144 139 0

도  비 129 0 129 0 4 10 58 57 0

시군비 35 0 35 0 0 3 18 14 0

민자등 0 0 0 0 0 0 0 0 0



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) 
  - 스마트 수산가공종합단지 조성 : ’23년 해수부 공모사업 선정 후 ’26년 내 사업 준공
  - 스마트양식 클러스터 조성 : 사업순기 내 준공(’21~’24) 및 운영
  - 수산가공융합 콜드체인시스템 구축 : ’24년 해수부 국비 건의 및 예산반영을 통한 

사업추진, ’26년 내 사업준공
  

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

(임기후)

스마트 

수산가공 

종합단지

조성

• 지방재정영향

평가

• 공모사업 신청

• 지방재정투자심사

• 기본 및 실시

설계용역 추진

• 공종별 착공 • 민 ․관 실무협의

• 스마트 수산가공 

종합단지 조성

(준공)

• 수산식품 

R&BD

개발

• 기업지원

스마트양식

클러스터

조성

• 기본계획 및 

설계 추진

• 개발행위, 농지

전용 등 사전

절차 완료

• 테스트베드 실시

설계 추진

• 배후단지 조성 

기본 및 실시

설계 추진

• 공종별 착공

• 스마트양식 클러

스터 테스트베드 

및 배후단지 조

성(준공)

• 스마트양식체계

구축 및 가공, 

유통 연계 추진

수산가공

융합

콜드체인

시스템

구축

• 기본구상 용역

• ’24년 국비지원 

건의

• 기본 및 실시

설계 추진
• 공종별 착공

• 수산가공융합 

콜드체인 시스템 

구축(준공)

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정 비

고
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

스마트수산가공 
종합단지 조성 및 
선진유통체계 구축 

스마트 수산가공 종합단지 조성

스마트양식클러스터조성

수산가공 융합콜드체인시스템 구축

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)
 о 스마트 수산가공 종합단지 조성 사업에 국비 투자 필요, ’23년 ~ ’26년간 국비 

266억 보조 필요
 о 스마트 콜드체인시스템 구축을 위한 국비 투자 필요, ’24년 ~ ’26년간 국비 

50억원 보조 필요

□ 주민소통 방안
 о 관계기업 간담회, 주민설명회, 보도자료, 홍보를 통한 지속적인 사업홍보 및 

역할기능 안내

□ 기대효과
 о 스마트 가공공정시스템과 콜드체인 연계를 통한 원료 및 공정 품질관리로 

수산가공식품 경쟁력 확보 
 о 스마트 수산가공 R&BD 및 기업지원을 통한 청년창업⋅일자리 창출 확대
 о NFT기반 경북형 공동브랜드 구축 및 관리로 수산가공식품 국⋅내외 시장경쟁력 확보



(관리카드)
66 곤충양잠산업 거점단지 조성

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 친환경농업과 담당자 박진우 880-3362 중앙협조 -

❖ 공약목표 : 지속가능한 곤충양잠산업의 생태계 구축 및 확산을 위한 생산- 가공-
유통 기반이 집적화된 거점단지 조성

□ 필요성

 о 미래 대체단백질, 저탄소 ‧ 환경오염 저감 등 곤충양잠산업 중요성 증가

* 가축(소, 돼지) 단백질 대비 “곤충” 온실가스 배출량 1%, 면적 9%, 물 3%, 먹이원 17% 필요

 о 곤충산업 급성장 추세에 맞는 생산, 가공, 유통 등 지원체계 필요

* 곤충농가(전국) : (’18) 2,318호 → (’19) 2,535 → (’20) 2,873 → (’21) 3,012

□ 공약개요

 о 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)

 о 사업위치 : 예천군(지보면 매창리)

 о 총사업비 : 200억원(국비 100, 도비 50, 군비 50)

 о 사업규모 : 9,490㎡(지원시설 1,600, 생산시설 6,490, 가공시설 1,400)

 о 사업내용 : 실시설계 용역비, 혁신지원센터, 임대형 곤충 스마트농장, 곤충

먹이원 보급센터, 소재가공센터 건립 등

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 200 0 200 10 95 95 0 0 0

국  비 100 0　 100 5 47.5 47.5 0  0  0  

도  비 50 　0 50 2.5 23.8 23.8  0 0  0  

시군비 50 　0 50 2.5 23.8 23.8 0  0  0  

민자등 0 　0 0  0 0   0 0  0  0  



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 곤충양잠산업 거점단지 조성
 

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

곤충양잠

산업 

거점단지 

조성

• 사전이행 

절차수행

• 기본계획 수립

• 실시설계 연구용역

• 임대형 곤충 스마트 

농장, 곤충 먹이원 

보급센터, 소재가공

센터, 혁신지원

센터 건립

• 시범운영

• 곤충양잠산업 

거점단지 본격 

운영

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

곤충양잠산업 
거점 단지 

조성
곤충양잠산업 거점단지 조성

 о (’23. 1~5월) 기본계획 연구용역

 о (’23.6~10월) 실시설계 연구용역

 о (’23.  11월) 생산가공시설 착공  * ’24. 5월 준공 예정

 о (’24.   6월) 사업부지 지구단위 관리계획 결정고시

 о (’24.   7월) 지원시설 착공   * ’24. 12월 준공 예정

 о (’24.  12월) 사업완료

□ 중앙부처 협조 필요사항

 о 해당없음

□ 주민소통 방안

 о 도내 곤충양잠농가 대상으로 거점단지 운영 관련 설명회 개최(’24.  12월)

□ 기대효과

 о 곤충원료 대량생산 체계구축 및 소재화를 위한 거점단지 마련으로 우리 도 

국내 곤충산업 핵심지역으로 도약

 о 곤충 스마트 사육시설 도입 및 보급에 따른 곤충 사육비 절감과 효율성 향상으로 

곤충사육농가의 실질적인 소득향상 기여



(관리카드)
67 고품질 안전농산물 수출 및 마케팅, 선진형 유통체계 구축

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 농식품유통과 담당자
남기후 880-3340

중앙협조 재정지원
윤수정 880-3346

❖ 공약목표 : 고품질 안전농산물 수출을 통한 농식품 산업의 글로벌화
농산물 물류 자동화, 유통과정 디지털 전환 등 스마트 유통체계 조성

□ 필요성

 о 농식품 수출은 내수안정과 농업분야 신시장 개척에 필수적 요건

 о 한류확산, 온라인소비 확대 등 기회요인을 발판으로 수출성장세 지속 유지를 

위한 전략적인 시장 공략 필요

□ 공약개요 
 о 고품질 안전농산물 수출

   • 수출조직 활성화, 수출 유망품목 육성, 해외시장 다변화 및 신유통망 진출

확대 등을 통한 경북 농식품 수출기반 강화 

   • 사업비 :  1,116억원(도비 293, 시군비 500, 기타 323)

 о 미래형 스마트 농산물 유통체계 구축 

   • APC 자동화 설비 도입, 입고 ‧ 선별 ‧ 출고 데이터 전산화를 통한 생산 ‧ 출하 

관리시스템 도입 및 농가-APC-마케팅조직 수직계열화 생산 ‧ 유통체계 구축

   • 사업비 :  1,148억원(국비 379, 도비 181, 시군비 228, 기타 360)

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 2,264 0 1,797 182 364 376 408 467 467 

국  비 379 0 299 19 60 70 70 80 80 

도  비 474 0 379 45 79 77 83 95 95 

시군비 728 0 587 79 139 107 121 141 141 

민자등 683 0 532 39 86 122 134 151 151 



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

   - 2026년 연말기준 8억불 목표 달성(수출액은 1년단위 산정)

   - 스마트 APC 20개소 조성 및 생산유통혁신조직 14개소   

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)
고품질 
안전 

농산물 
수출

• 농식품 수출액 
6.5억불

• 농식품 수출액 
7억불

• 농식품 수출액 
7.5억불

• 농식품 수출액 
7.8억불

• 농식품 수출액 
5억불(연말기준 
8억불)

 

미래형 
스마트 
농산물 

유통체계 
구축

• 생산유통혁신 
조직 6개소

• 스마트 APC
6개소

• 생산유통혁신 
조직 2개소

• 스마트 APC 
5개소

• 생산유통혁신 
조직 2개소

• 스마트 APC
5개소

• 생산유통혁신 
조직 2개소

• 스마트 APC 
4개소

• 생산유통혁신 
조직 2개소

• 스마트 APC 
5개소

• 생산유통혁신 
조직 2개소

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

고품질 
안전농산물 수출 
및 마케팅, 선진형 

유통체계 구축

고품질 안전 농산물 수출

미래형 스마트 농산물 
유통체계 구축

 

о 농식품 수출확대를 위한 생산 · 유통기반 및 해외 마케팅 강화
   • 수출전문단지 육성 : (’22)85개소 → (’23)85 → (’24)86 → (’25)86 → (’26)87
   • 해외상설판매장 활성화 : (’22)10개소 → (’23)10 → (’24)11 → (’25)11 → (’26)12
 о 원예산업발전 5개년(2023~2027년) 중장기 계획 수립
   • 시군별 ‧ 품목별 전문 마케팅조직(생산유통혁신조직) 육성
   • 주산지 품목중심 농가-APC-마케팅조직 계열화된 생산ㆍ유통체계 구축
 о 신규 스마트 APC 설치 및 기 운영 노후 APC의 스마트화 추진
   • 국비 산지유통센터지원사업 연계 신규 설치 및 시설 개보수
   • 저온유통센터 설치, 과실생산 전문조직 유통시설 현대화 등 도비 사업연계 시설‧ 장비 보완
□ 중앙부처 협조 필요사항
 о 스마트 APC 설치에 국비 투자 필요, ’23년 이후 국비 총 280억 보조 필요
□ 주민소통 방안
 о 수출확대 간담회, 보도자료 등
□ 기대효과
 о 농식품 수출 촉진으로 농산물 수급조절과 가격지지 및 다양한 판로확보로 

농가소득 증대에 기여 
 о 자동화 설비 도입을 통한 APC 운영효율 개선
 о 데이터 기반 출하시기 조절, 소비자 맞춤형 상품 생산 등을 통한 농가 수취가 향상



(관리카드)
68 첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 소재부품산업과 담당자 남경호 880-2461 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 첨단 농기계(중 ·소형) 소재·부품 및 랩 팩토리 조성을 통해 농업환경 
개선과 첨단 농기계 기술경쟁력 및 글로벌 시장확보

□ 필요성

 о 농촌 일손 부족 해결로 농산물의 생산성 향상 및 경쟁력 강화  

 о 농기계 중소기업의 공동 R&D, 표준화 개발 등 기술지원 및 성과확산 

□ 공약개요 

 о 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간) 

 о 사 업 비 : 298억원(국비 140, 지방비 158)

 о 사업내용

   • (인 프 라) 첨단 농기계 실증 랩 팩토리 센터 조성 및 장비구축

   • (기업지원) 소재 · 부품 시제품 제작 및 시생산을 통한 제품 고급화 

   • (기술교류) 농기계 산 · 학 · 연 네트워크 구축, 세미나, 선진기업 벤치마킹

   

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 298 0 298 0 74 90 70 64 0

국  비 140 0　 140  0 24 40 40 36 0  

도  비 47.4 　0 47.4 0  15 15 9 8.4 0  

시군비 110.6 　0 110.6 0  35 35 21 19.6 0  

민자등 0 　0 0 0  0  0  0    0 0  



□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 첨단 농기계 실증 랩 팩토리 센터 및 첨단 

농기계 소재 · 부품 개발 토탈 솔루션 플랫폼 구축 

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

첨단 

농기계 

실증랩 

팩토리 

조성

• 중앙부처, 

국비반영 및 

사업화 협의

• 센터설계, 착공

• 장비구축

• 기업지원

• 기술교류

• 센터준공

• 장비구축

• 기업지원

• 기술교류

• 장비구축

• 기업지원

• 기술교류

• 장비구축

• 기업지원

• 기술교류

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

첨단 농기계 
실증랩 

팩토리 조성
첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성에 국비 140억 보조 필요 

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

 о 첨단 농기계 보급으로 농촌의 급속한 고령화, 여성화 등의 인력난 해소

 о 첨단 농기계 소재 · 부품의 개발 및 제조, 분석, 인증 설비투자로 첨단 농기계 

제조의 기술 확산과 수출 사업화

 о 농업의 기계화가 미흡한 밭작물에 대한 중 · 소형 첨단 농기계 기술개발을 통해

감소하고 있는 경작지 증대와 농기계 보급 확대



(관리카드)
69 기후변화 대응 아열대작물 연구소 건립

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 농업기술원 작물연구과 담당자 강민구 320-0286 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 기후변화 대응 동남지역 특화작목 개발로 신소득 창출

□ 필요성

 о 100년간 세계 평균 0.7℃, 우리나라 1.5℃ 상승 : 재배지 북상(사과 → 양구, 

복숭아 → 춘천)

 о 현대인의 식생활 패턴이 바뀌면서 아열대 과일에 대한 선호도와 소비 증가 

 о 온난화로 인한 원예작물 주산지 북상에 따른 대체 신소득 작물 개발 필요

 о 경북 지역 아열대작물 재배면적 증가에 따른 선제적 대응 필요

 о 경북 동해안 지역은 일조조건이 우수하고, 여름철 하고현상이 적은 장점이 있어 

다양한 아열대 작물의 재배적지로 가능성이 높음

□ 공약개요

 о 사업위치 : 동해안 지역 / 10ha(3만평)

 о 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)

 о 사 업 비 : 300억 원(국비 200 지방비 100)

 о 사업내용 : 아열대 연구소 설립 및 연구 ‧ 지도 플랫폼 구축 등

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 300 0 300 0 1 9 100 190 0 

국  비 200 　0 200  0   0 0  50 150 0　

도  비 100 0　 100  0 1 9 50 40 0　

시군비 0 0　 0  0 0   0   0 0  0　

민자등 0 0　 0  0  0  0  0 0  0　



□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
   - 아열대작물 연구소 건립 공정율 30%

 о 공약 이행을 위한 실천(추진)계획 작성

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

아열대
작물연구소

• 연구소 설립
 관련 정보 수집

• 설립 연구용역
• 기본계획 및 예산 
확보 등

• 대상지 선정
• 건축설계 공모
• 기본‧실시 설계 등

• 운영 조직 ‧인력 ‧
예산 확보

• 연구소 설립 
착공 및 공정율 
30%

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

아열대작물 
연구소 건립

아열대 작물연구소

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

 о 동해안 지역내 아열대작물 연구소 신설을 위해  ’25년 이후 국비 총200억 보조 필요

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

 о 포항공대, 테크노파크 등 혁신적인 연구를 통한 클러스트 구축 및 R&D강화

 о 미래농업연구기반 및 여건 확충으로 청년농업인 유입, 인큐베이팅 사업 확대 

 о 동해안 지역 특화작목 연구기관 설치로 지역균형발전 추진



(관리카드)
70 울진산불피해극복을 위한 산림대전환 프로젝트

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서

산림자원과

담당자

유홍석 880-3737

중앙협조
재정지원
제도마련

산림산업관광과 박정아 880-3624

산림자원과 김지호 880-3624

❖ 공약목표 
   - 경북 동해안권 산불 대응 ‧ 대비를 위한 국가기관 신설
   - 동해안 대형 산불피해(울진 3월)의 조기극복과 기후변화위기에 대응하는 산지

생태의 생산적 복원으로 산림의 미래비전 제시
   - 목재의 자원화를 통한 목재산업기반 강화 및 목재자급률 향상

□ 필요성

 о 산불이 연중화 ‧ 대형화 ‧ 빈발화 추세로 특히, 동해안 지역 산불발생시 대형산불로 

이어질 위험성 매우 높음

 о 경북 동해안권역 대형산불 대응을 위한 산림청, 도 ‧ 시군 유관기관 간 공조 및 

협업을 위한 상설 컨트롤타워 역할 필요

 о 기후변화에 따른 식생천이와 산림생태 복원과정을 관찰할 수 있는 다양한 공간 

조성으로 대형산불 위기를 기회로 대전환

 о 산불재난으로부터 생물다양성을 회복하고 자생식물, 희귀식물, 멸종위기종 서식지 

연구 등 과학기술과 융합된 미래숲 창조 

 о 전국 산림의 우량 목재와 산불 피해목 등을 활용한 국산목재 자급률 향상을 위한 경상권역 

목재 자원화센터 조성 필요  ※ 경기도 여주(중부), 강원도 동해(동부) 목재유통센터 운영 중

 о 목재 및 명품 소나무 원목 공급을 확대하여 건축자재, 전원 목조주택 및 목구조물, 문화

유산의 보수 ‧ 복원용으로 국산목재유통기반 확충  ▹목재자급율 16%⇒ ’27년까지 25% 목표

□ 공약개요 

 о 국립 동해안 산불방지센터 신설

  • 경북 동해안권역 국가주도의 산불 대응 ‧ 대비체계 구축으로 재난대처 역량 강화

   - 사업기간 : 2023 ~ 2027년

   - 사 업 비 : 360억원(국비)

   - 사업내용 : 산불방지센터 건립 및 특수진화대 등 배치 



о 국립산지생태원
   • 기    간 : 2023 ~ 2027년 (5년간)
   • 위    치 : 울진군 북면 두천리 일원
   • 규    모 : 800ha 정도 (국유림,  공유림 )
   • 사 업 비 : 402억원(전액국비)
   • 사업내용 : 기후변화 온실지구, 자연복원 연구지구, 재난회복 사업지구, 

재난극복 기념지구
 о 경상권 목재 자원화센터 조성
   • 목재의 자원화를 통한 목재산업 기반 강화 및 국산목재 자급률 향상
    - 사업기간 및 위치 : 2023 ~ 2025년, 포항시
    - 사 업 비 : 100억원(국비 50, 도비 12, 시비 28, 자부담 10)
    - 사업내용 : 목재 자원화센터 조성 및 기계장비 구입 등

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 860.2 0 860.2 0.2 96 153 227 384 0 

국  비 450 0　 450 0 4 40 142 264 0 

도  비 372.2 0　 372.2 0.2 90.5 95.5 66 120 0 

시군비 28 0　 28 0 1.1 12.9 14 0 0 

민자등 10 0　 10 0 0.4 4.6 5 0 0 

□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) 
   - 국립 동해안 산불방지센터 신설 ‧ 운영
   - 국립산지생태원 착공 ‧ 조성 1개소
   - 경상권 목재 자원화센터 조성 ‧ 운영

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)
동해안

산불방지

센터신설

•실시설계

•청사신축 착공

•청사 준공

•

•센터 운영 시작

•장비 확충

•센터운영 

•장비 확충

국립산지

생태원

• 산림대전환

  기본구상

  연구용역완료

• 연구용역 
• 기본계획 및

  실시설계 
• 착공 및 조성 • 조성 

• 준공 및

 개원

경상권목재 

자원화

센터 조성

• 기본계획 수립 

및 실시설계 완

료

• 목재자원화센터

착공

• 목재자원화센터

준공

• 기계장비 구입

• 목재자원화센터

정상운영



※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

울진산불피해
극복을 위한 
산림대전환 
프로젝트

동해안산불방지센터신설

국립산지생태원

경상권목재 자원화센터 조성

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о ’23년 이후 국비 총810억 보조 필요 및 국가 직접 운영 계획 수립 등

  · 동해안 산불방지센터(360억), 국립산지생태원(400억),경상권 목재 자원화센터(50억) 

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

 о 경북 동해안권역의 산불관련 기관간 협업, 진화장비 통합운용 등 국가주도의 

권역단위 협력체계 구축으로 산불재난 대응 역량강화

  о 산림의 회복을 위하여 기후변화와 지역특성을 반영한 지속가능한 산림경영 

여건 마련, 산림재해로 생활기반을 잃은 산촌의 재건

  о 울진 산불피해의 조기 극복 및 지역주민 일자리 마련

  о 국산목재 이용 확대를 산림자원의 재활용 촉진과 소득증대 및 일자리 창출에 

기여



(관리카드)
71 호미반도 국가해양정원 등 동해안 해양생태 자원화

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 동해안정책과 담당자
김성진 880-7621

중앙협조 재정지원
최규석 880-7616

❖ 공약목표 : 국가해양정원을 통해 호미곶 해양보호구역을 해양생태자원의 체계적 

관리 ‧ 보전을 위한 해양생태 대표 거점으로 조성

□ 필요성

 о 포항 호미곶 일대 우수한 해양 생태계를 보전 · 활용하여 해양의 가치를 함양하는 

해양생태 공간 조성

 о 환동해 심해연구기반 확립을 통한 해양강국으로의 도약

 о 심해연구를 통한 해양신산업 발굴        

□ 공약개요 

 о 호미반도 국가해양정원 조성

   • 기간/위치 : 2023~2027년 / 포항시 호미반도 일원(구룡포, 호미곶, 동해, 장기)

   • 사업규모 : 0.297㎢(해역 0.25㎢(해양보호구역) + 육역 0.047㎢)

   • 사업내용 : 해양생태계 보호 및 해양생태 ‧ 문화 체험 ‧ 학습 거점 조성

    - 해양정원센터, 해중생태정원&해양보호사업, 연어물길생태정원 

    - 어린이해양생태관, 환동해해녀문화원, 심해체험풀 

    - 해양생태마을, 환동해탐방버스

   • 시행주체 : 해양수산부, 경북도, 포항시

   • 총사업비 : 1,666억원(국 1,038, 도 188, 시 440)   

 о 심해과학 연구센터 설립

   • 기간/위치 : 2023~2026년 / 울진군 죽변면 후정리

   • 사업규모 :  부지 19,835㎡, 건축연면적 6,100㎡(연구동 4,000, 실험동 2,100)

   • 사업내용 : 심해과학 연구센터 1동 건립(KIOST 동해연구소 증축)

   • 시행주체 : 해양수산부, 한국해양과학기술원

   • 총사업비 : 195억원(전액 국비)



□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 1,860.9 0 1,485.8 0 46.2 761.2 276.5 401.9 375.1 

국  비 1,232.7 0　 1,000.6 0 30.6 491.1 210.4 268.5 232.1

도  비 188.4 0　 145.5 0 4.7 81 19.8 40 42.9

시군비 439.8 　0 339.7 0 10.9 189.1 46.3 93.4 100.1

민자등 0 0　 0 0 0 0 0 0 0

□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 예타 통과, 기본 및 실시설계, 공사착공 
  

 о 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

호미반도 

국가해양

정원조성

• 예타 대상사업 

선정신청 및 

선정

• 본예타 실시

(KDI)
• 예타 대응 용역 

시행

• 기본 및 실시설계

• 공사 착공

• 해양정원센터

• 해중생태정원

• 연어물길생태정원

• 심해체험풀

• 어린이해양생태관

• 환동해해녀문화원

• 해양생태마을

• 환동해

탐방버스

심해과학

연구센터

설립

• 심해과학연구센터 

실시 설계

• 심해과학연구센터 

착공

• 심해과학연구센터

건립 추진

• 심해과학연구센터

준공

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

호미반도 
국가해양정원 
등 동해안 
해양생태 
자원화

호미반도 국가해양 정원조성

심해과학 연구센터설립



□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 예비타당성조사 대상사업 선정 및 본예타 통과 필요

 о ’23년부터 국비 총1,038억원 보조 필요

 о 심해과학 연구센터 설립 기본 설계를 위해 국비 4억원 국회 증액 요청

□ 주민소통 방안

 о 사업 홍보를 위한 주민설명회, 보도자료, 신문광고 등 

 о 민간협의회 구성 및 운영

 о 일부 사업의 주민참여 및 운영 방안 협의

 о 해양보호구역 추가 선정을 위한 주민설명회

 о 심해과학 연구센터 건립 주민설명회 개최 및 주민수용성 확보

□ 기대효과

 о 해양생태계 보전과 ’바다와 해양인문, 해양생태교육’이 어우러진 해양생태 ‧
교육 ‧ 문화 거점 조성으로 해양생태관광 및 지역활성화 견인

 о 해양보호구역의 체계적 관리모델 확립

 о 지역주민 정주여건 개선 등 어촌소멸 위험에 대응



(관리카드)
72 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립

사업주체 국가 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 독도해양정책과 담당자 김혜진 880-7762 중앙협조
재정지원
제도마련

❖ 공약목표 
  ・육상 및 해양생물의 생태・생물학적 과정을 체계적으로 연구・보전・복원
  ・육상・해양생물에 대한 모니터링을 통해 독도 생태계 과학적 관리기반 확립

□ 필요성
 о 세계적으로 독특한 울릉도 · 독도의 자연환경을 이해할 수 있는 기회 제공
 о 울릉도 · 독도의 자연환경 정보 허브기관을 구축하여 지속적인 생태계 

보전활동을 위한 과학적인 기본자료 보유 및 제공 
    ※ 국무조정실 독도 영토관리대책단 28개 사업 중 1건으로 확정(2008. 9. 18.)

□ 공약개요 
 о 사업기간 : 2023년~2026년
 о 사업위치 : 울릉군 북면 천부리 121-1 외
 о 사 업 비 : 270억원(국비)
 о 주관/전담 : 환경부 / 경상북도
 о 사업내용 : 생물 연구 ‧ 교육센터, 생태체험관, 특이전시관 건립
 о 추진경과
   • ’08.  9. : 제5차 독도영토관리대책단회의에서 사업시행 결정
   • ’13.     : 독도의 지속가능한 이용을 위한 시행계획에 포함
   • ’19. 12. : 국립 울릉도・독도 생태연구센터 건립 기본구상 용역 실시(道자체)
   • ’20. 05. : 2021년 환경부 국가투자예산 반영

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 270 0 270 0 2 48 220 0 0 

국  비 270 0　 270  0 2 48 220   0  0 

도  비 0 0　 0  0  0  0   0 0  0  

시군비 0 0 0 0　 0　 　0 0　 0　 　0

민자등 0 　0 0 0　 　0 0　 　0 　0 0　



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 국립 울릉도・독도 생태연구센터 건립
  

 о 국립 울릉도・독도 생태연구센터 건립

  - 국립 울릉도・독도 생태연구센터 건립 타당성 조사

  - 울릉도・독도 생태보전지역으로 지정

  - 국립 울릉도・독도 생태연구센터 건립 실시설계 및 착공

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

생태연구

센터

건립

• 센터건립 타당성

조사

• 생태보전지역 지정

• 실시설계 및 착공
• 공사 • 센터 준공

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

국립 울릉도·독도 
생태연구센터 건립

생태연구센터건립

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 울릉도・독도를 생태보전지역으로 지정

 о 국립 기관으로 환경부에서 타당성 조사 연구용역 진행 할 필요

□ 주민소통 방안

 о 울릉도・독도를 생태보전지역으로 지정하기 위해 주민과의 소통이 필요

□ 기대효과

 о 육상 및 해양생물의 생태・생물학적 과정을 체계적으로 연구・보전・복원

 о 육상・해양생물에 대한 모니터링을 통해 독도 생태계 과학적 관리기반 확립



(관리카드)
73 동해안 블루카본 신규발굴 인프라 조성

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 독도해양정책과 담당자 박태희 880-7762 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 

  ・탄소흡수원(블루카본) 확대를 통한 지속가능한 해양관리
  ・해양생물자원의 보존・복원・배양을 통한 온실가스 저감 및 기후변화 완화 가치 추구 

□ 필요성

 о 기존 블루카본 국가 R&D사업은 서남해안 갯벌에 집중하여 갯벌 면적 대비 

지역별 단순 환산 등 동해안 특성에 맞는 블루카본 가치평가 미비

    ※ (해수부) 해양수산 2050 탄소중립 로드맵 발표(’21.12.17.) 

 о 동해안 소재 블루카본 자원의 발굴과 활용, 온실가스 탄소흡수원 인증 추진 

등을 포함한 환동해 지역 블루카본 연구기관 설립 필요  

□ 공약개요 

 о 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

 о 사업위치 : 포항시 송라면 일원

 о 사 업 비 : 750억원(국비 600, 지방비 150)

   ※ 센터건립 : 450억원(국비 : 300, 지방비 : 150), 블루카본 R&D : 300억원

 о 주관/전담 : 해양수산부 / 경상북도

 о 사업내용

   • 동해안 잘피 블루카본 연구 사업, 해조류 바이오플라스틱 생산 및 조류 활용 

기술 상용화 사업, 탄소중립 해양 교육 중심 거점 구축

   • 해조류, 미세조류의 기후변화 국제협의체(ICPP) 등재 추진, 해조류 카본흡수 

효과 연구, 해저 식생의 탄소흡수 기작연구 등

 о 추진경과

   • 동해안 블루카본 관심도 제고 및 거버넌스 구축

    * 환동해지역 산학연 컨소시엄 구성(경북도, 경북대, 한국수산자원공단, 포스텍, 포항산업과학연구원)

   • 관계기관 MOU체결 및 블루카본 심포지엄(’22. 3. 16.)

   • 환동해 블루카본센터 건립 타당성조사 용역완료(’22. 8월)



□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 750 0 750 0 60 345 345 0 0 

국  비 600 　0 600  0 60 270 270   0 0  

도  비 75 　0 75   0 0  37.5 37.5  0 0  

시군비 75 0 75 0   0 37.5 37.5  0 0  

민자등 0 　0 0 　0 0　 0　 　0 0　 　0

□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 블루카본센터 건립   
 о 환동해 블루카본센터 건립

  - 블루카본센터 건립 기본구상실시
  - 블루카본센터 실시설계 및 착공
 о 동해안 블루카본 R&D
  - 환동해권 특성에 맞는 블루카본 분포조사 및 신규 탄소흡수원 후보군 발굴
  - 신규 블루카본 흡수계수 산출
  - 기후위기 적응 블루카본 대상종 서식지 환경변화 대응전략 수립
  - 블루카본 서식지 확대 및 해수면상승 대응・연안 침식 방지용 친환경 생태

블럭 시범조성 및 국제인증 준비

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

블루카본
센터

• 블루카본센터  
기본구상실시

• 블루카본센터건립 
실시설계 및 착공

• 블루카본센터건립 
준공

블루카본
R&D

• 기초현황조사
• 신규후보군발굴

• 신블루카본흡수
계수 산출

• 환경변화대응전략
수립

• 생태블럭시범조성
• 국제인증

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제
추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

동해안 블루카본 
신규발굴 인프라 

조성

블루카본 센터

블루카본R&D

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)
 о ’23년 국비 5억 반영 확정됨에 따라 블루카본 기본구상 실시
 о 블루카본센터건립에 국비 595억원 필요
□ 기대효과
 о 해양분야 탄소중립 선도 하는 경상북도 구현
 о 블루카본 확대 통한 탄소중립 실현
 о 해조류, 바이오플라스틱 기술 개발 및 상용화 통한 부가가치 창출



(관리카드)
74 축분기반 바이오 에너지화 인프라 구축

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 축산정책과 담당자 조준영 880-3427 중앙협조
재정지원
제도마련

❖ 공약목표 : 축분기반 소재산업화로 깨끗한 축산환경 조성 및 지속가능한   
축산업 실현

□ 필요성

 о 축산업의 성장과 함께 환경오염으로 민원 증가 등 사회적 갈등 심화

 о 2050 탄소중립(Net-Zero)을 위한 농축산분야 온실가스 감축 이행   

□ 공약개요 
 о 가축분뇨 에너지화 인프라 구축

   • 축분 파우더 및 고체연료 · 바이오차(biochar) 제조설비 지원

    - 고체연료 원료(파우더) 생산을 위해 축산농가 콤포스트 등 지원

    - 고체연료 · 바이오차의 생산기반 조성을 위해 제조설비 설치비 등 지원

   • 축산자원관리 연구센터 건립

    - 지속적인 연구개발 환경조성을 위한 축산자원관리 연구센터 건립 · 운영 

   • 축분고체연료 에너지전환 설비 보급

    - 축사 · 유리온실 등 농업용 시설 대상 축분연료 이용 난방설비 설치 지원

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 995 0 995 177 132 222 222 242 0 

국  비 230 0　 230 41 21 56 56 56 0  

도  비 125 0　 125 22 17 28 28 30 0  

시군비 233 0　 233 40 36 50 50 57 0  

민자등 407 　0 407 74 58 88 88 99 0  



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 가축분뇨처리를 위한 퇴·액비화 비율 80% 이하로 감축  
※ 퇴·액비화 비율 : ’21) 90% → ’26) 80%   

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월 비고

가축분뇨 

에너지화 

인프라 

구축

• 콤포스트 지원

(49개소)

• 축분 고체연료

실증설비 구축

(2개소)

• 축산자원관리

연구센터 실시

설계 준공

• 콤포스트 지원

(40개소)

• 바이오차 생산

설비 구축

(2개소)

• 축산자원관리

연구센터 준공

• 농식품부 공동

자원화 공모사업

신청

• 콤포스트, 축분

건조기 등 지원

• 축분 고체연료 

생산단계 외부사업

방법론 승인신청

• 공동자원화사업

(에너지화) 추진

• 축분연료 연소용

난방설비 지원

• 콤포스트, 축분

건조기 등 지원

• 축분 고체연료 

생산단계 외부사업

방법론 등록

• 축분연료 연소용

난방설비 공급지원

• 공동자원화사업

(고체연료· 바이오차) 

생산설비 준공 및 

제품생산

• 콤포스트, 축분

건조기 등 지원

• 축분 고체연료

연소용 난방설비

설치 지원

• 퇴액비화 비율

80% 이하 감축

(퇴· 액비화 처리 외 

정화방류, 에너지화 

등 확대)

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

축분기반 바이오 
에너지화 인프라구축

가축분뇨 에너지화 인프라 구축

 о 축산농가 축분 고속건조발효기(콤포스트) 공급 지원 (연간 40개소, ’23년~)

 о 축분고체연료 에너지전환 실증설비 구축 (2개소, 청송 · 봉화)

 о 『축산자원관리연구센터』 건립 (1개소, 축산기술연구소) 

 о 가축분 바이오차 생산설비 구축 (2개소, 의성 · 영덕)

 о 축분고체연료 에너지전환 설비(난방시설) 보급 (연간 5개소, ’24년~) 

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정)

 о ’23년 이후 국비 총189억원 보조 필요

   • 농림축산식품부 『가축분뇨처리지원사업』 내역사업으로 축분연소용 난방설비  

     지원사업(시범사업) 신설 요청 

 о 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 등 제도개선

   • 축분고체연료의 기준, 사용신고 및 사용기준 등 완화로 이용 활성화 도모

□ 주민소통 방안

 о 사업주관기관(시· 군) 주도 공동협의체 구성, 사업설명회 등 개최로 주민동의 절차 이행

□ 기대효과

 о 바이오차 등 축분기반 소재 산업화로 고부가가치 미래성장 축산업 육성

 о 온실가스 저감 및 친환경 이미지 제고로 지속가능한 축산업 발전기반 조성



(관리카드)
75 경북 산림사관학교 운영

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 산림자원과 담당자 이상환 880-3592 중앙협조 교육협업

❖ 공약목표 : 임업인 산림교육 지원 및 지역사회 정착 유도를 위한 경북 산림사관 

학교 운영

□ 필요성

 ◦ 임업직불제법 시행 ‧ 산림탄소흡수원 역할 강화 등 사회여건 변화에 대응한 

경북 임업의 새로운 도약 발판 마련

 ◦ 임업의 디지털 혁신, 산촌경제 활력을 주도할 ICT 기반 6차 산업을 선도하는 

전문임업인 육성

□ 공약개요 
 ◦ 기    간 : 2023 ~ 계속

 ◦ 사 업 비 : 13.35억원(도비)

 ◦ 사업대상 : 도내 임업인, 청년 * 대학 ‧ 고교 재학생 및 졸업생(40세 미만)

 ◦ 운영주체 : 경상북도 (산림자원과 TF팀) 

 ◦ 사업내용 : 단계별 교육방향 설정, 개별과정 교육운영 위탁, 사업지원 ‧ 취업 ‧ 창업 등 

사후관리

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 13.4 0 13.4 0.0 1.4 3 4 5 0

국  비 0 0　 0  0 0    0 0  0  0  

도  비 13.4 0　 13.4 0 1.4 3 4 5  0 

시군비 0 0　 0  0  0   0  0 0  0  

민자등 0 0　 0   0 0  0  0  0  0  



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북 산림사관학교 교육생 325명 이수

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

경북산림

사관학교

운영

• 기본계획수립
• 교육생 75명 

수료

• 교육생 100명 

수료

• 교육생 100명 

수료

• 교육생 50명 

수료
• 지속추진

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

경북산림
사관학교 운영

경북산림사관학교운영

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 해당없음 

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

 о 청년 ‧ 임업인 ‧ 귀산촌인 맞춤형 교육으로 전문임업인 양성

 о 산림일자리 허브 역할수행, 임업인 지역사회 정착 유도



(관리카드)
76 신공항 연계 광역교통망 구축

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 도로철도과 담당자
정의헌 880-3977

중앙협조 재정지원
박준표 880-3980

❖ 공약목표 : 대구경북 신공항 연계 광역교통망 구축을 통한 신공항 접근성 강화로 

교통수요 대응 및 항공물류 수송경쟁력 강화

□ 필요성

 о 대구경북 통합신공항 이전지 연계 도로망 구축과 접근성 개선

 о 고속도로 상습정체구간 해소 및 항공물류 수송경쟁력 강화

 о 철도교통 서비스 향상으로 신공항 활성화 및 균형발전 기여

□ 공약개요 

 о 대구경북선광역철도(서대구~신공항~의성)

   • 사업내용 : 광역철도 건설(L=61.4㎞) 

   • 사 업 비 : 2조 444억원(국비 1조 4,311 지방비 6,133)

 о 동서횡단철도(전주~김천~신공항~영덕)

   • 사업내용 : 일반철도 건설

   • 사 업 비 : 5조 1,471억원(국비)

 о 무주~성주~대구간 고속도로 건설

   • 고속도로 신설 86.7㎞(무주~성주 68.4km, 성주~대구 18.3km)

   • 4조2,060억원(무주~성주 3조4,144억, 성주~대구7,916억)(국비) 

 о 중앙고속도로(금호IC~의성IC) 확장

   • 사업내용 : 고속도로 확장 40㎞, 4차로→6차로

   • 사 업 비 : 1조 2,000억원(국비)

 о 북구미IC~군위JC간 고속도로

   • 사업내용 : 고속도로 신설 24.9㎞, 4차로

   • 사 업 비 : 1조 5,468억원(국비)



□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 141,443 0 6,000 0 30 958 1,788 3,224 135,443 

국  비 135,310 　0 5,657 0 30 915 1,702 3,010 129,653

도  비 3,067 　0 172 0  0  22 43 107 2,895

시군비 3,066 0　 171  0 0  21 43 107 2,895

민자등 0 　0 0  0   0 0  0  0    0

□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
- 대구경북선광역철도(서대구~신공항~의성) : 예비타당성 조사 대상 확정
- 동서횡단철도(전주~김천~신공항~영덕) : 제5차 국가철도망 구축계획 반영
- 무주~성주~대구간 고속도로 건설 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 중앙고속도로(금호IC~의성IC) 확장 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 북구미IC~군위JC간 고속도로 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

대구경북선

광역철도

• 예타 선정건의

(도→국토부)

• 예타 선정건의

(도→국토부)

• 예타 선정건의

(도→국토부)

•예비타당성 조사

대상 확정

• 기본 및 실시

설계 등

동서횡단

철도

• 경상북도 철도망

기본구상 용역

• 경상북도 철도망

기본구상 용역

• 제5차 국가철도망 

구축계획 반영 

건의(도→국토부)

• 제5차 국가철도망

구축계획 반영

건의(도→국토부)

• 제5차 국가철도망

구축계획 반영

(국토부)

• 사전타당성

조사

무주~성주

~대구간 

고속도로

• 제2차고속도로 

건설계획반영

• 성주~대구

예비타당성조사

및 기본계획수립

• 성주~대구 기본 

및 실시설계

•성주~대구

 기본및실시설계

•성주~대구

 보상및공사착공

•무주~성주

 예비타당성조사

• 공사계속

중앙고속도

로확장

• 제2차고속도로

건설계획반영

(읍내JC~군위JC)

• 읍내JC~군위JC

예비타당성조사

및 기본계획수립

•읍내JC~군위JC

 기본및실시설계

•군위JC~의성IC

제3차고속도로

건설계획 건의

•읍내JC~군위JC

 기본및실시설계

•군위JC~의성IC

제3차고속도로

건설계획 건의

•읍내JC~군위JC

 공사착수

•군위JC~의성IC

제3차고속도로

건설계획 반영

• 공사계속

북구미IC~

군위JC 

고속도로

• 제2차고속도로

건설계획반영
•예비타당성조사

•기본계획수립

 및 설계착수
• 설계완료 •보상및공사착공 • 공사계속



※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

신공항 연계 
광역교통망 구축

대구경북선광역철도

동서횡단철도

무주~성주~대구간 고속도로

중앙고속도로확장

북구미IC~군위JC 고속도로

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 대구경북 통합신공항 개항전 광역교통망 구축 필요

 о 조속한 예비타당성조사 등 행정절차 이행 및 교통망 구축에 국비 투자 필요, 

’24년 이후 국비 13조5,280억원 투자 필요

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 홍보 등

□ 기대효과

 о 대구경북 통합신공항 광역교통망 구축으로 도내 어디서든 1시간 이내 접근성 

향상 기대 

 о 신공항 접근성 강화로 교통수요 대응 및 항공물류 수송경쟁력 강화



(관리카드)
77 고속철도 및 광역철도 확충

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 도로철도과 담당자 정의헌 880-3977 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 철도교통망 확충을 통한 국토 균형발전 추진

□ 필요성

 о 중부선 연결 등 철도망 확장을 통한 철도 효율 향상

 о 충청권, 호남권 연계로 이동권 향상 및 지방 경쟁력 제고로 상생발전 도모

□ 공약개요

 о 중부선(수서~거제) 미연결구간(문경~김천) 연결철도
   • 사업내용 : 철도 건설 69.8㎞(문경~상주 39.4㎞ / 상주~김천 30.4㎞)
   • 사 업 비 : 1조  3,069억원(국비)

 о 중부권 동서횡단 철도(서산~천안~점촌~울진)
   • 사업내용 : 일반철도 건설 (L=322.4㎞)
   • 사 업 비 : 4조 7,824억원(국비)

 о 달빛내륙철도 건설(고령역 설치 추진)
   • 사업내용 : 일반철도건설(L=198.8㎞)
   • 사 업 비 : 4조 5,158억원(국비)

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 106,051 0 1,390 0 70 170 350 800 104,661 

국  비 106,051 0　 1,390 0  70 170 350 800 104,661

도  비 0 0　 0 0  0  0  0  0  0  

시군비 0 0　 0  0   0  0  0 0  0  

민자등 0 　0 0  0  0  0 0   0 0  



□ 연도별 목표 및 추진계획

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 

- 중부선(수서~거제) 미연결구간(문경~김천) 연결철도 : 공사 착공

- 중부권 동서횡단 철도(서산~천안~점촌~울진) : 국가철도망 구축계획 반영

- 달빛내륙철도 건설(고령역 설치 추진) : 예비타당성조사 대상 확정

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

문경~김천

연결철도
• 예타 통과 • 기본계획수립

• 기본 및 실시

설계

• 기본 및 실시

설계
• 공사 착공 • 공사 계속

중부권

동서횡단

철도

• 경상북도 철도망

 기본구상 용역

• 경상북도 철도망

 기본구상 용역

• 재5차 국가철도망 

구축계획 반영건의

 (도→국토부)

• 재5차 국가철도망 

구축계획 반영건의

 (도→국토부)

• 제5차 국가철도망 

구축계획 반영

  (국토부)

• 사전타당성

조사

달빛내륙

철도

(고령역 

설치)

• 사전타당성조사
• 예타 선정건의

(도→국토부)

• 예타 선정건의

(도→국토부)

• 예타 선정건의

(도→국토부)

•예비타당성 조사

대상 확정

• 기본 및 실

시설계 등

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

고속철도 및 
광역철도 확충

문경~김천연결철도

중부권 동서횡단철도

달빛내륙철도(고령역 설치)

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 조속한 예비타당성조사 등 행정절차 이행 및 교통망 구축에 국비 투자 필요, 

24년 이후 국비 10조5,981억원 투자 필요

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

 о 충청권 및 영 ․ 호남 간 인적 ․ 물적 교류 촉진, 지역 상생발전 기반 마련



(관리카드)
78 도시철도망 확충

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 도로철도과 담당자 정의헌 880-3977 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 :  대구경북 교통수요 충족을 위한 광역 교통 인프라 구축

□ 필요성

 о 대구인접 영천, 경산 등 대구광역권 내 지역간 교통수요 증가

 о 인근지역 접근성, 이동편의성에 따른 인구유입 효과 기대 및 삶의 질 향상

□ 공약개요 

 о 대구도시철도 1호선 영천 연장

   • 사업내용 : L=5.0㎞, 정거장 2개소

   • 사 업 비 : 2,052억원(국비 1,436, 지방비 616)

 о 대구도시철도 3호선 경산 연장

   • 사업내용 : L=11.3㎞

   • 사 업 비 : 6,400억원(국비 4,480, 지방비 1,920)

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 8,452 0 514 0 14 71 143 286 7,938 

국  비 5,916 0　 360 0  10 50 100 200 5,556

도  비 1,268 0　 77 0  2 11 21 43 1,191

시군비 1,268 　0 77 0  2 10 22 43 1,191

민자등 0 0　 0  0 0  0  0  0  0  



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) 

 - 대구도시철도 1호선 영천 연장 : 공사착수
 - 대구도시철도 3호선 경산 연장 : 제5차 국가철도망 구축계획 반영

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

1호선

영천연장
• 예비타당성조사

• 기본계획수립

• 기본 및 실시설계

• 기본 및 실시설계

 완료
• 공사 착수 • 공사 계속

3호선

경산연장

• 경상북도 철도망

기본구상 용역

• 제5차 국가철도망

구축계획 반영

건의(도→국토부)

• 제5차 국가철도망

구축계획 반영

건의(도→국토부)

• 제5차 국가철도망

구축계획 반영

(국토부)

• 사전타당성

조사

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시철도망 확충
1호선 영천연장

3호선 경산연장

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 조속한 예비타당성조사 등 행정절차 이행 및 교통망 구축에 국비 투자 필요, 

’24년 이후 국비 5,906억원 투자 필요

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

 о 대구, 경산, 영천 등 인근 지자체간의 광역 교통인프라 구축으로 생활 ․ 경제권 

단일화 및 대구 ․ 경북 메가시티 기반 마련



(관리카드)
79 고속도로망 확충

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 도로철도과 담당자 박준표 880-3980 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 국가간선 도로망 구축으로 지역 재도약 발판 마련

□ 필요성

 о 신공항 연계 및 주요 물류거점시설 연계로 지역 경제성장 추진

 о 국가간선도로망 구축으로 관광자원 개발 촉진 및 국토 균형발전 촉진

□ 공약개요 

 о 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장

   • 사업내용 : 고속도로 확장 24.7㎞(4차로⇒6차로)

   • 사 업 비 : 4,770억원(국비)

 о 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선)

   • 사업내용 : 고속도로 신설 22.8㎞, 4차로

   • 사 업 비 : 1조 2,397억원(국비)

 о 남북9축 고속도로(영천~청송~양구)

   • 사업내용 : 고속도로 건설 309.5km(경북 141.7㎞, 강원 167.8㎞)

   • 사 업 비 : 5조 1,000억원(국비)

 о 남북10축 고속도로(영덕~삼척)

   • 사업내용 : 고속도로 신설 117.9㎞, 4차로(경북 86.8km, 강원 31.1km)

   • 사 업 비 : 4조 6,682억원(국비)

 о 경부고속도로(구미~영천) 직선화

   • 사업내용 : L=60.6㎞

   • 사 업 비 : 3조 7,386억원

▶ 경부고속국도 1호선(구미～영천) 구간의 직선화로 기존 76㎞에서 60㎞로 단축



□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 116,798.2 0.0 1,674.2 0.2 20 226 413 1,015 115,124 

국  비 116,798 0　 1,674 0.0 20 226 413 1,015 115,124 

도  비 0.2 　0 0.2 0.2 0   0 0  0  0  

시군비 0 　0 0 0  0   0 0  0  0  

민자등 0 　0 0 0  0   0 0  0  0  

□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) 

- 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선) : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 남북9축 고속도로(영천~청송~양구) : 제3차 고속도로건설계획 반영
- 남북10축 고속도로(영덕~삼척) : 제3차 고속도로건설계획 반영
- 경부고속도로(구미~영천) 직선화 : 제3차 고속도로건설계획 반영

 о 공약 이행을 위한 실천(추진)계획 작성

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

김천JC~

낙동JC

확장

• 제2차고속도로

건설계획반영
• 예비타당성조사

• 기본계획수립 및 

설계착수
• 설계완료 • 보상 및 공사착공 • 공사계속

기계~

신항만

• 제2차고속도로

건설계획반영
• 예비타당성조사

• 기본계획수립 및 

설계착수
• 설계완료 • 보상 및 공사착공 • 공사계속

영천~청송

~양구

• 제2차고속도로

건설계획 미반영

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

(계속)

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

(계속)

• 제3차고속도로

건설계획반영
• 예타착수

영덕~삼척
• 제2차고속도로

건설계획 미반영

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

•제3차고속도로

건설계획반영건의

(계속)

•제3차고속도로

건설계획반영건의

(계속)

• 제3차고속도로

건설계획반영 • 예타착수

구미~영천 

직선화

• 기본구상용역

건설계획반영건의

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

(계속)

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

(계속)

• 제3차고속도로

건설계획반영건의

(계속)

• 제3차고속도로

건설계획반영 • 예타착수



※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

고속도로망 확충

김천JC~낙동JC확장

기계~신항만

영천~청송~양구

영덕~삼척

구미~영천 직선화

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 제2차고속도로 건설계획 반영 사업 조속한 예비타당성조사 등 행정절차이행

 о 경북 동북부지역 지리 ‧ 지형적 제한으로 고속도로 접근성 미흡, 전국의 균등한 

접근성 제고 및 지역균형발전 차원에서 예타면제사업 반영 적극 검토

 о 계획사업 계획기간내 건설을 위하여 국비 투자 필요, ’23년 이후 국비 11조 

6,798억원 보조 필요

□ 주민소통 방안

 о 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

 о 신공항 연계 및 주요 물류거점시설 연계로 지역발전 재도약 기회 마련

 о 경북 동북부지역 고속도로 접근성 향상 및 교통망 확충으로 지역균형발전과 

통일시대대비 기반마련



(관리카드)
80 일반도로망 확충

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 도로철도과 담당자 박준표 880-3980 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 지역주민 교통 편익 제공 및 지역 균형발전 추진

□ 필요성

 о 선형개량 통한 교통사고 위험 감소 및 교통량 증가 대응

 о 미개설 구간 도로신설로 지역접근성 강화 및 균형발전 도모

□ 공약개요 

 о 국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량

   • 사업내용 : 국도개량 L=5.43㎞(2차로)

   • 사 업 비 : 920억원(국비)

 о 마령재 터널 조기 개통

   • 사업내용 : 도로 L=2.9km,(2차로, 터널 1.3km)

   • 사 업 비 : 561억원(국비 296, 지방비 265)

□ 연도별 투자계획 

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 1,481 0 753 68 90 130 180 285 728 

국  비 1,216 0　 488 49 69 70 100 200 728

도  비 265 　0 265 19 21 60 80 85 0

시군비 0 　0 0  0  0 0  0  0  0  

민자등 0 0　 0 0  0  0  0  0  0  



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) 

- 국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량 : 공사 추진 30%
- 마령재 터널 조기 개통 : 공사 추진 80%

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

국도

31호선

선형개량

• 기본 및 실시

설계 착수

• 기본 및 실시

설계 완료
• 보상 및 공사착수 • 보상 및 공사계속 • 공사계속

마령재 

터널

• 설계완료

• 공사착수

• 토공 및 터널

공사 착수

• 토공및터널공사

계속

• 터널완료

• 구조물공 및

배수공 

• 포장공 및 부대공 • 공사준공

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

일반도로망 확충
국도31호선 선형개량

마령재 터널

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 주민통행 안전 및 교통불편 해소를 위하여 사업 조속 추진 필요

 о 사업 조기 완료를 위하여 적기 국비 지원 필요, ’23년 이후 국비 총 1,167억 

보조 필요

□ 주민소통 방안

 о 국도31호선은 주민숙원사업으로 설계단계에서부터 주민설명회 추진

 о 마령재터널 기공식(’22.11.28) 등으로 주민홍보

□ 기대효과

 о 경북 영양, 청도 등 교통 낙후지역 접근성 향상으로 지역 균형발전 도모

 о 도로폭 협소, 급곡각 등 선형불량 구간 개선으로 교통사고 예방 및 지역주민 

교통불편 해소



(관리카드)
81 영일만대교 건설

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 도로철도과 담당자 박준표 880-3980 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 고속도로망 연결 및 지역 접근성 개선으로 지역 경쟁력 강화

□ 필요성

 о  동해안고속도로 부산~울산~포항~영덕 연결로 환동해권 접근성 강화

 о  포항 영일만항의 글로벌 수출항으로의 역할 기대와 고속도로망 연결 필요

□ 공약개요 

 о 영일만대교 건설

   • 기간/위치 : 2022~ / 경북 포항 남구 동해면 ~ 북구 흥해읍

   • 사 업 비 : 1조6,189억원(국비 6,476,  민자 등 9,713)

   • 사업내용 : 고속도로 건설 18.0km(해상교량 9km, 터널 2.9km, 도로 6.1km)

□ 연도별 투자계획

구  분

예산 투자 계획(억원)  

합 계

(A+B+C)
기투자(A)

임기내

소계(B)
’22 ’23 ’24 ’25 ’26 임기후(C)

계 16,169 0 4,491 20 450 521 1,500 2,000 11,678 

국  비 6,456 0　 1,808 20 180 208 600 800 4,648

도  비 0 0　 0 0  0  0  0  0   0 

시군비 0 　0 0   0 0  0  0  0  0  

민자등 9,713 0　 2,683 0  270 313 900 1200 7,030



□ 연도별 목표 및 추진계획 

 ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 영일만대교 공사 추진 20%

 о 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
비고

(임기후)

영일만

대교

• 타당성재조사

완료

• 총사업비협의

• 사업계획적정성

검토

• 대형공사입찰

방법심의

• 기본 및 실시

설계발주

• 기본 및 실시

설계 계속

• 기본 및 실시

설계 완료

• 공사착수

• 공사계속 • 공사계속

※ 분기별 추진계획

추진방안 주요과제

추 진 일 정

비고‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

영일만대교 영일만대교

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

 о 사업조기추진을 위하여 기획재정부 사업계획 적정성 및 총사업비 협의 조속

완료 건의

 о 대형공사입찰방법 심의를 통한 설계시공일괄입찰방식 추진 필요

□ 주민소통 방안

 о 대선공약사업으로 사업시행전 주민설명회 및 홍보 추진

□ 기대효과

 о 동해안고속도로(부산~영덕) 단절구간 연결로 환동해권 광역교통망 형성 및  

포항시 북방교역 등 환동해권 물류 관광거점 역할 기대

 о 경북 유일 랜드마크 영일만 횡단구간 해상대교 건설로 관광과 물류시너지 기대


