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회계구분 : 일반회계
(단위:원)

합    계(58건) 268,806,759,830 220,627,169,180 196,257,817,490 28,420,605,210 44,128,337,130

미래전략기획단 일반행정
그린카산업클러

스터조성 연구용역비 180,000,000 132,400,000 104,000,000 28,400,000 47,600,000
2010 국립 식물자원 안전성 평가연구원 건립기본계획 연구용
역 및 「천연색소융복합산업화 전략 기본계획수립」 연구 용
역비

도청이전추진단 지역및도시
도본청및도의회
청사건립(보조) 시설비 6,500,000,000 334,893,600 334,893,600 6,165,106,400 집행시기 미도래

도청이전추진단 지역및도시
도본청및도의회
청사건립(보조) 감리비 7,414,000,000 3,414,000,000 4,000,000,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

도청이전추진단 지역및도시
도본청및도의회
청사건립(보조) 시설부대비 86,000,000 9,064,000 9,064,000 76,936,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

정책기획관 일반행정
녹색성장정책개

발 및 추진 연구용역비 40,000,000 38,000,000 38,000,000 2,000,000 용역계약기간 미도래

회계계약심사과
지방행정ㆍ재정

지원
밝고 쾌적한 청
사환경 관리 시설비 1,680,000,000 1,343,426,070 1,019,243,800 324,182,270 336,573,930 사업 재검토에 따른 발주 및 준공 지연

독도수호과 지역및도시 독도홍보사업 사무관리비 610,000,000 596,593,560 496,593,560 100,000,000 13,406,440 내실있게 추진하기 위한 제작기간의 연장 필요

산림환경연구원 임업ㆍ산촌
산림경영자원육

성(광특) 시설비 5,415,580,000 5,351,655,330 5,245,664,330 105,991,000 63,924,670 절대공기부족

축산경영과 농업ㆍ농촌
승마산업육성발

전 연구용역비 279,810,000 218,600,000 107,000,000 111,600,000 61,210,000 구제역 발생등에 따른 용역기간 연장

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 어업지도선 운영 시설비 1,142,000,000 1,114,311,700 779,991,000 334,320,700 27,688,300
공사및장비설치 완료후 복원성 시험, 시험운항 등으로
 연도내 준공불가(2010.7.26계약)

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 어업지도선 운영 감리비 10,000,000 9,400,000 9,400,000 600,000 시설비이월에 따른 감리비 이월

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
지방어항건설(채

무부담상환) 시설비 983,000,000 983,000,000 875,922,700 107,077,300 납품일 미도래(2010.11.29계약)

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
지방어항실시설계
및사후환경영향평

가
시설비 250,000,000 248,361,900 215,668,530 32,693,370 1,638,100 용역완료일 미도래(2010.3.4계약)

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
동해특산대게명

품화사업 연구용역비 161,000,000 161,000,000 112,700,000 48,300,000 용역완료일 미도래(2010.3.16계약)

축산기술연구소 농업ㆍ농촌
축산기술연구개

발기반조성 시설비 690,000,000 684,527,920 604,352,120 80,175,800 5,472,080 구제역 발생으로 공사중단 

어업기술센터 해양수산ㆍ어촌
수산물위생관리

사업(자본) 민간자본보조 94,000,000 94,000,000 94,000,000
농림부 사업자 선정 및 국비 하반기 확정(11.11, 내시
 11.27자)
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문화재과 문화재
도지정문화재보
수직영(이양) 시설비 716,075,000 697,187,000 504,266,000 192,921,000 18,888,000 사업물량증가에 따른 공기연장

문화재과 문화재
도지정문화재보
수직영(이양) 시설부대비 4,261,000 2,733,000 2,733,000 1,528,000 사업물량증가에 따른 공기연장

문화재과 문화재 경북종가관리 민간위탁금 200,000,000 170,000,000 170,000,000 30,000,000
종가 문장, 인장 제작을 위한 기초조사 장기화로 용역
발주 지연

균형개발과 일반행정 혁신도시기반시설
조성지원(보조) 시설비 8,371,150,420 7,283,327,040 4,665,192,190 2,367,598,230 1,338,360,000 절대공기 부족에 따른 이월

균형개발과 일반행정 혁신도시기반시설
조성지원(보조) 시설부대비 31,731,000 16,386,800 16,386,800 172,100 15,172,100 절대공기 부족에 따른 이월

도로철도과 도로
동명 부계간 국

지도건설 시설비 38,650,092,310 34,108,343,690 29,414,081,200 1,723,252,110 7,512,759,000 동절기공사중지 공기부족

도로철도과 도로
동명 부계간 국

지도건설 시설부대비 133,872,910 44,387,040 44,387,040 1,485,870 88,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
가창 각남간국지

도건설 시설비 12,164,604,760 8,606,731,680 8,155,610,680 931,994,080 3,077,000,000 동절기 공사중지 공깁족

도로철도과 도로
가창 각남간국지

도건설 시설부대비 54,452,400 34,784,210 34,784,210 540,190 19,128,000 시설비이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
청도 경산간국지

도건설 시설비 18,273,887,820 13,360,303,860 9,719,431,350 3,110,420,800 5,444,035,670 동절기 공사중지로 인한 공기부족

도로철도과 도로
청도 경산간국지

도건설 감리비 450,000,000 450,000,000 324,000,000 126,000,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

도로철도과 도로
청도 경산간국지

도건설 시설부대비 84,906,270 50,935,520 50,935,520 3,970,750 30,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
옥성 선산간국지

도건설 시설비 9,512,439,960 8,429,417,550 8,031,094,480 41,462,110 1,439,883,370 재배정 전기공사비 이월

도로철도과 도로
옥성 선산간국지

도건설 시설부대비 104,795,300 62,622,760 62,622,760 2,172,540 40,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
화서 화북간국지

도건설 시설비 9,865,624,400 9,865,518,250 9,865,518,250 106,150 보상협의 집행잔액 이월

도로철도과 도로
용암 선남간국지

도건설 시설비 15,088,510,600 12,735,840,330 11,934,740,330 953,770,270 2,200,000,000 동절기 공사중지 공기부족 및 보상협의지연

도로철도과 도로
용암 선남간국지

도건설 감리비 358,795,200 358,795,200 288,647,200 70,148,000 시설비 이월에 따른 감리비 이월

도로철도과 도로
용암 선남간국지

도건설 시설부대비 130,000,000 67,933,640 67,933,640 2,066,360 60,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
왜관 가산간국지

도건설 시설비 2,330,000,000 153,706,300 153,706,300 36,293,700 2,140,000,000 설계지연으로 부득이 이월
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도로철도과 도로
왜관 가산간국지

도건설 시설부대비 63,724,900 5,951,000 5,951,000 4,049,000 53,724,900 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
울릉일주도로 건

설 시설비 680,000,000 200,000,000 480,000,000 설계지연으로 부득이 이월

도로철도과 도로
울릉일주도로 건

설 시설부대비 20,000,000 6,127,000 6,127,000 303,000 13,570,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
농암 산양간 국

지도건설 시설부대비 10,000,000 4,466,000 4,466,000 534,000 5,000,000 설계지연으로 부득이 이월

도로철도과 도로 지방도건설 연구용역비 360,000,000 328,300,000 31,300,000 328,700,000 절대용역기간 부족(2010.12월 계약)

도로철도과 도로 지방도건설 시설비 40,734,062,920 35,414,696,100 30,474,276,330 2,856,482,590 7,403,304,000 토지보상협의 지연으로 이월

도로철도과 도로 지방도건설 감리비 2,001,275,000 893,005,000 773,005,000 200,000,000 1,028,270,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로 지방도건설 시설부대비 437,254,390 184,558,060 184,558,060 9,696,330 243,000,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

도로철도과 도로
지방도체불용지

보상 시설비 671,350,630 413,526,680 413,526,680 87,823,950 170,000,000 보상협의 지연으로 이월

치수방재과
재난방재ㆍ민방

위
수해상습지개선
사업(도시행) 시설비 37,186,237,740 31,865,363,420 30,354,146,240 631,218,550 6,200,872,950 보상협의지연

종합건설사업소 도로
사리도확·포장

사업 시설비 14,661,000,000 14,497,563,570 14,327,002,410 333,997,590 절대공기 부족

종합건설사업소 도로
사리도확·포장

사업 시설부대비 99,000,000 96,210,630 96,210,630 2,789,370 시설비 이월에 따른 부대비 이월

종합건설사업소 도로 지방도유지관리 시설비 6,087,233,280 6,034,203,050 5,777,273,710 309,959,570 절대공기 부족 및 보상협의 진행중

종합건설사업소 도로
위험도로구조개

선 시설비 1,912,589,700 1,898,710,130 1,898,710,130 13,628,260 251,310 보상협의 지연에 따른 보상비 이월

종합건설사업소 도로 교량 개체사업 시설비 5,633,258,820 5,484,251,650 5,484,251,650 149,007,170 보상협의 진행중

종합건설사업소 도로 교량 개체사업 시설부대비 58,000,000 56,585,800 56,585,800 1,414,200 보상협의 지연에 따른 보상비 이월

종합건설사업소 
북부지소 도로 위험도로개량 시설비 3,017,189,530 3,017,189,530 2,327,534,820 689,654,710 보상협의 지연에따른 보상비이월

종합건설사업소 
북부지소 도로 위험도로개량 시설부대비 85,407,460 85,407,460 82,021,860 3,385,600 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

종합건설사업소 
북부지소 도로

위험도로구조개
선 시설비 3,410,034,350 3,410,034,350 2,051,093,830 1,358,940,520 보상협의 지연에 따른 사업비 이월
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종합건설사업소 
북부지소 도로

교량및터널개보
수 시설비 6,096,251,760 5,605,531,810 5,592,769,910 1,477,550 502,004,300 보상협의 지연에 따른 사업비 이월

낙동강사업지원
팀 관광 낙동강프로젝트핵

심사업추진경비 연구용역비 400,000,000 385,000,000 192,500,000 192,500,000 15,000,000 준공 예정일 미도래

소방본부 방호구
조과

재난방재ㆍ민방
위

119구조장비확충(
보조)

자산및물품취득
비 1,742,300,000 1,742,300,000 1,627,485,890 114,814,110 물품납품지연으로 사고이월함

소방본부 방호구
조과

재난방재ㆍ민방
위

노후구급차량등
교체(보조)

자산및물품취득
비 1,380,000,000 1,379,999,990 1,255,855,950 124,144,040 10 물품납품지연으로 사고이월함
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